

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Наручилац | Јавно предузеће за изградњу Обреновца |
| Адреса | Вука Караџића 99 д |
| Место | Обреновац |
| Интернет страница | www.jpobrenovac.rs |
| Број одлуке | 4726 |
| Датум | 18.12.2015. године |

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

| |
|---|
| Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресишање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асвалтом |
| Р-4/2015 |
| Општи радови у области ниске градње |
| 45233141 (радови на одржавању путева) |
| 16.126.000,00 динара |
| 16.126.000,00 динара |
| Рок извођења радова |
| најкасније до 20.12.2015. године |
| 120 календарских дана, односно до 18.04.2016. године |

МЕЊА се уговор за јавну набавку радове у отвореном поступак у, број 1603 од 18.05.2015. године потписан са извођачем „ЛМ Комерц“ д.о.о. **Обреновац**, у члану 6. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 6. Уговора за 120 календарских дана, односно до 18.04.2016. године.

Са извођачем „ЛМ Комерц“ д.о.о. **Обреновац** закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Дана 18.05.2015. године под бројем 1603 је закључен уговор са извођачем „ЛМ Комерц“ д.о.о. **Обреновац** за радове на редовном одржавању некатегорисаних путева-пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асвалтом.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши најкасније до 20.12.2015. године. Извођач је у посао уведен 14.09.2015. године.

Извођач је дана 08.12.2015. године под бројем 4559 Наручиоцу поднео захтев за продужење рока, са образложењем да је у току извођења радова имао проблеме везане за испоруку и преузимање струганог асфалта са локације асфалтне базе ЈКП „Београд пута“ у Београду (Вилине Воде) да је од укупно уговорене количине од 22.000 тона преузео само 2.954,58 тона те да због наступајућег нестабилног времена тражи продужење уговореног рока за 120 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 4559/1 од 08.12.2015. године да је захтев Извођача „ЛМ Комерц“ д.о.о. **Обреновац** за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Закона о облигационим односима „Сл.лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 (чл. 133. Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:**

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставка за раскидање

Члан 133.

1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржавати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл.маш.инж.