

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	4727
Датум	18.12.2015. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке	<b>Радови на поправци пута Мислођин-Степојевац 1. фаза Дражевац-Конатице - наставак радова</b>
Редни број јавне набавке	<b>Р-15/2015</b>
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	<b>45233141</b> Радови на одржавању путева
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	7.603.428,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	7.603.428,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	до 19.12.2015. године
Измењени рок извођења радова	до 31.03.2016. године

**МЕЊА** се уговор број 3687 од 16.10.2015. године и I Анекс уговора број 4381 од 27.11.2015. године за јавну набавку радова у отвореном поступку на поправци пута Мислођин-Степојевац 1. фаза Дражевац-Конатице - наставак радова, потписан са извођачем „**Колубара Грађевинар**“ д.о.о. **Лазаревац**, који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 6. Уговора до **31.03.2016.** године.

Са извођачем „**Колубара Грађевинар**“ д.о.о. **Лазаревац** закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Дана 16.10.2015. године је закључен уговор под бројем 3687 и дана 27.11.2015. године закључен је I Анекс уговора број 4381 од са извођачем **Колубара Грађевинар**“ д.о.о. **Лазаревац** за радове на поправци пута Мислођин-Степојевац 1. фаза Дражевац-Конатице - наставак радова.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора и I Анекса уговора изврши до 19.12.2015. године.

Пошто извођач радове није могао да изведе радове у року из I Анекса уговора Наручиоцу је поднео нови захтев за продужење рока, сходно члану 7. тачка 3. Уговора. Образложење је да су наступиле неповољне временске околности те, сходно стандарду СРПС U.E4.014, није могуће извођење асфалтерских радова, јер се захтева чиста и сува подлога са температуром од минимум 5°C, са могућношћу испарења воде из емулзије, са температуром уградње асфалтне масе од око 140 °C и друго дефинисано стандардом.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 4728 од 18.12.2015. године да је захтев Извођача „Колубара Грађевинар“ д.о.о. **Лазаревац** за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 7. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.**

#### **„Рок извођења радова“**

##### **Члан 7.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.