

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Карацића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	625/2
Датум	07.03.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције
Редни број јавне набавке	Р-21/2015
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план - Б.8. План набавки – 1.3.34.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	50.000.000,00 динара
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	44.887.200,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	44.887.200,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	90 календарских дана од дана увођења у посао тј. до 13.03.2016. године
Измењени рок извођења радова	до 06.06.2016. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције, број 4633 од 11.12.2015. године потписан са извођачем „Шумадијпут“ д.о.о. Рипањ, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора за 85 календарских дана, односно до **06.06.2016.** године.

Са „Шумадијпут“ д.о.о. Рипањ, закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 11.12.2015. године под бројем 4633 је закључен уговор са извођачем „Шумадијпут“ д.о.о. Рипањ за радове на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од **90** календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је у посао уведен 15.12.2015. године. Уговорни рок по дневнику истиче 13.03.2016. године.

Извођач је дана 04.03.2016. године под бројем 625 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 8. тачка 3. Уговора, са образложењем да су наступиле неповољне временске околности за израду асфалтног слоја БНС-22 дебљине 6 цм (што је констатовано у листовима грађевинске књиге), те сходно стандарду СРПС У.Е4.014 није могуће извођење асфалтерских радова јер се захтева чиста и сува подлога са температуром од минимум 5°C, са могућношћу испарења воде из емулзије, са температуром уградње асфалтне масе од око 140 °C и друго дефинисано стандардом.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 625/1 од 07.03.2016. године да је захтев Извођача „Шумадијпут“ д.о.о. Рипањ за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.