

План јавних набавки за 2016. годину

ЈП за изградњу Обреновца

Обухвата:

Датум усвајања:

Годишњи план набавки за 2016

12.1.2016

Измена број: 1

8.6.2016

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		257.583.440				
добра		12.943.767				
1.1.1	Набавка опреме за бањску бушотину	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	5/2016
1.1.2	Набавка битумизираних мрежа за ојачање коловозне конструкције	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	5/2016
1.1.3	Набавка материјала за одржавање јавног осветљења	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.1.4	Набавка бензина	648.692	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.1.5	Набавка дизел горива	2.128.408	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	12/2016
1.1.6	Набавка тоталне станице	1.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	3/2016
услуге		20.419.988				
1.2.1	Израда геомеханичког елабората за мостове на Баричкој реци	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	4/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда					
1.2.2	Техничка контрола пројеката мостова на Баричкој реци	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	6/2016	8/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку					
1.2.3	Израда техничке документације за уређење терена бањског комплекса на кп 1072/5 и 1074/2	1.250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	8/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку и прецизиран је предмет набавке					
1.2.4	Техничка контрола пројекта уређења терена бањског комплекса на кп. 1072/5 и 1074/2	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2016	8/2016	8/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку и прецизиран је предмет набавке					

1.2.5	Техничка контрола пројекта летњиковца за Влашку Башту	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	3/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба за јавном набавком сходно Закону о планирању и изградњи						
1.2.6	Услуге транспорта материјала при одржавању атарских путева	825.700	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.2.7	Услуга транспорта струганог асфалта од локације преузимања до места уградње	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	12/2016
1.2.8	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.2.9	Услуге мониторинга за испитивање отпадне шљаке	305.000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	5/2017
1.2.10	Редовно одржавање јавног осветљења - услуге монтаже и демонтаже	6.624.900	отворени поступак	3/2016	5/2016	12/2016
1.2.11	Техничка контрола пројекта побољшање пута 1.Б. Реда бр 26 (Београд-Обреновац) - мрежа јавног осветљења	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.12	Израда техничке документације за мрежу јавног осветљења у улици Пијачна	183.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба за јавном набавком јер ће техничку документацију израдити стручне службе Предузећа						
1.2.13	Израда техничке документације за мрежу јавног осветљења у улици Савска у МЗ ушће	200.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	8/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку						
1.2.14	Техничка контрола пројекта мреже јавног осветљења у делу насеља Ројевац	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.15	Израда техничке документације за мрежу јавног осветљења у улици Солунског Фронта - МЗ Звечка	183.333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2016	6/2016	9/2016
1.2.16	Техничка контрола пројекта НН подземног кабла за напајање капеле у Стублинама	16.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.17	Усаглашавање постојећег главног пројекта НН подземног кабла за напајање капеле у Стублинама са новим законом, прописима и правилницима	83.333	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2016	3/2016	5/2016
1.2.18	Усаглашавање постојећег главног пројекта НН мреже капеле у Скели са новим законом, прописима и правилницима	83.333	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2016	4/2016	5/2016
1.2.19	Техничка контрола пројекта НН мреже капеле у Скели	16.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016

1.2.20	Усаглашавање постојећег главног пројекта НН мреже капеле у Пироману са новим законом, прописима и правилницима	83.333	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2016	4/2016	5/2016
1.2.21	Техничка контрола пројекта НН мреже капеле у Пироману	16.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.22	Усаглашавање постојећег главног пројекта НН ваздушног прикључка капеле у Ушћу са новим законом, прописима и правилницима	83.333	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2016	4/2016	5/2016
1.2.23	Техничка контрола пројекта НН ваздушног прикључка капеле у Ушћу	16.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.24	Услуге осигурања	877.721	поступак јавне набавке мале вредности	7/2016	8/2016	8/2017
1.2.25	Услуге чувања објеката у изградњи и магацина	908.333	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	4/2017
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку						
1.2.26	Поправке и одржавање комбиноване грађевинске машине LIU GONG	1.083.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	12/2016
1.2.27	Поправке и одржавање комбиноване грађевинске машине PALAZZANI	583.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	12/2016
1.2.28	Израда елабората заштите од пожара за реконструкцију Старе Бање	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	3/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда и закључен уговор						
1.2.29	Израда техничке документације спортске сале у Грабовцу	500.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	4/2016
1.2.30	Техничка контрола пројекта спортске сале у Грабовцу	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	5/2016
1.2.31	Техничка контрола пројекта рушења објеката Базне хемије	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	6/2016	7/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку, сходно Закону о планирању и изградњи						
1.2.32	Техничка контрола пројекта за мрежу јавног осветљења у улици Пијачна	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	8/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку						
1.2.33	Техничка контрола пројекта за мрежу јавног осветљења у улици Савска у МЗ Ушће	50.000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2016	9/2016	9/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку						

1.2.34	Техничка контрола пројекта мреже јавног осветљења у делу насеља Старо Игралиште	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	7/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за предметну набавку						
1.2.35	Усаглашавање постојеће техничке документације мреже јавног осветљења у улици Мовтица - Уровци са важећим законом и подзаконским актима	166.667	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6/2016	7/2016	9/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за предметну набавку						
1.2.36	Техничка контрола пројекта реконструкције Старе Бање	253.333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	10/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за предметну набавку						
радови		224.219.685				
1.3.1	Изградња мостова на делу уређеног корита Баричке реке	12.239.058	отворени поступак	6/2016	8/2016	10/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку за изградњу још једног моста						
1.3.2	Уређење терена бањског комплекса на кп 1072/5 и 1074/2 КО Обреновац	3.333.333	отворени поступак	7/2016	8/2016	11/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена су средства за предметну јавну набавку јер ће се радови изводити само за I фазу и прецизиран је предмет јавне набавке						
1.3.3	Радови на уклањању објекта са локације "Базна Хемија - Прва Искра Барич "	75.000.000	отворени поступак	1/2016	3/2016	7/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена су средства јер је добијена повољнија понуда и закључен уговор						
1.3.4	Уређење терена на локацији Влашка Башта - израда летњиковца	583.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	5/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда и закључен уговор						
1.3.5	Набавка и монтажа понтонске платформе - купалиште на води у Забрану	4.998.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	4/2016
1.3.6	Редовно одржавање атарских путева	8.333.333	отворени поступак	3/2016	5/2016	12/2016
1.3.7	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресипање тузаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом	6.567.898	отворени поступак	4/2016	6/2016	12/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда и закључен уговор						

1.3.8	Редовно одржавање некатегорисаних путева-местимично машинско пресвлачење и крпљење ударних рупа	5.266.667	отворени поступак	4/2016	5/2016	12/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда и закључен уговор						
1.3.9	Радови на поправци некатегорисаних путева по инспекцијским решењима	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.3.10	Радови на поправкама или измештањима објеката јавног осветљења по инспекцијском решењу	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	12/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер су смањене потребе за предметном јавном набавком						
1.3.11	Изградња дела бициклистичко пешачке стазе у улици Аце Симовића	10.833.333	отворени поступак	6/2016	8/2016	10/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку ради повећања обима радова						
1.3.12	Рационализација, побољшање и управљање јавним осветљењем	14.209.962	отворени поступак	3/2016	5/2016	12/2016
1.3.13	Побољшање пута 1.Б. Реда бр 26 (Београд-Обреновац) - мрежа јавног осветљења	8.166.667	отворени поступак	4/2016	6/2016	10/2016
1.3.14	Изградња мреже јавног осветљења у улици Пијачна	1.141.667	отворени поступак	7/2016	8/2016	10/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку ради повећања обима радова						
1.3.15	Изградња мреже јавног осветљења у улици Савска МЗ Ушће	1.704.750	отворени поступак	7/2016	9/2016	11/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку ради повећања обима радова						
1.3.16	Изградња мреже јавног осветљења у делу насеља Ројковац	1.208.333	отворени поступак	7/2016	9/2016	11/2016
1.3.17	Изградња мреже јавног осветљења у улици Солунског Фронта - МЗ Звечка	2.016.667	отворени поступак	7/2016	9/2016	11/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена су средства за предметну набавку због смањеног обима радова						
1.3.18	Изградња НН мреже за капелу у МЗ Стублине	500.000	отворени поступак	4/2016	6/2016	8/2016
1.3.19	Изградња НН мреже за капелу МЗ Скела	600.000	отворени поступак	4/2016	6/2016	8/2016
1.3.20	Изградња НН мреже за капелу у МЗ Пироман	500.000	отворени поступак	4/2016	6/2016	8/2016
1.3.21	Изградња НН мреже за капелу у МЗ Ушће	350.000	отворени поступак	4/2016	6/2016	8/2016

1.3.22	Изградња спортске сале у Грабовцу	42.533.751	преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда	6/2016	7/2016	11/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку јер су у отвореном поступку добијене неприхватљиве понуде					
1.3.23	Отклањање последица поплаве у подрумским просторијама - пословни простор	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	5/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустало се од јавне набавке због недостатка финансијских средстава					
1.3.24	Израда геомеханичког елабората за уређење терена бањског комплекса на кп 1072/5 и 1074/2	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	7/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Планирана набавка неопходна за добијање локацијских услова за изградњу техничке документације					
1.3.25	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом	7.283.333	отворени поступак	6/2016	8/2016	12/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за нову јавну набавку					
1.3.26	Редовно одржавање некатегорисаних путева-местимично машинско пресвлачење и крпљење ударних рупа	8.066.667	отворени поступак	6/2016	8/2016	12/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за нову јавну набавку					
1.3.27	Израда тротоара на делу улице Краља Александра 1	1.666.667	отворени поступак	6/2016	8/2016	10/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за предметну јавну набавку да би се улица завршила у целости					
1.3.28	Изградња мреже јавног осветљења у делу насеља Старо игралиште	1.041.667	отворени поступак	7/2016	9/2016	11/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за предметну јавну набавку					
1.3.29	Изградња мреже јавног осветљења у улици Мовтица - Уровци	4.411.767	отворени поступак	8/2016	10/2016	12/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за предметну набавку					
1.3.30	Прикључење комплекса магацина у Мислојину на градски водовод	208.333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	9/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за предметну набавку					

1.3.31	Израда мокрог чвора у објекту магацина у Мислођину	287.500	поступак јавне набавке мале вредности	7/2016	8/2016	9/2016
Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана опредељена су средства за предметну набавку						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Имена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016
У складу са Првом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2016 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 бр. 020-84 од 27.05.2016. године

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Боривој Ђорђевић

Одговорно лице:

Милан Марошанин