

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2410
Датум	07.07.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Набавка битумизиране мреже за ојачање коловозне конструкције
Редни број јавне набавке	МНД-7/2016
Предмет јавне набавке	Грађевински материјали и припадајући производи
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план - Б.4.2.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	План набавки – 1.1.2.
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.166.667,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.133.972,50 динара
Елемент уговора који се мења	4.133.972,50 динара
Првобитни рок извршења	Рок извршења (члан 5. Уговора)
Измењени рок извршења	21 календарски дан од потписивања уговора
	30 календарских дана од дана закључења Анекса уговора

МЕЊА се уговор за јавну набавку мале вредности добара набавка битумизираних мрежа за ојачање коловозне конструкције, број 2157 од 17.06.2016. године потписан са испоручиоцем „**M&P Solutions**“ д.о.о. **Београд**, у члану 5. који се односи на уговорени рок за испоруку добара.

Продужава се рок за испоруку добара утврђен чланом 5. Уговора за 30 календарских дана од дана закључења Анекса уговора.

Са „**M&P Solutions**“ д.о.о. **Београд**, закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 17.06.2016. године под бројем 2157 је закључен уговор са Испоручиоцем „**M&P Solutions**“ д.о.о. **Београд** за набавку битумизираних мрежа за ојачање коловозне конструкције.

Испоручилац је био у обавези да испоруку уговорених добара испоручи у року од **21** календарски дан од потписивања уговора.

Испоручилац је дана 05.07.2016. године под бројем 2377 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, са образложењем да није у могућности да испоруку добара изврши у уговореном року због објективних околности које није могао да предвиди, а које се односе на настале проблеме у производњи а самим тим и проблеме око увоза битумизираних мрежа.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 2406 од 06.07.2016. године да је захтев Испоручиоца „**M&P Solutions**“ д.о.о. **Београд** за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити и продужити уговор за 30 календарских дана од дана закључења Анекса уговора.

Са „**M&P Solutions**“ д.о.о. **Београд** ће се закључити анекс уговора.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 6. у коме се налази основ за измену уговора.**

Члан 6.

Рок за извршење уговорних обавеза може бити продужен из објективних разлога.

ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.инж.маш.

