


План јавних набавки за 2016. годину

ЈП за изградњу Обреновца



Обухвата: **Годишњи план набавки за 2016**
 Година бр: 1
 Измена бр: 2
 Измена бр: 3

Датум усвајања: **12.1.2016**
 8.6.2016
 3.8.2016
 26.9.2016

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		257.250.108				
Добра		15.860.434				
1.1.1	Набавка опреме за бањску бушотину	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	5/2016
1.1.2	Набавка битумизиране мреже за ојачање коловозне конструкције	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	5/2016
1.1.3	Набавка материјала за одржавање јавног осветљења	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.1.4	Набавка бензина	648.692	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.1.5	Набавка дизел горива	2.128.408	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	12/2016
1.1.6	Набавка тоталне станице	1.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	3/2016
1.1.7	Набавка опреме за бањску бушотину	2.916.667	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	12/2016
	Измена бр: 3; усвојена: 26.9.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Позиција отворена након дефинитивног спецификарања опреме и њене вредности у складу са техничком документацијом					
Услуге		20.419.988				
1.2.1	Израда геомеханичког елабората за мостове на Баричкој реци	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	4/2016
	Измена бр: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда					
1.2.2	Техничка контрола пројекта мостова на Баричкој реци	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	6/2016	8/2016
	Измена бр: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку					
1.2.3	Израда техничке документације за уређење терена бањског комплекса на кп 1072/5 и 1074/2	1.250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	8/2016
	Измена бр: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку и прецизиран је предмет набавке					

1.2.4	Техничка контрола пројекта уређења терена бањског комплекса на кп. 1072/5 и 1074/2	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2016	8/2016	8/2016
Измена број: 1. усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН						
Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку и прецизиран је предмет набавке						
1.2.5	Техничка контрола пројекта летњиковца за Влаху Башту	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	3/2016
Измена број: 1. усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ОБРИСАН						
Образложење: Престала потреба за јавном набавком сходно Закону о планирању и изградњи						
1.2.6	Услуге транспорта материјала при одржавању атарских путева	825.700	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.2.7	Услуга транспорта струјаног асфалта од локације преузимања до места уградње	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	12/2016
1.2.8	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.2.9	Услуге мониторинга за испитивање отпадне шљаке	305.000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	5/2017
1.2.10	Редовно одржавање јавног осветљења - услуге монтаже и демонтаже	6.624.900	отворени поступак	3/2016	5/2016	12/2016
1.2.11	Техничка контрола пројекта побољшање пута 1.Б. Реда бр 26 (Београд-Обреновац) - мрежа јавног осветљења	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.12	Изrada техничке документације за мрежу јавног осветљења у улици Пијачна	183.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
Измена број: 1. усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ОБРИСАН						
Образложење: Престала потреба за јавном набавком јер ће техничку документацију израдити стручне службе Предузећа						
1.2.13	Изrada техничке документације за мрежу јавног осветљења у улици Савска у М3 ушће	200.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	8/2016
Измена број: 1. усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН						
Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку						
1.2.14	Техничка контрола пројекта мреже јавног осветљења у делу насеља Ројковац	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.15	Изrada техничке документације за мрежу јавног осветљења у улици Солунског фронта - М3 Звечка	183.333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2016	6/2016	9/2016
1.2.16	Техничка контрола пројекта НН подземног кабла за напајање капеле у Стублинама	16.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.17	Усаглашавање постојећег главног пројекта НН подземног кабла за напајање капеле у Стублинама са новим законом, прописима и правилницима	83.333	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2016	3/2016	5/2016
1.2.18	Усаглашавање постојећег главног пројекта НН мреже капеле у Скегли са новим законом, прописима и правилницима	83.333	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2016	4/2016	5/2016

1.2.19	Техничка контрола пројекта НН мреже капеле у Скелп	16.667	покупак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.20	Усаглашавање постојећег главног пројекта НН мреже капеле у Пироману са новим законом, прописима и правилницима	83.333	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2016	4/2016	5/2016
1.2.21	Техничка контрола пројекта НН мреже капеле у Пироману	16.667	покупак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.22	Усаглашавање постојећег главног пројекта НН ваздушног прикључка капеле у Ушћу са новим законом, прописима и правилницима	83.333	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2016	4/2016	5/2016
1.2.23	Техничка контрола пројекта НН ваздушног прикључка капеле у Ушћу	16.667	покупак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	6/2016
1.2.24	Услуге осигурања	877.721	покупак јавне набавке мале вредности	7/2016	8/2016	8/2017
1.2.25	Услуге чувања објеката у изградњи и магацина	908.333	покупак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	4/2017
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Godишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН						
Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну јавну набавку						
1.2.26	Поправке и одржавање комбиноване грађевинске машине ПУ GONG	1.083.333	покупак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	12/2016
1.2.27	Поправке и одржавање комбиноване грађевинске машине PALAZZANI	583.333	покупак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	12/2016
1.2.28	Израда елабората заштите од пожара за реконструкцију Старе Бање	166.667	покупак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	3/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Godишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН						
Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда и закључен уговор						
1.2.29	Израда техничке документације спортске сале у Грабовцу	500.000	покупак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	4/2016
1.2.30	Техничка контрола пројекта спортске сале у Грабовцу	250.000	покупак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	5/2016
1.2.31	Техничка контрола пројекта рушења објеката Базне хемије	83.333	покупак јавне набавке мале вредности	6/2016	6/2016	7/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Godишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ						
Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку, сходно Закону о планирању и изградњи						
1.2.32	Техничка контрола пројекта за мрежу јавног осветљења у улици Пијанца	41.667	покупак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	8/2016
Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Godишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ						
Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку						
1.2.33	Техничка контрола пројекта за мрежу јавног осветљења у улици Савска у МЗ Ушће	50.000	покупак јавне набавке мале вредности	8/2016	9/2016	9/2016

Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Godишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ
Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку

1.2.34	Техничка контрола пројекта мреже јавног осветљења у делу насеља Старо Игалиште	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	7/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образаложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку					
1.2.35	Усаглашавање постојеће техничке документације мреже јавног осветљења у улици Мовтица - Уровци са важећим законом и подзаконским актима	166.667	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6/2016	7/2016	9/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образаложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку					
1.2.36	Техничка контрола пројекта реконструкције Старе Бање	253.333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	10/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образаложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку					
радови		220.969.686				
1.3.1	Изградња мостова на делу уређеног корита Баричке реке	12.239.058	отворени поступак	6/2016	8/2016	10/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образаложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку за изградњу још једног моста					
1.3.2	Уређење терена бањског комплекса на кп 107/2/5 и 107/4/2 КО Обреновац	416.667	отворени поступак	7/2016	8/2016	11/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образаложење: Изменом финансијског плана смањена су средства за предметну јавну набавку јер ће се радови изводити само за I фазу и прецизиран је предмет јавне набавке					
	Измена број: 3; усвојена: 26.9.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образаложење: Измена позиције усвојена је завршетком пројекта и сагледавањем стварних трошкова					
1.3.3	Радови на уклањању објеката са локације "Базна Хемија - Прва Искра Барич "	75.000.000	отворени поступак	1/2016	3/2016	7/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образаложење: Изменом финансијског плана смањена су средства јер је добијена повољнија понуда и закључен уговор					
1.3.4	Уређење терена на локацији Влашка Башта - изграда летњиковца	583.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	5/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образаложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда и закључен уговор					
1.3.5	Набавка и монтажа понтоנסке платформе - купалиште на води у Забрану	4.998.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	4/2016
1.3.6	Редовно одржавање атарских путева	7.133.333	отворени поступак	3/2016	5/2016	12/2016
	Измена број: 2; усвојена: 3.8.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН					
	Образаложење: Добијена је повољнија понуда а преостала средства су одређена за нову набавку					

1.3.7	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресицање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом	6.567.898	отворени поступак	4/2016	6/2016	12/2016
1.3.8	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда и закључен уговор Редовно одржавање некатегорисаних путева-местимично машинско пресвагање и крпљење ударних рупа	5.266.667	отворени поступак	4/2016	5/2016	12/2016
1.3.9	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда и закључен уговор Радови на поправци некатегорисаних путева по инспекцијским решењима	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	12/2016
1.3.10	Радови на поправкама или измештањима објеката јавног осветљења по инспекцијском решењу Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер су смањене потребе за предметном јавном набавком	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	12/2016
1.3.11	Изградња дела билцикlistичко пешачке стазе у улици Аце Симовића Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку ради повећања обима радова	8.191.667	отворени поступак	6/2016	8/2016	10/2016
1.3.12	Измена број: 2; усвојена: 3.8.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Добијена је повољнија понуда а преостала средства су опредељена за нову набавку Рационализација, побољшање и управљање јавним осветљењем	14.209.962	отворени поступак	3/2016	5/2016	12/2016
1.3.13	Побољшање пута 1.Б. Реда бр 26 (Београд-Обреновац) - мрежа јавног осветљења Изградња мреже јавног осветљења у улици Пијачна	8.166.667	отворени поступак	4/2016	6/2016	10/2016
1.3.14	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку ради повећања обима радова	1.141.667	отворени поступак	7/2016	8/2016	10/2016
1.3.15	Изградња мреже јавног осветљења у улици Савска МЗ Ушће Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку ради повећања обима радова	1.538.083	отворени поступак	7/2016	9/2016	11/2016
1.3.16	Измена број: 3; усвојена: 26.9.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Смањење средстава због паћања накнаде "Електродистрибуцији" за прикључак на електроенергетску мрежу ради стављања у функцију јавног осветљења Изградња мреже јавног осветљења у делу насеља Ројковац	1.208.333	отворени поступак	7/2016	9/2016	11/2016

1.3.17	Изградња мреже јавног осветљења у улици Солунског фронта - МЗ Звечка	2.016.667	отворени поступак	7/2016	9/2016	11/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЈЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањена су средства за предметну набавку због смањеног обима радова					
1.3.18	Изградња НН мреже за капелу у МЗ Стублине	500.000	отворени поступак	4/2016	6/2016	8/2016
1.3.19	Изградња НН мреже за капелу МЗ Скепа	600.000	отворени поступак	4/2016	6/2016	8/2016
1.3.20	Изградња НН мреже за капелу у МЗ Пироман	500.000	отворени поступак	4/2016	6/2016	8/2016
1.3.21	Изградња НН мреже за капелу у МЗ Ушће	350.000	отворени поступак	4/2016	6/2016	8/2016
1.3.22	Изградња спортске сале у Рабовцу	42.533.751	преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда	6/2016	7/2016	11/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕНЈЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за предметну набавку јер су у отвореном поступку добијене неприхватљиве понуде					
1.3.23	Отклањање последица поплаве у подрумским просторијама - пословни простор	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	5/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Одустало се од јавне набавке због недостатка финансијских средстава					
1.3.24	Изrada геомеханичког елабората за уређење терена Бањског комплекса на кп 1072/5 и 1074/2	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	7/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Планирана набавка неопходна за добијање локацијских услова за изграду техничке документације					
1.3.25	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресипање тудаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом	7.283.333	отворени поступак	6/2016	8/2016	12/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за нову јавну набавку					
1.3.26	Редовно одржавање некатегорисаних путева-местимично машинско пресвлачење и крпљење ударних рупа	8.066.667	отворени поступак	6/2016	8/2016	12/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за нову јавну набавку					
1.3.27	Изrada тротоара на делу улице Краља Александра 1	1.666.667	отворени поступак	6/2016	8/2016	10/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну јавну набавку да би се улица завршила у целости					
1.3.28	Изградња мреже јавног осветљења у делу насеља Старо игралиште	1.041.667	отворени поступак	7/2016	9/2016	11/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну јавну набавку					

1.3.29	Изградња мреже јавног осветљења у улици Мовтица - Уровци	4.245.100	отворени поступак	8/2016	10/2016	12/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку					
	Измена број: 3; усвојена: 26.9.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ИЗМЕРЊЕН					
	Образложење: Смањење средстава због плаћања накнаде "Електродистрибуцији" за прикључак на електроенергетску мрежу ради стављања у функцију јавног осветљења					
1.3.30	Прикључење комплекса магацина у Мислобјину на градски водовод	208.333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	9/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку					
1.3.31	Израда мокрог чвора у објекту магацина у Мислобјину	287.500	поступак јавне набавке мале вредности	7/2016	8/2016	9/2016
	Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана одређена су средства за предметну набавку					
1.3.32	Редовно одржавање атарских путева	1.200.000	отворени поступак	8/2016	9/2016	12/2016
	Измена број: 2; усвојена: 3.8.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Средства преостала при спровођењу претходне јавне набавке одређена су за нову набавку					
1.3.33	Изградња дела бициклистичко пешачке стазе у улици Аце Симовића	2.641.667	отворени поступак	8/2016	9/2016	11/2016
	Измена број: 2; усвојена: 3.8.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Средства преостала при спровођењу претходне јавне набавке одређена су за нову набавку					

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 8.6.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016

У складу са Првом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2016 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 бр. 020-84 од 27.05.2016. године

Измена број: 2; усвојена: 3.8.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016

По потписивању уговора преостала средства се опредељују за наставак радова у складу са наменом утврђеном финансијским планом

Измена број: 3; усвојена: 26.9.2016; план: Годишњи план набавки за 2016 од 12.1.2016

Измене се врше ради реализације програмских позиција предвиђених за 2016. годину

Место и датум:

Обреновац 26.09.2016



Овлашћено лице:

Боривој Ђорђевић

Одговорно лице:

Милан Марошанин

Дана 26.09.2016. године на основу члана 34. Статута Јавног
предузећа за изградњу Обреновца број 1289-4/2013, директор
Јавног предузећа за изградњу Обреновца доноси следећу

ОДЛУКУ

Доноси се Трећа измена плана јавних набавки ЈП за
изградњу Обреновца за 2016. годину.

Одлука је саставни део Плана јавних набавки.

Број: 3329/1

ЈП за изградњу Обреновца
директор




Милан Марошанин, дипл.инж.маш.