

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3227/1
Датум	16.09.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Набавка и монтажа понтонске платформе -купалиште на води у Забрану

Редни број јавне набавке

МНР-1/2016

Предмет јавне набавке

Опште грађевински радови

Назив и ознака из општег речника набавки

Финансијски план - А.2.6.

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

План набавки – 1.3.5.

4.998.333,00 динара

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

4.998.000,00 динара

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

4.998.000,00 динара

Елемент уговора који се мења

Рок извршења (члан 6. Уговора)

Првобитни рок извршења

50 календарских дана од дана закључења I Анекса уговора

Измењени рок извршења

50 календарских дана од дана закључења II Анекса уговора

МЕЊА се уговор за јавну набавку мале вредности радова набавка и монтажа понтонске платформе - купалиште на води у Забрану, број 785 дана 16.03.2016. године потписан са извођачем „Пими“ д.о.о. Београд, у делу који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за извођење радова утврђен чланом 6. Уговора и чланом 2. I Анекса уговора за 50 календарских дана од дана закључења II Анекса уговора.

Са „Пими“ д.о.о. Београд, закључити II анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 16.03.2016. године под бројем 785 је закључен уговор и I Анекса уговора број 2665/2 од 27.07.2016. године са Извођачем „Пими“ д.о.о. Београд за набавку и монтажу понтонске платформе -купалиште на води у Забрану.

I Анексом уговора продужен је рок за 50 календарских дана од потписивања истог.

Завршетак уговорених радова условљен је извођењем непредвиђених радова. Како се нису стекли услови за извођење непредвиђених радова надзорни орган је предложио да се извођење радова по горе наведеном уговору продужи за додатних 50 календарских дана.

Са „Пими“ д.о.о. Београд ће се закључити II анекс уговора.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 7. у коме се налази основ за измену уговора.**

Члан 7.

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести,



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл.инж.маш.