

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	241/1
Датум	02.02.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Изградња спортске сале у Грабовцу
ПП-5/2016
Опште грађевински радови
Финансијски план - 3.5. План набавки – 1.3.22.
45212200 (Радови на изградњи спортских објеката)
42.533.000,00 динара
43.161.678,90 динара
Вредност уговора

МЕЊА се уговор за јавну набавку у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за радове на изградњи спортске сале у Грабовцу број 2156 од 17.06.2016. године потписан са „**MILINKOVIĆ COMPANY**“ д.о.о. Бољевци

и „KOMING PRO“ Градишка, сходно члану 8. став 1. Уговора који се односи на повећање вредности уговора.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 17.06.2016. године са извођачем „MILINKOVIĆ COMPANI“ д.о.о.

Бољевци и „KOMING PRO“ Градишка закључен је уговор број 2156 за радове на изградњи спортске сале у Грабовцу, а 30.09.2016.године закључен је I Анекс уговора број 3400/1 за продужетак рока извођења уговорених радова.

Извођач је извео више радова по појединим позицијама по јединичним ценама из понуде, а по појединим позицијама извео је мање радова у односу на уговорене количине, са чим се надзорни орган сагласио, јер је исто било неопходно за завршетак објекта у целини, што је констатовано оканачним пресеком изведених радова.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 229 од 01.02.2017. године да је захтев Извођача „MILINKOVIĆ COMPANI“ д.о.о. Бољевци и „KOMING PRO“ Градишка за повећањем уговорене вредности радова за 1,48 % оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. став 1. у коме се налази основ за измену уговора.**

„У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.“



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Мароџанин, дипл.инж.маш.