

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3006/1
Датум	23.08.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића
Редни број јавне набавке	Р-11/2017
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Б.1. План набавки – 1.3.9.
Назив и ознака из општег речника набавки	45233161 Радови на изградњи пешачких стаза 45233162 Радови на изградњи бициклических стаза
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.991.883,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.859.017,00 динара
Елемент уговора који се мења	Уговорена вредност радова

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступаку за радове на изградњи бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића, број 2191 од 20.06.2017. године, потписан са извођачем **Предузеће за извођење грађевинских радова и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац**, у члану 3. који се односи на вредност радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 20.06.2017. године под бројем 2191 је закључен уговор и I Анекс уговора број 2804 од 04.08.2017.године са извођачем **Предузеће за извођење грађевинских радова и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац** за радове на изградњи бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића. Вредност уговорених радова је 1.991.883,00 динара без ПДВ-а.

Извођач је уз сагласност надзорног органа по одређеним позицијама из Основног уговора извео вишак радова.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека изведених радова констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 128.317,80 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је изведен вишак радова у износу од 7.404,80 динара без ПДВ-а.

Стварна вредност изведених радова по основном уговору износи 1.859.017,00 динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 14. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве. Вишкови и мањкови радова ће се уговорити у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ „бр.18/77“).



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.