

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1625/1
Датум	12.05.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање
Р-24/2016
Опште грађевински радови
Финансијски план – 3.4. План набавки – 1.3.34.
45454000 Радови на реконструкцији
14.324.574,00 динара
14.324.574,00 динара
Рок извођења радова
50 календарских дана од дана увођења у посао
до 01.07.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање, број 85 од 10.01.2017. године потписан са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора и чланом 2. I Анекса уговора до 01.07.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак је закључен уговор број 85 од 10.01.2017. године и I Анекс уговора број 1146 од 07.04.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора и I Анекс уговора заврши до 15.05.2017. године.

У склопу основног Уговора превиђена је изградња фекалне канализације у пролазу између ламеле А и ламеле Б бањског комплекса. Приликом ископа рова ради полагања цеви фекалне канализације и изради ревизионих шахти, откривени су нови подземни енергетски каблови који нису били приказани у катастру подземних инсталација, па самим тим нису били приказани ни на ситуационом плану у пројекту. Измештање наведених енергетских каблова проузрокује додатне – непредвиђене грађевинске радове који су неопходни за извршење основног уговора и за које је потребно спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН.

Извођач је дописом број 1611 од 12.05.2017. године благовремено затражио продужење рока за извођење непредвиђених радова.

Надзорни орган је дописима број 1611/1 од 12.05.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, због неопходности извођења непредвиђених радова, оправдан,

Наручилац се сагласио, имајући у виду време потребно за спровођење преговарачког поступка, да се рок за извођење радова продужи до 01.07.2017. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 4. у коме се налази основ за измену уговора.

**„Рок извођења радова“
Члан 8.**

4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл.маш.инж.