

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2340/1
Датум	30.06.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића
Редни број јавне набавке	Р-5/2017
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Б.1. План набавки – 1.3.9.
Назив и ознака из општег речника набавки	45233161 Радови на изградњи пешачких стаза 45233162 Радови на изградњи бициклических стаза
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	6.341.450,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	6.341.450,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова

Првобитни рок извођења радова

60 календарских дана од дана
увођења у посао тј. до 03.07.2017.
године

Измењени рок извођења радова

до 08.07.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступаку за радове на изградњи бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића, број 1213 од 11.04.2017. године потписан са извођачем **Предузеће за извођење грађевинских радова и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 08.07.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем **Предузеће за извођење грађевинских радова и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац** је закључен уговор број 1213 од 11.04.2017. године за радове на изградњи бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 60 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 05.05.2017. године. Уговорни рок по дневнику истиче 03.07.2016. године

Извођач је дана 29.06.2017. године под бројем 2314 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 8. тачка 3. Уговора, са образложењем да су наступиле неповољне временске околности – обилне кишне и да због расквашености тла радови се нису могли извести квалитетно према свим законским стандардима и правилима струке. Извођач из горе наведених разлога тражи продужење рока за 5 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 2314/1 од 30.06.2017. године да је захтев Извођача Предузеће за извођење грађевинских радова и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Наручилац се сагласио, да се рок за извођење радова продужи до 08.07.2017. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.


Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

**„Рок извођења радова“
Члан 8.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошћанин, дипл.маш.инж.