

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2804/1
Датум	04.08.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симића
Редни број јавне набавке	Р-11/2017
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Б.1. План набавки – 1.3.9.
Назив и ознака из општег речника набавки	45233161 Радови на изградњи пешачких стаза 45233162 Радови на изградњи бициклических стаза
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.956.700,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.956.700,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	до 05.08.2017. године

Измењени рок извођења радова

до 12.08.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића, број 2191 од 20.06.2017. године у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем Привредним друштвом за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацији неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 12.08.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 20.06.2017. под бројем 2191 је закључен уговор са извођачем Привредним друштвом за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацији неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац за радове на изградњи бициклическо пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши до 05.08.2017. године.

Извођач је дописом број 2802 од 04.08.2017. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова из разлога екстремно високих температура, које су трајале од 25.07.2017. године до 04.08.2017. године, што је онемогућавало квалитетно извођење радова у уговореној динамици.

Надзорни орган је дописом број 2802/1 од 04.08.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, оправдан, јер се неке позиције радова нису могле изводити на високим температурама (35-40⁰) као да се у том периоду радно време, из разлога безбедности и здравља радника, морало прилагодити екстремним температурама.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 12.08.2017. године, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.



ЈП за изградњу Обреновца
директор

за 
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.