


План јавних набавки за 2017. годину

ЈП за изградњу Обреновца



Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи план набавки за 2017 16.1.2017
 Техничка исправа број: 1 31.1.2017
 Измена број: 1 14.2.2017
 Измена број: 2 23.2.2017
 Измена број: 3 19.5.2017
 Измена број: 4 19.7.2017
 Измена број: 5 14.9.2017
 Измена број: 6 10.10.2017

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		226.154.082				
Добра		32.141.836				
1.1.1	Набавка потребног материјала за редовно одржавање јавног осветљења	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	3/2017	4/2017
1.1.2	Набавка радних машина (трактора и радних уређаја)	25.000.000	отворени поступак	5/2017	7/2017	11/2017
1.1.3	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Изменом финансијског плана повећана су средства за набавку основних средстава у циљу несметаног обављања основне делатности Предузећа	2.500.000	отворени поступак	4/2017	6/2017	12/2017
1.1.4	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком а средства са ове позиције обједињена са позицијом 1.1.2. ради спровођења јединственог поступка набавке истородних радних машина	573.345	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	2/2017	12/2017
1.1.5	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда	1.323.630	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	12/2017
1.1.6	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда а вишак средстава опредељен за нову набавку	642.777	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	2/2018
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана преостала средства из спроведених поступака набавки опредељена за нову набавку					
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН Образложење: Изменом финансијског плана додата су средства због куповине две нове радне машине					

1.1.7	Набавка соли за зимску службу	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	1/2018
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за наведену набавку ради нормалног функционисања саобраћаја у зимским условима					
1.1.8	Набавка ризле за зимску службу	185.417	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	1/2018
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за наведену набавку ради нормалног функционисања саобраћаја у зимским условима					
	услуге					
	19.730.615					
1.2.1	Услуга транспорта материјала	604.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда а вишак средстава опредељен за нову набавку					
1.2.2	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу улице поред цркве у Белом Пољу	35.000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	4/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда					
1.2.3	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу црпне станице у Улици Милоша Обилића	45.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	3/2017
	Техничка исправка број: 1; усвојена: 31.1.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Измена се врши због технике грешке јер су у Плану биле изостављене речи "црпне станице".					
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда					
1.2.4	Редовно одржавање јавног осветљења - услуге монтаже и демонтаже	6.666.667	отворени поступак	2/2017	4/2017	12/2017
1.2.5	Елаборати укрштања мреже јавног осветљења са далеководима	116.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	5/2017
	Техничка исправка број: 1; усвојена: 31.1.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Измена се врши због погрешно уписаног износа					
	Измена број: 1; усвојена: 14.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Престала је потреба за предметном јавном набавком и поступак се неће спроводити ове године					
1.2.6	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста на спојном каналу	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	3/2017
1.2.7	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац	1.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	5/2017
	Измена број: 2; усвојена: 23.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Део недостајућих средстава је додат на ову позицију јер је добијена понуда која прелази износ процењене вредности					

1.2.8	Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат Старе општине	50.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017
1.2.9	Израда плана превентивних мера за објекат Старе општине	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017
1.2.10	Израда плана превентивних мера за објекат Старе општине	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017
1.2.11	Израда главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат Старе општине	50.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017
1.2.12	Израда главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат Старе општине	50.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017
1.2.13	Израда главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат Старе општине	50.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017
1.2.14	Израда главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат Старе општине	50.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017
1.2.15	Израда главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат Старе општине	50.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017
1.2.16	Израда главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат Старе општине	50.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2017	2/2017	3/2017

1.2.17	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	708.333	поступак јавне набавке мале вредности	9/2017	10/2017	9/2018
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана средства обезбеђена средства за набавку у циљу добијања дозволе за експлоатацију бањске воде					
	Измена број: 5; усвојена: 14.9.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Накнадном провером тржишта је утврђено да су потребна већа средства за реализацију ове јавне набавке					
1.2.18	Услуга одржавања и поправки грађевинских машина- ПИУ ГОНГ	350.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана средства обезбеђена додатна средства за набавку делова како би машина била функционална					
1.2.19	Услуга одржавања и поправки грађевинских машина- ПАЛАЦАНИ	350.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана средства обезбеђена додатна средства за набавку делова како би машина била функционална					
1.2.20	Услуга одржавања нектеторисаних путева у зимским условима	2.409.905	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	3/2018
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за наведену набавку ради нормалног функционисања саобраћаја у зимским условима					
1.2.21	Техничка контрола пројекта уређења локације Бањског комплекса - III фаза	120.833	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	11/2017	12/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку					
1.2.22	Израда геомеханичког елабората за спортску салу ОШ Сकेпа	75.000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	12/2017	12/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку					
1.2.23	Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат Спортске сале у ОШ Сकेпа	58.333	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	12/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку					
1.2.24	Израда плана превентивних мера за објекат Спортске сале у ОШ Сकेпа	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	11/2017	12/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку					
1.2.25	Техничка контрола пројекта капела на сеоским гробљима	58.333	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	12/2017	12/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку					

1.2.26	Услуге чувања објеката (обезбеђење)	908.333	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	10/2018
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства ради пружања услуга обезбеђења у континуитету					
1.2.27	Услуге уступања људских ресурса	1.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	3/2018
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку					
радови		174.281.631				
1.3.1	Редовно одржавање атарских путева	5.420.833	отворени поступак	2/2017	3/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда					
1.3.2	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом	5.333.333	отворени поступак	2/2017	3/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда					
1.3.3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом	1.666.667	отворени поступак	5/2017	7/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањени приходи из којих се финансира ова набавка па се позиција брише					
1.3.4	Редовно одржавање некатегорисаних путева- местимично машинско пресвлачење и крпљење	4.970.833	отворени поступак	2/2017	3/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда					
1.3.5	Редовно одржавање некатегорисаних путева- местимично машинско пресвлачење и крпљење	1.666.667	отворени поступак	5/2017	7/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањени приходи из којих се финансира ова набавка па се позиција брише					
1.3.6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	29.499.225	отворени поступак	2/2017	4/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена средства јер је добијена повољнија понуда а вишак средстава опредељен за нову набавку					
1.3.7	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	5.000.000	отворени поступак	6/2017	8/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањени приходи из којих се финансира ова набавка па се позиција брише					

1.3.8	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	416.667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Поступак је обустављен 19.04.2017. године јер није добијена ни једна понуда.					
1.3.9	Изградња бицикличко пешачке стазе уз Улицу Аце Симовића	7.945.000	отворени поступак	2/2017	4/2017	6/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда					
1.3.10	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	12.362.500	отворени поступак	2/2017	4/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена повољнија понуда					
1.3.11	Изградња мреже јавног осветљења у Улици Савска - МЗ Ушће	1.154.200	отворени поступак	2/2017	4/2017	6/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена средства јер је добијена повољнија понуда а вишак средстава опредељен за другу набавку					
1.3.12	Изградња мреже јавног осветљења у Улици Вашариште	1.029.167	отворени поступак	4/2017	6/2017	8/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда					
1.3.13	Изградња мреже јавног осветљења у делу насеља Старо игралиште	1.095.833	отворени поступак	3/2017	4/2017	5/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда					
1.3.14	Изградња мреже јавног осветљења пута ка Забрану	2.020.833	отворени поступак	6/2017	8/2017	9/2017
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда					
1.3.15	Изградња мреже јавног осветљења дела насеља Роковац	1.253.467	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Изменом финансијског плана преостала средства из спроведених поступака набавки су додата да би се јавна набавка реализовала у већем обиму					
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступаак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена позиција због скраћења дужине мреже због нерешених имовинско правних односа					
1.3.16	Изградња моста на спојном каналу	958.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	5/2017

1.3.17	Изградња хидротехничких објеката по хидролошкој студији	2.416.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	6/2017	9/2017
	<p>Измена број: 2; усвојена: 23.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Део средстава предвиђен Финансијским планом преусмерен за израду хидролошке студије за објекте који ће се радити</p> <p>Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Нису се стекли услови за изградњу објеката у овој години због нерешених имовинско правних односа</p>					
1.3.18	Уређење локације Бањског комплекса	19.250.000	отворени поступак	2/2017	4/2017	6/2017
	<p>Измена број: 1; усвојена: 14.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Средства са позиције 1.3.19. додата су ради спровођења обједињеног поступка из разлога ефикасности и економичности</p> <p>Измена број: 4; усвојена: 19.7.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда а вишак средстава опредељен за нову јавну набавку</p>					
1.3.19	Уређење локације Бањског комплекса	13.333.333	отворени поступак	5/2017	7/2017	9/2017
	<p>Измена број: 1; усвојена: 14.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Обрисан поступак јер су средства обједињена са позицијом 1.3.18. ради спровођења једног поступка из разлога ефикасности и економичности</p>					
1.3.20	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	5.533.333	отворени поступак	3/2017	5/2017	8/2017
	<p>Измена број: 2; усвојена: 23.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Део средстава преусмерен за обезбеђење прикључака предметног објекта на елементе комуналне инфраструктуре (струја, вода и др.)</p> <p>Измена број: 4; усвојена: 19.7.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда а вишак средстава опредељен за набавку непредвиђених радова</p> <p>Измена број: 5; усвојена: 14.9.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда а вишак средстава опредељен за набавку радова по члану 36.1.3. ЗЈН</p>					
1.3.21	Реконструкција и адаптација објекта Старе бање	6.927.460	отворени поступак	3/2017	4/2017	7/2017
	<p>Измена број: 2; усвојена: 23.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Део средстава преусмерен за обезбеђење прикључака предметног објекта на елементе комуналне инфраструктуре (струја, вода и др.)</p> <p>Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Изменом финансијског плана смањена средства јер је добијена дозвољенија понуда</p>					
1.3.22	Непредвиђени радови на реконструкцији и адаптацији објекта Стара бања	666.667	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2017	4/2017	4/2017
	<p>Измена број: 2; усвојена: 23.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Обезбеђење средства за извођење непредвиђених радова</p>					
1.3.23	Редовно одржавање атарских путева	5.233.133	отворени поступак	5/2017	7/2017	12/2017
	<p>Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову набавку од Градске управе града Београда</p>					

1.3.24	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	10.838.275	отворени поступак	5/2017	7/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана преостала средства из спроведених поступака набавки су одређена за нову набавку					
	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Смањење су средстава јер је добијена поволјнија понуда					
1.3.25	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	500.000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	7/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: После обустављеног поступка набавка се поново спроводи са повећаним финансијским средствима					
1.3.26	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	12/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за реализацију налога инспектора у оквиру редовне делатности одржавања објеката јавног осветљења					
1.3.27	Непредвиђени радови на реконструкцији и адаптацији објекта Стара бања	1.405.873	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6/2017	6/2017	7/2017
	Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за извођење непредвиђених радова као услов за несметан наставак започетих радова на реконструкцији бање					
1.3.28	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	18.333.333	отворени поступак	7/2017	9/2017	12/2017
	Измена број: 4; усвојена: 19.7.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Другом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку радова који ће се финансирати из капиталних трансфера града Београда					
1.3.29	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	12.375.000	отворени поступак	7/2017	9/2017	12/2017
	Измена број: 4; усвојена: 19.7.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Другом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку					
1.3.30	Уређење локације Бањског комплекса-наставак радова	916.667	отворени поступак	7/2017	9/2017	10/2017
	Измена број: 4; усвојена: 19.7.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Преостала средства из спроведеног поступка јавне набавке одређена су за нову јавну набавку ради наставка започетих радова					
1.3.31	Уређење локације Бањског комплекса-јавно осветљење	1.083.333	отворени поступак	7/2017	9/2017	10/2017
	Измена број: 4; усвојена: 19.7.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Преостала средства из спроведеног поступка јавне набавке одређена су за нову јавну набавку					
1.3.32	Непредвиђени радови на реконструкцији и адаптацији објекта Старе општине	750.000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	7/2017	8/2017	8/2017
	Измена број: 4; усвојена: 19.7.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Преостала средства из спроведеног поступка јавне набавке одређена су за извођење непредвиђених радова као услов за несметан наставак започетих радова					

1.3.33	Радови на обезбеђењу стабилности објекта Управе за трезор	800.000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	9/2017	9/2017	10/2017
1.3.34	Измена број: 5; усвојена: 14.9.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Опредељена су средства за нову набавку радова по хитности након добијеног Мишљења Управе број 404-02-2909/17	1.000.000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
1.3.35	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку	500.000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	12/2017
1.3.36	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку	416.667	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	12/2017
1.3.37	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку	2.500.000	отворени поступак	10/2017	11/2017	3/2018
1.3.38	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку	7.500.000	отворени поступак	10/2017	11/2017	3/2018
1.3.39	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку	833.333	отворени поступак	10/2017	11/2017	3/2018
1.3.40	Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Трећом изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку	3.333.333	отворени поступак	10/2017	11/2017	2/2018

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 31.1.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017
Измена Годишњег плана за 2017. годину због техничких грешака у позицијама број 1.2.3. и 1.2.5.

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017
Измена се врши ради ефикасније реализације позиција предвиђених у Плану јавних набавки за 2017. годину

Измена број: 2; усвојена: 23.2.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017
Измена се врши ради ефикасније реализације позиција предвиђених у Плану јавних набавки за 2017. годину

Измена број: 3; усвојена: 19.5.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017
У складу са Првом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2017 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 бр. 020-66 од 17.05.2017. године

Измена број: 4; усвојена: 19.7.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017
У складу са Другом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2017 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 бр. 020-90 од 11.07.2017. године

Измена број: 5; усвојена: 14.9.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017
Измена се врши ради ефикасније реализације позиција предвиђених у Плану јавних набавки за 2017. годину


Измена број: 6; усвојена: 10.10.2017; план: Годишњи план набавки за 2017 од 16.1.2017
У складу са Трећом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2017 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 бр. 020-130 од 03.10.2017. године

Место и датум:


Обреновац, 10.10.2017.



Овлашћено лице:


Боривоје Борђевић

Одговорно лице:


Милан Марошанин