

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3719/1
Датум	31.10.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Уређење локације Бањског комплекса
P-8/2017
опште грађевински радови
Финансијски план – Д.1. План набавки – 1.3.18.
45212172 (радови на изградњи рекреационих центара)
18.843.520,00 динара
17.588.947,20 динара
Уговорена вредност радова

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на уређењу локације Бањског комплекса, број 1474 од 03.05.2017. године, потписан са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац, у члану 3. који се односи на вредност радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 03.05.2017. године под бројем 1474 је закључен уговор за радове на уређењу локације Бањског комплекса, ЈНР-8/2017 са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац.

У току извођења радова закључени су Анекс уговора број 2368 од 03.07.2017. године и II Анекс уговора број 2652 од 27.07.2017. године о продужењу рока извођења радова.

Вредност уговорених радова је 18.843.520,00 динара без ПДВ-а.

Извођач је уз сагласност свих надзорних органа по одређеним позицијама из Основног уговора извео вишак радова а по одређеним позицијама је изведено мање радова.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека изведених радова констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 3.097.206,30 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је изведен вишак радова у износу од 1.842.633,50 динара без ПДВ-а,

Стварна вредност изведених радова по основном уговору износи 17.588.947,20 динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом
Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 14. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве. Вишкови и мањкови радова ће се уговорити у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ „бр.18/77“).

ЈП за изградњу Обреновца
директор



Милан Марошанин, дипл.маш.инж.