


# План јавних набавки за 2018. годину

ЈП за изградњу Обреновца

Обухвата: Датум усвајања:  
Годишњи план јавних набавки за 28.12.2017  
2018

Техничка исправка број: 1  
Измена број: 1  
Измена број: 2



РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
<b>Укупно</b>		231.417.433				
<b>добра</b>		54.442.501				
1.1.1	Систем за управљање јавним осветљењем	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	5/2018
1.1.2	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одлаже се предметна набавка јер ће радови на припрему мреже и ормара за планирану аутоматизацију трајати до краја године	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	5/2018
1.1.3	Набавка потребног материјала за редовно одржавање јавног осветљења	22.500.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	5/2018
1.1.4	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење, семафоре и пословни простор	463.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.5	Бензин	2.729.167	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.6	Дизел	16.666.667	отворени поступак	7/2018	8/2018	12/2018
1.1.7	Електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни простор	19.175.768	отворени поступак	7/2018	9/2018	11/2018
1.1.7	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу континуираног комерцијалног снабдевања јавних објеката електричном енергијом	7.916.667	отворени поступак	7/2018	9/2018	11/2018
1.1.7	Набавка комбиноване радне машине	19.175.768	отворени поступак	7/2018	9/2018	11/2018
1.1.7	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена су средства за набавку нове опреме у циљу унапређења техничке опремљености наручиоца за обављање основне делатности	19.175.768	отворени поступак	7/2018	9/2018	11/2018
<b>услуге</b>		19.175.768				
1.2.1	Услуга транспорта материјала	1.330.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018
1.2.2	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима	2.136.364	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
1.2.3	Техничка контрола ПГД кишне канализације од улице Ђачког Батаљона до улива у Стару Тамнаву	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	3/2018
1.2.4	Редовно одржавање јавног осветљења - услуге монтаже и демонтаже	7.564.167	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018

1.2.5	Техничка контрола ПГД уређења локације Бањског комплекса - III фаза	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>					
	Образложење: Наручилац је предметну јавну набавку грешком планирао за текућу годину, а исти поступак је спроведен у претходној години					
1.2.6	Израда плана превентивних мера за уређење локације Бањски комплекс - III фаза	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда					
1.2.7	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу - Стара бања	762.500	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	12/2018
	<b>Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Накнадном анализом цена дошло се до закључка да је у циљу успешног спровођења ове јавне набавке неопходно обезбедити додатна средства					
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.2.8	Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат капеле	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.9	Израда плана превентивних мера за објекат капеле	20.833	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.10	Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат спортске сале у ОШ Скепа	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
	<b>Измена број: 1; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.2.11	Техничка контрола ПГД за изградњу капеле	20.833	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	3/2018
1.2.12	Израда плана превентивних мера за објекат спортске сале у ОШ Скепа	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.13	Техничка контрола ПГД за изградњу спортске сале у ОШ Скепа	58.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.14	Снимање терена и израда катастарско топографске подлоге за потребе измене планова детаљне регулације	3.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	5/2018	8/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>					
	Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком					
1.2.15	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ЛИУ ГОНГ	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда, а разлика опредељена за нову набавку					
1.2.16	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ПАЛАЦАНИ	333.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018



1.2.17	Услуга одржавања и поправки грађевинских машина- ТРАКТОРИ	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
1.2.18	Услуга чувања објеката (обезбеђење)	904.167	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	6/2018	12/2018
1.2.19	Услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	828.571	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	8/2019
1.2.20	Услуга уступања људских ресурса	1.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	12/2018
1.2.21	Елаборат укрштања мреже ЈО са далеководима у МЗ Звечка	333.333	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	9/2018
1.2.22	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку у циљу израде техничке документације и прибављања дозволе за изградњу објекта	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	7/2018	12/2018
1.2.23	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена средства за нову набавку да би машина била у функцији у континуитету	916.667	поступак јавне набавке мале вредности	11/2018	12/2018	8/2019
1.2.24	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку како би се услуге чувања уговориле до наредне године	1.666.667	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
<b>радови</b>		157.799.164				
1.3.1	Редовно одржавање атарских путева	5.293.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	12/2018
1.3.2	Редовно оржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом	5.500.000	отворени поступак	2/2018	3/2018	12/2018
1.3.3	Редовно одржавање некатегорисаних путева- местимично машинско пресвлачење и крпљење	5.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018
1.3.4	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	5.471.667	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018

1.3.5	Радови по инспекцијским напозима на некатегорисаним путевима	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	12/2018
1.3.6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по Посебном програму	3.427.500	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
1.3.7	Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Због техничке грешке која се састоји у изостављању дела назива предметне позиције	12.500.000	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
1.3.8	Изградња бициклистичко пешачке стазе од Перила до Забрана	13.750.000	отворени поступак	2/2018	4/2018	6/2018
1.3.9	Изградња бициклистичко пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	5.658.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
1.3.10	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустало се од предметне набавке, јер је промењена намена објекта- градиће се пешачка стаза Изградња бициклистичко пешачке стазе од насеља Ројковац до насеља Сава	1.000.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
1.3.11	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком Изградња улице поред цркве у Белом Пољу	750.000	отворени поступак	2/2018	3/2018	5/2018
1.3.12	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	7.148.333	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018
1.3.13	Изградња мреже јавног осветљења дела насеља Ројковац - II и III фаза	1.416.667	отворени поступак	3/2018	4/2018	6/2018
1.3.14	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда Изградња мреже јавног осветљења уз пешачку стазу у Тополицама	2.916.667	отворени поступак	2/2018	4/2018	5/2018
1.3.15	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Средства су смањена јер је пројектном документацијом смањена дужина мреже која се гради Изградња мреже јавног осветљења улице поред цркве у Белом Пољу	750.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
1.3.16	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда Изградња мреже јавног осветљења локације око СПА центра	1.500.000	отворени поступак	3/2018	5/2018	7/2018



1.3.17	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	12/2018
1.3.18	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Смањена су средства јер у протеклом периоду није било инспекцијских решења по којима би се поступало Уређење локације Бањског комплекса -III фаза	13.333.333	отворени поступак	2/2018	4/2018	6/2018
1.3.19	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	18.333.333	отворени поступак	2/2018	4/2018	8/2018
1.3.20	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Објективне околности- недостатак финансијских средстава Реконструкција и адаптација објекта Стара бања - ламела А	45.833.333	отворени поступак	5/2018	7/2018	11/2018
1.3.21	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од јавне набавке јер нису обезбеђена финансијска средстава од стране виших нивоа власти како је првобитно планирано финансијским планом	2.708.333	отворени поступак	3/2018	5/2018	8/2018
1.3.22	Изградња спортске сале у ОШ Скепа	58.333.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	9/2018
1.3.23	Изградња пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	5.833.333	отворени поступак	6/2018	8/2018	10/2018
1.3.24	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за изградњу пешачке стазе у делу насеља до новопостављеног моста у складу са планском документацијом Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	5.833.333	отворени поступак	7/2018	9/2018	12/2018
1.3.25	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу унапређења дела мреже јавног осветљења Изградња мреже јавног осветљења у улици Момчила Мује Калајића - МЗ Звечка	625.000	отворени поступак	7/2018	9/2018	10/2018
1.3.26	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана вишак средстава из спроведених поступака јавних набавки опредељен је за изградњу нових мрежа осветљења- Трг испред ГО Обреновац	1.416.667	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
1.3.27	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се на постојећој мрежи заменим обичних сијалица постигла већа енергетска уштеда Уређење јавне површине поред цркве у Обреновцу и манастира у Мислођину - пресипање туцаником	1.333.333	отворени поступак	7/2018	8/2018	9/2018
1.3.28	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се после рушења уклањање објекта делимично уредиле површине у циљу привођења намени					

1.3.28	Изградња мреже јавног осветљења дечијег игралишта у МЗ Дудови	500.000	отворени поступак	8/2018	10/2018	12/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за ову јавну набавку					
1.3.29	Изградња мреже јавног осветљења од Вуковог споменика ка Ђурићима- МЗ Грабовач	1.541.666	отворени поступак	8/2018	10/2018	12/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за ову јавну набавку					

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017  
 Јасно и прецизно дефинисање позиције ради успешног спровођења јавне набавке

Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017  
 Измена се врши ради успешне реализације позиције предвиђене у Плану јавних набавки за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017  
 У складу са Првом изменом финансијског плана јануар-децембар 2018 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 br. 020-61 од 19.06.2018. године

Место и датум:

21.06.2018. Обреновац



Овлашћено лице:

Пава Николић

Пава Николић

Одговорно лице:

Милан Марошанин

Милан Марошанин