

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Наручилац         | Јавно предузеће за изградњу Обреновца |
| Адреса            | Вука Караџића 99 д                    |
| Место             | Обреновац                             |
| Интернет страница | www.jpobrenovac.rs                    |
| Број одлуке       | 1136/1                                |
| Датум             | 30.03.2018. године                    |

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

|   |
|---|
| <b>Реконструкција и адаптација објекта котларнице у Старој бањи - машински радови</b>       |
| <b>P-23/2017</b>  |
| инсталације грејних и вентилационих уређаја (централно грејање, клима-уређаји, вентилације) |
| Финансијски план – Ђ.5.<br>План набавки – 1.3.38.   |
| <b>45331110</b> Радови на инсталацији котлова   |
| 6.899.858,00 динара   |
| 6.899.858,00 динара   |
| Рок извођења радова   |
| до 31.03.2018. године   |
| до 17.04.2018. године   |

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - машински радови, број 4365 од 14.12.2017. године потписан са извођачем „Електроволт“ д.о.о. **Ваљево**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 14.05.2018. године.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Са извођачем „ЕНИНГ-ЕНЕРГЕТИКА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Београд је закључен уговор број 4365 од 14.12.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - машински радови.

Уговорени рок за извођење радова је био 31.03.2018. године али је уговором утврђено да рок за извођење радова не може да тече у континуитету, јер исти мора бити усаглашен са усвојеним динамичким планом осталих извођача радова (грађевинских, електро, хидромашинских) на објекту котларнице у Старој бањи.

Надзорни органи и сви извођачи (грађевинских, електро, хидромашинских радова) сагласили да, због лоших временских услова, не постоје могућности да се радови на објекту заврше у складу са усаглашеним динамичким планом као саставним делом уговора.

Због незавршених грађевинских радова машински радови нису завршени, односно завршен је део машинских радова – постављање котлова, пластичних, металних резервоара и вертикалних бојлера у просторијама котларнице.

Извођач је дописом број 1084 од 28.03.2018. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова.

Надзорни орган је дописом број 1084/1 од 30.03.2018. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, због наведених околности, оправдан.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 17.04.2018. године.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

#### **„Рок извођења радова“**

##### **Члан 8.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

*[Signature]*  
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.