

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1124/1
Датум	30.03.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Реконструкција и адаптација објекта котларнице у Старој бањи - електро радови

P-24/2017

електричне инсталације

Финансијски план – Ђ.5.
План набавки – 1.3.39.

45315100 Постављање електротехничке инсталације

816.470,00 динара

816.470,00 динара

Рок извођења радова

до 31.03.2018. године

до 14.05.2018. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - електро радови,

број 4366 од 14.12.2017. године потписан са извођачем „Електроволт“ д.о.о. Ваљево, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 14.05.2018. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем „Електроволт“ д.о.о. Ваљево је закључен уговор број 4366 од 14.12.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - електро радови.

Уговорени рок за извођење радова је био 31.03.2018. године али је уговором утврђено да рок за извођење радова не може да тече у континуитету, јер исти мора бити усаглашен са усвојеним динамичким планом осталих извођача радова (машинских, грађевинских, хидромашинских) на објекту котларнице у Старој бањи.

Надзорни органи и сви извођачи (грађевинских, машинских, хидромашинских радова) сагласили да, због лоших временских услова, не постоје могућности да се радови на објекту заврше у складу са усаглашеним динамичким планом као саставним делом уговора.

Због незавршених радова осталих извођача наведених у претходном ставу, електро радови нису завршени, односно завршени су само демонтажни радови у трајању од једног календарског дана.

Извођач је дописом број 1097 од 29.03.2018. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова.

Надзорни орган је дописом број 1097/1 од 29.03.2018. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, због наведених околности, оправдан.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 14.05.2018. године.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.

ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

