

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1374/1
Датум	17.04.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Реконструкција и адаптација објекта котларнице у Старој бањи - машински радови
Редни број јавне набавке	Р-23/2017
Предмет јавне набавке	инсталације грејних и вентилационих уређаја (централно грејање, клима-уређаји, вентилације)
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Ђ.5. План набавки – 1.3.38.
Назив и ознака из општег речника набавки	45331110 Радови на инсталацији котлова
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	6.899.858,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	6.899.858,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	до 17.04.2018. године
Измењени рок извођења радова	до 14.05.2018. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступак у за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - машински радови, број 4365 од 14.12.2017. године и I Анекс уговора број 1136 од 30.03.2018. године потписан са извођачем „ЕНИНГ-ЕНЕРГЕТИКА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Београд, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 14.05.2018. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем „ЕНИНГ-ЕНЕРГЕТИКА ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Београд је закључен уговор број 4365 од 14.12.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - машински радови и I Анекс уговора број 1136 од 30.03.2018. године којим је рок извођења радова продужен до 17.04.2018. године.

Омашком је у I Анексу број 1136 изостављен рок неопходан за пробу рада комплетног система котларнице и бањских бушотина – урегулисавање и пробни рад.

Пробни рад и урегулисавање система котларнице могуће је извршити тек по окончању извођења свих радова на инсталацијама котларнице: машинским инсталацијама, електро инсталацијама и радова на повезивању бунара и изради аутоматике.

Крајњи рок за урегулисавање система котларнице и пробни рад усаглашен за све Извођаче радова на инсталацијама котларнице је до 14.05.2018. године.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 5. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача.

ЈП за изградњу Обреновца
директор
Милан Марошанин, дипл. машиник

