

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1132/1
Датум	30.03.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Повезивање бунара на локацији Старе бање и израда аутоматике
P-25/2017
електричне инсталације
Финансијски план – Ћ.б. План набавки – 1.3.40.
45311000 Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови 45232150 Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде
2.856.075,00 динара
2.856.075,00 динара
Рок извођења радова
до 31.03.2018. године
до 14.05.2018. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на повезивању бунара на локацији Старе бање и израда аутоматике, број 4367 од 14.12.2017. године потписан са извођачем „**БЕОГЕОАQUA**“ д.о.о. Београд, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 14.05.2018. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем „**БЕОГЕОАQUA**“ д.о.о. Београд је закључен уговор број 4367 од 14.12.2017. године за радове на повезивању бунара на локацији Старе бање и израда аутоматике.

Уговорени рок за извођење радова је био 31.03.2018. године али је уговором утврђено да рок за извођење радова не може да тече у континуитету, јер исти мора бити усаглашен са усвојеним динамичким планом осталих извођача радова (машинских, грађевинских, електро) на објекту котларнице у Старој бањи.

Надзорни органи и сви извођачи (грађевинских, машинских, електро радова) сагласили да, због лоших временских услова, не постоје могућности да се радови на објекту заврше у складу са усаглашеним динамичким планом као саставним делом уговора.

Због незавршених радова осталих извођача наведених у претходној алинеји, радови на повезивању бунара на локацији Старе бање и изради аутоматике нису завршени нису завршени, у складу са динамичким планом и у уговореном року.

Извођач је дописом број 1100 од 29.03.2018. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова.

Надзорни орган је дописом број 1114 од 29.03.2018. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, због наведених околности, оправдан.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 14.05.2018. године.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.



МП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.