

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	1373/1
Датум	17.04.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
о измени уговора о јавној набавци

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке  
Предмет јавне набавке  
Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки  
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)  
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)  
Елемент уговора који се мења  
Првобитни рок извођења радова  
Измењени рок извођења радова

<b>Реконструкција и адаптација објекта котларнице у Старој бањи - грађевински радови</b>
<b>Р-22/2017</b>
опште грађевински радови Финансијски план – Ђ.5. План набавки – 1.3.37.
<b>45454000 Радови на реконструкцији</b>
2.258.430,00 динара
2.258.430,00 динара
Рок извођења радова до 18.04.2018. године
до 24.04.2018. године

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступак за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - грађевински радови, број 4364 од 14.12.2017. године и I Анекс уговора број 1126 од 30.03.2018 потписан са извођачем **Живота Митровић предузетник ГТР „Градња коп“ Седлари** у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Са извођачем **Живота Митровић предузетник ГТР „Градња коп“ Седлари** је закључен уговор број 4364 од 14.12.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - грађевински радови и I Анекс уговора број 1126 од 30.03.2018. године којим је рок извођења радова продужен до 18.04.2018. године за завршетак кровне конструкције, покривање крова, малтерисање спољних фасадних зидова, бојење унутрашњих зидова и плафона и 5 дана за радове на обради фасаде пластичним малтером- бавалитом, када се стекну услови.

Извођач дописом број 1368 од 17.04.2018. године затражио продужење рока.

Надзорни орган је дао детаљно образложење да се неке позиције радова нису могле изводити због кишног периода и да због радова у пасажу на превезивању инсталације бањске воде и канализације није било могуће монтирати скелу за малтерисање фасадних зидова.

Надзорни орган дао мишљење да је захтев извођача, из наведених разлога, оправдан и предложио да се одобри продужење рока за завршетак кровне конструкције, покривање крова, малтерисање спољних фасадних зидова, бојење унутрашњих зидова и плафона продужи до 24.04.2018. године а да додатни рок од пет дана за радове на обради фасаде пластичним малтером - бавалитом остаје не измењен.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.**

#### **„Рок извођења радова“**

##### **Члан 8.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.