

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	1896/1
Датум	30.05.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције, по Посебном програму
Редни број јавне набавке	Р-12/2018
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – А.10. План набавки – 1.3.6.
Назив и ознака из општег речника набавки	45233141 радови на одржавању путева
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	3.417.637,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	3.409.111,25 динара
Елемент уговора који се мења	Вредност радова

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције, по Посебном програму, број 1370 од 17.04.2018. године, потписан са извођачем „Шумадијпут“ д.о.о. **Рипањ**, у члану 3. који се односи на вредност радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 17.04.2018. године под бројем 1370 је закључен уговор са извођачем „Шумадијпут“ д.о.о. **Рипањ** за радове на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције, по Посебном програму. Вредност уговорених радова је 3.417.637,00 динара без ПДВ-а.

Извођач је уз сагласност надзорног органа по одређеним позицијама из Основног уговора извео вишак радова.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека изведених радова у прегледу број 1893 од 30.05.2018. године констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 60.433,75 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је изведен вишак радова у износу од 51.908,00 динара без ПДВ-а,

Стварна вредност изведених радова по основном уговору износи 3.409.111,25 динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 14. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач не може приступити извођењу истих док не обавести стручни надзор Наручиоца, што ће се констатовати уписом у грађевински дневник. По добијању сагласности од стручног надзора, што се констатује грађевинским дневником Извођач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непромењиве.

Тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама уносе се у грађевинску књигу и служе као доказ за обрачун и наплату радова.

Извођач је дужан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је дужан да провери основаност прегледа и исти овери својим потписом и печатом.

Након прихватања прегледа, а пре коначног обрачуна, односно пре испостављања окончане ситуације, са Извођачем се Анексом регулише измена уговора, у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН, а у вези са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ., бр.18/77).



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл.маш.инж.