

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1870/1
Датум	28.05.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције

Р-16/2017

општи радови у области ниске градње

Финансијски план – А.11.
План набавки – 1.3.28.

45233141 (радови на одржавању путева)

15.739.088,25 динара

15.727.234,48 динара

Вредност радова

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције, број 3615 од 23.10.2017. године, потписан са извођачем „Шумадијапут“ д.о.о. Рипањ, у члану 3. који се односи на вредност радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 23.10.2017. године под бројем 3615 је закључен уговор, I Анекс уговора број 4325 од 11.12.2017. године и II Анекс уговора број 1063 од 27.03.2018. године са извођачем „Шумадијапут“ д.о.о. Рипањ за радове на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције.

Вредност уговорених радова је 15.739.088,25 динара без ПДВ-а.

Извођач је уз сагласност надзорног органа по одређеним позицијама из Основног уговора извео вишак радова.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека изведених радова у прегледу број 1868 од 28.05.2018. године констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 1.245.646,52 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је изведен вишак радова у износу од 1.233.792,75 динара без ПДВ-а,

Стварна вредност изведених радова по основном уговору износи 15.727.234,48 динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 14. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач не може приступити извођењу истих док не обавести стручни надзор Наручиоца, што ће се констатовати уписом у грађевински дневник. По добијању сагласности од стручног надзора, што се констатује грађевинским дневником Извођач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непромењиве.

Тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама уносе се у грађевинску књигу и служе као доказ за обрачун и наплату радова.

Приликом коначног обрачуна изведених радова утврђују се стварне количине вишкова и мањкова радова и исти се уговорају у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ „бр.18/77“).



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж. 