

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1760/1
Датум	22.05.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Повезивање бунара на локацији Старе бање и израда аутоматике
Редни број јавне набавке	Р-25/2017
Предмет јавне набавке	електричне инсталације
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Ћ.б. План набавки – 1.3.40.
Назив и ознака из општег речника набавки	45311000 Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови 45232150 Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	2.856.075,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	2.856.075,00 динара
Елемент уговора који се мења	Количине изведених радова

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на изградњи на повезивању бунара на локацији Старе бање и израда аутоматике, број 4367 од 14.12.2017. године, потписан са извођачем „**ВЕОГЕОАQUА**“ д.о.о. Београд, у погледу количина изведених радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 14.12.2017. године под бројем 4367 је закључен уговор за радове на повезивању бунара на локацији Старе бање и израда аутоматике, ЈНР-25/2017 и I Анекс уговора број 1132 од 30.03.2018. године о продужењу рока извођења радова са извођачем „**ВЕОГЕОАQUА**“ д.о.о. Београд.

Вредност уговорених радова је 2.856.075,00 динара без ПДВ-а.

Извођач је уз сагласност надзорног органа по одређеним позицијама из Основног уговора извео вишак радова.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека изведених радова у прегледу број 1754 од 22.05.2018. године констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 37.550,00 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је изведен вишак радова у износу од 37.550,00 динара без ПДВ-а,

Стварна вредност изведених радова по основном уговору остаје неизмењена и износи 2.856.075,00 динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 14. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач не може приступити извођењу истих док не обавести стручни надзор Наручиоца, што ће се констатовати уписом у грађевински дневник. По добијању сагласности од стручног надзора, што се констатује грађевинским дневником Извођач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непромењиве.

Тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама уносе се у грађевинску књигу и служе као доказ за обрачун и наплату радова.

Приликом коначног обрачуна изведених радова утврђују се стварне количине вишкова и мањкова радова и исти се уговорају у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ „бр.18/77“).



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.