

# План јавних набавки за 2018. годину

ЈЛ за изградњу Обреновца



Обухвата:

Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки за 2018

28.12.2017

Техничка исправа број: 1

13.2.2018

Имена број: 1

28.2.2018

Имена број: 2

21.6.2018

Техничка исправа број: 2

25.6.2018

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
1.1.1	Систем за управљање јавним осветљењем <b>Имена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b> Образложење: Одлаже се предметна набавка јер ће радови на припреми мреже и ормара за планирану аутоматизацију трајати до краја године	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	5/2018
1.1.2	Набавка потребног материјала за редовно одржавање јавног осветљења	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	5/2018
1.1.3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење, семафоре и пословни простор	22.500.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	5/2018
1.1.4	Бензин	463.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.5	Дизел	2.729.167	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.6	Електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни простор	16.666.667	отворени поступак	7/2018	8/2018	12/2018
<b>Имена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>						
Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу континуираног комерцијалног снабдевања јавних објеката електричном енергијом						
1.1.7	Набавка комбиноване радне машине	7.916.667	отворени поступак	7/2018	9/2018	11/2018
<b>Имена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>						
Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за набавку нове опреме у циљу унапређења техничке опремљености наручиоца за обављање основне делатности						
услуге		19.175.768				
1.2.1	Услуга транспорта материјала	1.330.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018
1.2.2	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима	2.136.364	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
1.2.3	Техничка контрола ПГД кишне канализације од улице Банког Баталјона до Улива у Стару Тамнаву	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	3/2018
1.2.4	Редовно одржавање јавног осветљења - услуге монтаже и демонтаже	7.564.167	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018

1.2.5	Техничка контрола ПГД уређења локације Бањског комплекса - III фаза	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>					
	Образложење: Наручилац је предметну јавну набавку грешком планирао за текућу годину, а исти поступак је спроведен у претходној години					
1.2.6	Израда плана превентивних мера за уређење локације Бањски комплекс - III фаза	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда					
1.2.7	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе Бањских бушотина у Обреновцу - Стара Бања	762.500	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	12/2018
	<b>Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Накнадном анализом цена дошло се до закључка да је у циљу успешног спровођења ове јавне набавке неопходно обезбедити додатна средства					
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.2.8	Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат капеле	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.9	Израда плана превентивних мера за објекат капеле	20.833	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.10	Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат спортске сале у ОШ Сकेпа	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.11	Техничка контрола ПГД за изградњу капеле	20.833	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	3/2018
1.2.12	Израда плана превентивних мера за објекат спортске сале у ОШ Скепа	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.13	Техничка контрола ПГД за изградњу спортске сале у ОШ Скепа	58.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.14	Снимање терена и израда катастарско топографске подлоге за потребе измене планова детаљне регулације	3.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	5/2018	8/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>					
	Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком					
1.2.15	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ЛИУ ГОНГ	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда, а разлика одређена за нову набавку					
1.2.16	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ПАЛПАЦАНИ	333.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018

1.2.17	Услуга одржавања и поправки грађевинских машина- ТРАКТОРИ	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су повећана да би се омогућило несметано функционисање трактора					
1.2.18	Услуга чувања објеката (обезбеђење)	904.167	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	6/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда за захтевани период пружања услуга					
1.2.19	Услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	828.571	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	8/2019
1.2.20	Услуга уступања људских ресурса	1.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	12/2018
1.2.21	Елаборат укрштања мреже ЈО са делеководима у МЗ Звечка	333.333	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	9/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку у циљу израде техничке документације и прибављања дозволе за изградњу објекта					
1.2.22	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ЛИУ ГОНГ	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	7/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за нову набавку да би машина била у функцији у континуитету					
1.2.23	Услуга чувања објеката (обезбеђење)	916.667	поступак јавне набавке мале вредности	11/2018	12/2018	8/2019
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку како би се услуге чувања уговориле до наредне године					
1.2.24	Услуга уступања људских ресурса	1.666.667	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку због повећаног обима послова код наручиоца					
<b>радови</b>		162.882.497				
1.3.1	Редовно одржавање атарских путева	5.293.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.2	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање тлцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом	5.500.000	отворени поступак	2/2018	3/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.3	Редовно одржавање некатегорисаних путева- местимично машинско пресвлачење и крпљење	5.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018
1.3.4	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	5.471.667	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018

1.3.5	Радови по инспекцијским напозима на некатегорисаним путевима	833.333	покупак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	12/2018
1.3.6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по Посебном програму	3.427.500	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
<b>Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образложење: Због техничке грешке која се састоји у изостављању дела назива предметне позиције						
1.3.7	Периодично одржавање тротоара	12.500.000	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
1.3.8	Изградња биликпистичко пешачке стазе од Перила до Забрана	13.750.000	отворени поступак	2/2018	4/2018	6/2018
1.3.9	Изградња биликпистичко пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	5.658.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>						
Образложење: Одустало се од предметне набавке, јер је променљена намена објекта- градиће се пешачка стаза						
1.3.10	Изградња биликпистичко пешачке стазе од насеља Ројковац до насеља Сава	1.000.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>						
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком						
1.3.11	Изградња улице поред цркве у Белом Пољу	5.833.333	отворени поступак	2/2018	3/2018	5/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда						
<b>Техничка исправка број: 2; усвојена: 25.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образложење: Исправка погрешно унете проценене вредности јавне набавке						
1.3.12	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	7.148.333	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018
1.3.13	Изградња мреже јавног осветљења дела насеља Ројковац - II и III фаза	1.416.667	отворени поступак	3/2018	4/2018	6/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда						
1.3.14	Изградња мреже јавног осветљења уз пешачку стазу у Тополицама	2.916.667	отворени поступак	2/2018	4/2018	5/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образложење: Средства су смањена јер је пројектом документацијом смањена дужина мреже која се гради						
1.3.15	Изградња мреже јавног осветљења улице поред цркве у Белом Пољу	750.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда						

1.3.16	Израдња мреже јавног осветљења локације око СГА Центра	1.500.000	отворени поступак	3/2018	5/2018	7/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена побољнија понуда					
1.3.17	Радови по инспекцијским напозима на објектима јавног осветљења	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>					
	Образложење: Смањена су средства јер у протеклом периоду није било инспекцијских решења по којима би се поступало					
1.3.18	Уређење локације Бањског комплекса - III фаза	13.333.333	отворени поступак	2/2018	4/2018	6/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена побољнија понуда					
1.3.19	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	18.333.333	отворени поступак	2/2018	4/2018	8/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>					
	Образложење: Објективне околности- недостатак финансијских средстава					
1.3.20	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања - ламела А	45.833.333	отворени поступак	5/2018	7/2018	11/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>					
	Образложење: Одустаје се од јавне набавке јер нису обезбеђена финансијска средства од стране виших нивоа власти како је предвиђено планирано финансијским планом					
1.3.21	Израдња капела по Месним Заједницама	2.708.333	отворени поступак	3/2018	5/2018	8/2018
1.3.22	Израдња спортске сале у ОШ Скепа	58.333.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	9/2018
1.3.23	Израдња пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	5.833.333	отворени поступак	6/2018	8/2018	10/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за израдњу пешачке стазе у делу насеља до новопостављеног моста у складу са планском документацијом					
1.3.24	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	5.833.333	отворени поступак	7/2018	9/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу унапређења дела мреже јавног осветљења					
1.3.25	Израдња мреже јавног осветљења у улици Момчила Мује Калајџића - МЗ Звечка	625.000	отворени поступак	7/2018	9/2018	10/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана вишиак средстава из спроведених поступака јавних набавки одређен је за израдњу нових мрежа					
1.3.26	Инвестиционо одржавање мреже јавног осветљења- Трг испред ГО Обреновац	1.416.667	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се на постојећој мрежи заменим обичних сијалица постигла већа енергетска уштеда					

1.3.27	Уређење јавне површине поред цркве у Обреновцу и манастира у Мислобину - пресицање тудаником	1.333.333	отворени поступак	7/2018	8/2018	9/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образаложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се после рушења у укључавање објеката Дегимиично уредиле површине у циљу привођења намени					
1.3.28	Изградња мреже јавног осветљења Дечијег игралишта у МЗ Дудови	500.000	отворени поступак	8/2018	10/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образаложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за ову јавну набавку					
1.3.29	Изградња мреже јавног осветљења од Вуковог споменика ка Ђурићима- МЗ Грабовца	1.541.666	отворени поступак	8/2018	10/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образаложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за ову јавну набавку					

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

**Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017**  
Јасно и прецизно дефинисање позиције ради успешног спровођења јавне набавке

**Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017**  
Измена се врши ради успешне реализације позиције предвиђене у Плану јавних набавки за 2018. годину

**Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017**  
У складу са Првом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2018 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 вг. 020-61 од 19.06.2018. године

**Техничка исправка број: 2; усвојена: 25.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017**  
Исправка погрешно унете процене вредности јавне набавке за позицију 1.3.11.

**Место и датум:**

Обреновац 25.06.2018.



**Овлашћено лице:**

\_\_\_\_\_ Пава Николић

**Одговорно лице:**

\_\_\_\_\_ Милан Маршанин