

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2291/1
Датум	28.06.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња мреже јавног осветљења дела насеља Ројковац - II и III фаза
Редни број јавне набавке	Р-11/2018
Предмет јавне набавке	електричне инсталације
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – В.6.2. План набавки – 1.3.13.
Назив и ознака из општег речника набавки	45316100 Инсталација спољне расвете
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.410.840,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.386.270,00 динара
Елемент уговора који се мења	Вредност радова

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на изградњи мреже јавног осветљења дела насеља Ројковац - II и III фаза, број 1266 од 11.04.2018. године, потписан са извођачем „Промонт“ д.о.о. Београд, у члану 3. који се односи на вредност радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 11.04.2018. године под бројем 1266 је закључен уговор са извођачем „Промонт“ д.о.о. Београд за радове на изградњи мреже јавног осветљења дела насеља Ројковац - II и III фаза.

Вредност уговорених радова је 1.410.840,00 динара без ПДВ-а.

Извођач је уз сагласност надзорног органа по одређеним позицијама из Основног уговора извео вишак радова.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека изведених радова у прегледу број 2285 од 28.06.2018. године констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 33.860,00 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је изведен вишак радова у износу од 9.290,00 динара без ПДВ-а,

Стварна вредност изведених радова по основном уговору износи 1.386.270,00 динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 14. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач не може приступити извођењу истих док не обавести стручни надзор Наручиоца, што ће се констатовати уписом у грађевински дневник. По добијању сагласности од стручног надзора, што се констатује грађевинским дневником Извођач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непромењиве.

Тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама уносе се у грађевинску књигу и служе као доказ за обрачун и наплату радова.

Извођач је дужан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са

количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је дужан да провери основаност прегледа и исти овери својим потписом и печатом.

Након прихватања прегледа, а пре коначног обрачуна, односно пре испостављања окончане ситуације, са Извођачем се закључује измена Уговора у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН, а у вези са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ„ бр.18/77).



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошћин, дипл.маш.инж.