


План јавних набавки за 2018. годину

ЈП за изградњу Обреновца



Обухвата:

Датум усвајања:

Годишњи план јавних набавки за 2018

28.12.2017

Техничка исправа број: 1

13.2.2018

Измена број: 1

28.2.2018

Измена број: 2

21.6.2018

Техничка исправа број: 2

25.6.2018

Измена број: 3

11.7.2018

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВа	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
1.1.1	Систем за управљање јавним осветљењем Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Далаже се предметна набавка јер ће радови на припреми мреже и ормара за планирану аутоматизацију трајати до краја године	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	5/2018
1.1.2	Набавка потребног материјала за редовно одржавања јавног осветљења	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	5/2018
1.1.3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење, семафоре и пословни простор	22.500.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	5/2018
1.1.4	Бензин	463.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.5	Дизел	2.729.167	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.6	Електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни простор	16.666.667	отворени поступак	7/2018	8/2018	12/2018
1.1.7	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу континуираног комерцијалног снабдевања јавних објеката електричном енергијом Набавка комбиноване радне машине	7.916.667	отворени поступак	7/2018	9/2018	11/2018
услуге	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за набавку нове опреме у циљу унапређења техничке опремљености наручиоца за обављање основне делатности	19.323.935				
1.2.1	Услуга транспорта материјала	1.330.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018
1.2.2	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима	2.136.364	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
1.2.3	Техничка контрола ПГД кишне канализације од улице Трачког Батаљона до улице у Стару Тамнаву	19.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	3/2018

Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН
Образложење: Средства су смањена јер је добијена поволјнија понуда

1.2.4	Редовно одржавање јавног осветљења - услуге монтаже и демонтаже	7.564.167	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018
1.2.5	Техничка контрола ПГД уређења локације Бањског комплекса - III фаза	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.6	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Наручилац је предметну јавну набавку грешком планирао за текућу годину, а исти поступак је спроведен у претходној години	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.7	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда	762.500	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	12/2018
1.2.8	Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Накнадном анализом цена дошло се до закључка да је у циљу успешног спровођења ове јавне набавке неопходно обезбедити додатна средства	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.9	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда	20.833	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.10	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.11	Техничка контрола ПГД за изградњу капеле	20.833	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	3/2018
1.2.12	Израда плана превентивних мера за објект спортске сале у ОШ Сकेпа	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.13	Техничка контрола ПГД за изградњу спортске сале у ОШ Скепа	58.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.14	Снимање терена и израда катастарско топографске подлоге за потребе измене планова детаљне регулације	3.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	5/2018	8/2018
1.2.15	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ЛИУ ГОНГ					
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда, а разлика опредељења за нову набавку					
	Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Измена се врши због погрешно формулисаног образложења у претходној измени Плана које требало да гласи: "Средства су смањена јер је измењен техничка спецификација у циљу поправке конкретне кваре и стављања машине у функцију".					

1.2.16	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ПАДАЦИНИ	333.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.2.17	Услуга одржавања и поправки грађевинских машина-ТРАКТОРИ	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
1.2.18	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су повећана да би се омогућило несметано функционисање трактора	904.167	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	6/2018	12/2018
1.2.19	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда за захтевани период пружања услуга	828.571	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	8/2019
1.2.20	Услуга уступања људских ресурса	1.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	12/2018
1.2.21	Елаборат укрштања мреже ЈО са далеководима у МЗ Звечка	333.333	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	9/2018
1.2.22	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку у циљу израде техничке документације и прибављања дозволе за изградњу објекта машине ЛИУ ГОНГ	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	7/2018	12/2018
1.2.23	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову набавку да би машина била у функцији у континуитету	916.667	поступак јавне набавке мале вредности	11/2018	12/2018	8/2019
1.2.24	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку како би се услуге чувања уговориле до наредне године	1.666.667	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
1.2.25	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку због повећаног обима послова код наручиоца	100.000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	9/2018
1.2.26	Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Локацијским условима дат налог за израду геомеханичког елабората	29.167	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	7/2018	7/2018	8/2018
	Израда ПГД-а за кишну канализацију у улици Тачког батаљона од црне тачке до улице Мује Капаџића - I деоница					
	Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Набавка додатних услуга у складу са чланом 36. став 1. тачка 5 у циљу реализације уговора из 2015. године					

1.2.27	Израда техничке документације тротара уз Београдски пут у МЗ Барич	125.000	покупак јавне набавке мале вредности	8/2018	9/2018	12/2018
Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ						
Образложење: Поступак додат у складу са потребама Наручиоца						
радови		162.882.497				
1.3.1	Редовно одржавање атарских путева	5.293.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	12/2018
Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН						
Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда						
1.3.2	Редовно оржавање некатегорисаних путева - пресипање тучаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом	5.500.000	отворени поступак	2/2018	3/2018	12/2018
Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН						
Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда						
1.3.3	Редовно одржавање некатегорисаних путева- местимично машинско пресвлачење и крпљење	5.000.000	покупак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018
1.3.4	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	5.471.667	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
1.3.5	Радови по инспекцијским напозима на некатегорисаним путевима	833.333	покупак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	12/2018
1.3.6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по Посебном програму	3.427.500	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН						
Образложење: Због техничке грешке која се састоји у изостављању дела назива предметне позиције						
1.3.7	Периодично одржавање тротоара	12.500.000	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
1.3.8	Израда бикиклистичко пешачке стазе од Перипа до Забрана	13.750.000	отворени поступак	2/2018	4/2018	6/2018
1.3.9	Израда бикиклистичко пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	5.658.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН						
Образложење: Одустало се од предметне набавке, јер је променена намена објекта- градиће се пешачка стаза						
1.3.10	Израда бикиклистичко пешачке стазе од насеља Ројковац до насеља Сава	1.000.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН						
Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком						

1.3.11	Изградња улице поред цркве у Белом Пољу	5.833.333	отворени поступак	2/2018	3/2018	5/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
	Техничка исправка број: 2; усвојена: 25.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Исправка погрешно унете проценјене вредности јавне набавке					
1.3.12	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	7.148.333	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018
1.3.13	Изградња мреже јавног осветљења дела насеља Роковац - II и III фаза	1.416.667	отворени поступак	3/2018	4/2018	6/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.14	Изградња мреже јавног осветљења уз пешачку стазу у Тополицама	2.916.667	отворени поступак	2/2018	4/2018	5/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је пројектном документацијом смањена дужина мреже која се гради					
1.3.15	Изградња мреже јавног осветљења улице поред цркве у Белом Пољу	750.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.16	Изградња мреже јавног осветљења локације око СПД Центра	1.500.000	отворени поступак	3/2018	5/2018	7/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.17	Радови по инспекцијским напозима на објектима јавног осветљења	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	12/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена су средства јер у протеклом периоду није било инспекцијских решења по којима би се поступало					
1.3.18	Уређење локације Бањског комплекса -III фаза	13.333.333	отворени поступак	2/2018	4/2018	6/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.19	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	18.333.333	отворени поступак	2/2018	4/2018	8/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Објективне околности- недостатак финансијских средстава					
1.3.20	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања - ламела А	45.833.333	отворени поступак	5/2018	7/2018	11/2018
	Измена Број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Одустаје се од јавне набавке јер нису обезбеђена финансијска средства од стране виших нивоа власти како је првобитно планирано финансијским планом					
1.3.21	Изградња капела по Месним Заједницама	2.708.333	отворени поступак	3/2018	5/2018	8/2018

1.3.22	Изградња спортске сале у ОШ Скепа	58.333.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	9/2018
1.3.23	Изградња пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	5.833.333	отворени поступак	6/2018	8/2018	10/2018
1.3.24	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за изградњу пешачке стазе у делу насеља до новопостављеног моста у складу са планском документацијом постојећим јавним осветљењем	5.833.333	отворени поступак	7/2018	9/2018	12/2018
1.3.25	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу унапређења дела мреже јавног осветљења	625.000	отворени поступак	7/2018	9/2018	10/2018
1.3.26	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана вишак средстава из спроведених поступака јавних набавки одређен је за изградњу нових мрежа осветљења- Трг испред ГО Обреновац	1.416.667	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
1.3.27	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се на постојећој мрежи заменим обичних сијалица постигла већа енергетска уштеда и манастира у Мислојину - пресицање тудаником	1.333.333	отворени поступак	7/2018	8/2018	9/2018
1.3.28	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се после рушења у укљанање објекта делимично уредиле површине у циљу привођења намени	500.000	отворени поступак	8/2018	10/2018	12/2018
1.3.29	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за ову јавну набавку	1.541.666	отворени поступак	8/2018	10/2018	12/2018

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017
Јасно и прецизно дефинисање позиције ради успешног спровођења јавне набавке

Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Измена се врши ради успешне реализације позиције предвиђене у Плану јавних набавки за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

У складу са Првом изменом Финансијског плана Јануар-децембар 2018 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VI-01 в. 020-61 од 19.06.2018. године

Техничка исправка број: 2; усвојена: 25.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Исправка погрешно унете проценјене вредности јавне набавке за позицију 1.3.11.

Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Измена се врши ради успешне реализације позиција предвиђених у Плану јавних набавки за 2018. годину

Место и датум:

Обреновац 11.07.2018.



Овлашћено лице:

Пава Николић

Одговорно лице:

Милан Марошанин