

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	2366/2
Датум	04.07.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња бициклическо пешачке стазе од Перила до Забрана
Редни број јавне набавке	Р-10/2018
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Б.1.1. План набавки – 1.3.8.
Назив и ознака из општег речника набавки	45233161 Радови на изградњи пешачких стаза 45233162 Радови на изградњи бициклических стаза
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	12.986.560,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	12.986.560,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	45 календарских дана од дана увођења у посао (до 08.07.2018.)

Измењени рок извођења радова

до 23.07.2018. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи бициклическо пешачке стазе од Перила до Забрана, број 1360 од 17.04.2018. године у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем **Привредним друштвом за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац.**

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 23.07.2018. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 17.04.2018. године под бројем 1360 је закључен уговор са извођачем **Привредним друштвом за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац** за радове на изградњи бициклическо пешачке стазе од Перила до Забрана.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 45 календарских дана од дана увођења у посао. У посао је уведен 25.05.2018. године, што је констатовано грађевинским дневником и био је у обавези да радове заврши до 08.07.2018. године.

Извођач се, сходно члану 8. тачки 3. Уговора, дана 29.06.2018. године под бројем 2308 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења радова за 15 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 2308/1 од 04.07.2018. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан. Надзорни орган је као разлоге оправданости продужетка рока навео да су наступиле неповољне временске околности – обилне кишне падавине које су онемогућиле извођење радова по условима ЈВП „Србијаводе“ јер се није смео угрозити одбрамбени савски насип на којем се гради предметна стаза. Надзорни орган је, због свих наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи за 15 календарских дана односно до 23.07.2018. године.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 23.07.2018. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

**„Рок извођења радова“
Члан 8.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл.маш.инж.