


# План јавних набавки за 2018. годину

ЈЛ за изградњу Обреновца



Обухвата: **Годишњи план јавних набавки за 2018**  
 Датум усвајања: **28.12.2017**

Техничка исправа број: 1  
 13.2.2018

Техничка исправа број: 2  
 28.2.2018

Техничка исправа број: 3  
 21.6.2018

Техничка исправа број: 4  
 25.6.2018

Техничка исправа број: 5  
 11.7.2018

Техничка исправа број: 6  
 13.8.2018

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		236.773.933				
Добра		54.442.501				
1.1.1	Систем за управљање јавним осветљењем	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	5/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>					
	Образаложење: Одржаће се предметна набавка јер ће радови на припреми мреже и ормара за планирану аутоматизацију трајати до краја године					
1.1.2	Набавка потребног материјала за редовно одржавање јавног осветљења	4.166.667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	5/2018
1.1.3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење, семафоре и пословни простор	22.500.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	5/2018
1.1.4	Бензин	463.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.5	Дизел	2.729.167	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.1.6	Електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни простор	16.666.667	отворени поступак	7/2018	8/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образаложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу континуираног комерцијалног снабдевања јавних објеката електричном енергијом					
1.1.7	Набавка комбиноване радне машине	7.916.667	отворени поступак	7/2018	9/2018	11/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образаложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за набавку нове опреме у циљу унапређења технике опремљености наручиоца за обављање основне делатности					
Услуге		19.323.935				
1.2.1	Услуга транспорта материјала	1.330.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018
1.2.2	Услуга одржавање некатегорисаних путева у зимским условима	2.136.364	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018

1.2.3	Техничка контрола ПГД кишне канализације од улице Брачког Баталјона до улива у Стару Тамнаву	19.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	3/2018
<b>Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образаложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда						
1.2.4	Редовно одржавање јавног осветљења - услуге монтаже и демонтаже	7.564.167	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018
1.2.5	Техничка контрола ПГД уређења локације Бањског комплекса - III фаза	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>						
Образаложење: Наручилац је предметну јавну набавку грешком планирао за текућу годину, а исти поступак је спроведен у претходној години						
1.2.6	Израда плана превентивних мера за уређење локације Бањски комплекс - III фаза	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образаложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда						
1.2.7	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу - Стара бања	762.500	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	12/2018
<b>Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образаложење: Накнадном анализом цена дошло се до закључка да је у циљу успешног спровођења ове јавне набавке неопходно обезбедити додатна средства						
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>						
Образаложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда						
1.2.8	Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат капеле	41.667	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.9	Израда плана превентивних мера за објекат капеле	20.833	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	3/2018
1.2.10	Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат спортске сале у ОШ Сकेпа	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.11	Техничка контрола ПГД за изградњу капеле	20.833	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	3/2018
1.2.12	Израда плана превентивних мера за објекат спортске сале у ОШ Скепа	25.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.13	Техничка контрола ПГД за изградњу спортске сале у ОШ Скепа	58.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
1.2.14	Снимање Терена и израда катастарско топографске подлоге за потребе измене планова детаљне регулације	3.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	5/2018	8/2018
<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>						
Образаложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком						



1.2.15	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ЛИУ ГОНГ	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Средства су смањена јер је добијена поволјнија понуда, а разлика одређена за нову набавку					
	<b>Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Измена се врши због погрешно формулисаног образложења у претходној измени Плана које требало да гласи: "Средства су смањена јер је измењен техничка спецификација у циљу поправке конкретне квара и стварања машине у функцију"					
1.2.16	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ПАЛПАЦИНИ	333.333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.2.17	Услуга одржавања и поправки грађевинских машина- ТРАКТОРИ	250.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Средства су повећана да би се омогућило несметано функционисање трактора					
1.2.18	Услуга чувања објеката (обезбеђење)	904.167	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	6/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Средства су смањена јер је добијена поволјнија понуда за захтевани период пружања услуга					
1.2.19	Услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	828.571	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	8/2019
1.2.20	Услуга уступања људских ресурса	1.333.333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	12/2018
1.2.21	Елаборат укрштања мреже ЈО са далеководима у МЗ Звечка	333.333	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	9/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку у циљу израде техничке документације и прибављања дозволе за изградњу објекта					
1.2.22	Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ЛИУ ГОНГ	166.667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	7/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за нову набавку да би машина била у функцији у континуитету					
1.2.23	Услуга чувања објеката (обезбеђење)	916.667	поступак јавне набавке мале вредности	11/2018	12/2018	8/2019
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку како би се услуге чувања уговориле до наредне године					
1.2.24	Услуга уступања људских ресурса	1.666.667	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку због повећаног обима послова код наручиоца					
1.2.25	Израда геомеханичког елабората за потребе израде ПГД кишне канализације од улице Трачког батаљона до улива у Стару Тамнаву	100.000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	9/2018
	<b>Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Локацијским условима дат налог за изградњу геомеханичког елабората					

1.2.26	Израда ПГД-а за кишну канализацију у улици Бажог батаљона од црне тачке до улице Мује Калаџића - I деоница	29.167	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	7/2018	7/2018	8/2018
1.2.27	Израда техничке документације тротара уз Београдски пут у МЗ Барич	125.000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2018	9/2018	12/2018
	<b>Измена број: 3. усвојена: 11.7.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Набавка додатних услуга у складу са чланом 36. став 1. тачка 5 у циљу реализације уговора из 2015. године					
	<b>Измена број: 2. усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
<b>РАДОВИ</b>		163.007.497				
1.3.1	Редовно одржавање атарских путева	5.293.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2. усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.2	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом	5.500.000	отворени поступак	2/2018	3/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2. усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.3	Редовно одржавање некатегорисаних путева-местимично машинско пресвлачење и крпљење	5.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	12/2018
1.3.4	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	5.471.667	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
1.3.5	Радови по инспекцијским напозима на некатегорисаним путевима	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	12/2018
1.3.6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по Посебном програму	3.427.500	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
	<b>Техничка исправка број: 1. усвојена: 13.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Због техничке грешке која се састоји у изостављању дела назива предметне позиције					
1.3.7	Периодично одржавање тротоара	12.500.000	отворени поступак	2/2018	4/2018	12/2018
1.3.8	Израда техничког пројекта пешачке стазе од Перила до Забрана	13.750.000	отворени поступак	2/2018	4/2018	6/2018
1.3.9	Израда техничког пројекта пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	5.658.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018

**Измена број: 2. усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН**  
Образложење: Одустало се од предметне набавке, јер је променена намена објекта- градиће се пешачка стаза



1.3.10	Изградња Бициклистичко пешачке стазе од насеља Ројковац до насеља Сава	1.000.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком					
1.3.11	Изградња улице поред цркве у Белом Пољу	5.833.333	отворени поступак	2/2018	3/2018	5/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
	Техничка исправка број: 2; усвојена: 25.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Исправка погрешно унете процене вредности јавне набавке					
1.3.12	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	7.148.333	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018
1.3.13	Изградња мреже јавног осветљења дела насеља Ројковац - II и III фаза	1.416.667	отворени поступак	3/2018	4/2018	6/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.14	Изградња мреже јавног осветљења уз пешачку стазу у Тополицама	2.916.667	отворени поступак	2/2018	4/2018	5/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је пројектом документацијом смањена дужина мреже која се гради					
1.3.15	Изградња мреже јавног осветљења улице поред цркве у Белом Пољу	750.000	отворени поступак	1/2018	3/2018	4/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.16	Изградња мреже јавног осветљења локације око СПА Центра	1.500.000	отворени поступак	3/2018	5/2018	7/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.17	Радови по инспекцијским налогима на објектима јавног осветљења	83.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	12/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Смањена су средства јер у протеклом периоду није било инспекцијских решења по којима би се поступало					
1.3.18	Уређење локације Бањског комплекса -III фаза	13.333.333	отворени поступак	2/2018	4/2018	6/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЊЕН					
	Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда					
1.3.19	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	18.333.333	отворени поступак	2/2018	4/2018	8/2018
	Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН					
	Образложење: Објективне околности- недостатак финансијских средстава					

1.3.20	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања - ламела А	45.833.333	отворени поступак	5/2018	7/2018	11/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</b>					
	Образложење: Одустаје се од јавне набавке јер нису обезбеђена финансијска средства од стране виших нивоа власти како је првобитно планирано финансијским планом					
1.3.21	Изградња капела по Месним Заједницама	2.833.333	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
	<b>Измена број: 4; усвојена: 13.8.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b>					
	Образложење: По обустави поступка, из разлога што није добијена ни једна понуда, повећана су средства у циљу успешног спровођења ове јавне набавке а у складу са финансијским планом за 2018. годину					
1.3.22	Изградња спортске сале у ОШ Скепа	58.333.333	отворени поступак	1/2018	3/2018	9/2018
1.3.23	Изградња пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	5.833.333	отворени поступак	6/2018	8/2018	10/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за изградњу пешачке стазе у делу насеља до новопостављеног моста у складу са планском документацијом					
1.3.24	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	5.833.333	отворени поступак	7/2018	9/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу унапређења дела мреже јавног осветљења					
1.3.25	Изградња мреже јавног осветљења у улици Момчила Мује Капаџића - МЗ Звечка	625.000	отворени поступак	7/2018	9/2018	10/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана вишак средства из спроведених поступака јавних набавки одређен је за изградњу нових мрежа					
1.3.26	Инвестиционо одржавање мреже јавног осветљења- Трг испред ГО Обреновац	1.416.667	отворени поступак	7/2018	8/2018	10/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се на постојећој мрежи заменио обичних сијалица постигла већа енергетска уштеда					
1.3.27	Уређење јавне површине поред цркве у Обреновцу и манастира у Мислођину - пресипање тупаником	1.333.333	отворени поступак	7/2018	8/2018	9/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се после рушења уклањање објекта делимично уредиле површине у циљу привођења намене					
1.3.28	Изградња мреже јавног осветљења дечијег игралишта у МЗ Дудови	500.000	отворени поступак	8/2018	10/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за ову јавну набавку					
1.3.29	Изградња мреже јавног осветљења од Вуковог споменика ка Ђурићима- МЗ Грабовач	1.541.666	отворени поступак	8/2018	10/2018	12/2018
	<b>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</b>					
	Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за ову јавну набавку					



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017  
Јасно и прецизно дефинисање позиције ради успешног спровођења јавне набавке

Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Измена се врши ради успешне реализације позиције предвиђене у Плану јавних набавки за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

У складу са Првом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2018 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VI-01 в.р. 020-61 од 19.06.2018. године

Техничка исправка број: 2; усвојена: 25.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Исправка погрешно унете проценјене вредности јавне набавке за позицију 1.3.11.

Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Измена се врши ради успешне реализације позиција предвиђених у Плану јавних набавки за 2018. годину

Измена број: 4; усвојена: 13.8.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Измена се врши ради успешне реализације позиције предвиђене у Плану јавних набавки за 2018. годину

Место и датум:

Обреновац 13.08.2018.



Овлашћено лице:

Ивана Никодић

Одговорно лице:

Милана Марошанин