

План јавних набавки за 2018. годину

ЈЛ за изградњу Обреновца



Обухвата: Датум усвајања:
 Годишњи план јавних набавки за 2018 28.12.2017
 Техничка исправка број: 1 13.2.2018
 Замена број: 1 28.2.2018
 Замена број: 2 21.6.2018
 Техничка исправка број: 2 25.6.2018
 Замена број: 3 11.7.2018
 Замена број: 4 13.8.2018
 Замена број: 5 27.9.2018

| РБ | Предмет набавке | Процењена вредност без ПДВ-а | Врста поступка | Оквирни датум | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | покретања поступка | закључења уговора | извршења уговора |
| 1.1.1 | Систем за управљање јавним осветљењем | 4.166.667 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Додаје се предметна набавка јер ће радови на припреми мреже и ормара за планирану аутоматизацију трајати до краја године | | | | | | |
| 1.1.2 | Набавка потребног материјала за редовно одржавања јавног осветљења | 3.936.938 | поступак јавне набавке мале вредности | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | | | | | | |
| 1.1.3 | Трошкови ел. енергије за јавно осветљење, семафоре и пословни простор | 22.500.000 | отворени поступак | 1/2018 | 3/2018 | 5/2018 |
| 1.1.4 | Бензин | 463.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 2/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 1.1.5 | Дизел | 2.729.167 | поступак јавне набавке мале вредности | 2/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 1.1.6 | Електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и пословни простор | 16.666.667 | отворени поступак | 7/2018 | 8/2018 | 12/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу континуираног комерцијалног снабдевања јавних објеката електричном енергијом | | | | | | |
| 1.1.7 | Набавка комбиноване радне машине | 7.916.667 | отворени поступак | 7/2018 | 9/2018 | 11/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена су средства за набавку нове опреме у циљу унапређења техничке опремљености наручиоца за обављање основне делатности | | | | | | |
| 1.1.8 | Набавка потребног материјала за редовно одржавања јавног осветљења | 396.396 | поступак јавне набавке мале вредности | 10/2018 | 10/2018 | 11/2018 |
| Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Опређелена средства за нову јавну набавку због континуираног и неометаног обављања послова из делатности Предузећа | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.1.9 | Набавка соли за зимску службу | 465.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 10/2018 | 10/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ | | | | | |
| | Образложење: Опредељена средства за јавну набавку за потребе зимске службе | | | | | |
| 1.1.10 | Набавка ризике за зимску службу | 416.667 | поступак јавне набавке мале вредности | 10/2018 | 10/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ | | | | | |
| | Образложење: Опредељена средства за јавну набавку за потребе зимске службе | | | | | |
| 1.1.11 | Еуролизел | 333.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 10/2018 | 10/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ | | | | | |
| | Образложење: Опредељена средства за нову јавну набавку због неометаног пословања Предузећа | | | | | |
| услуге | | 20.448.935 | | | | |
| 1.2.1 | Услуга транспорта материјала | 1.330.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 12/2018 |
| 1.2.2 | Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима | 3.136.364 | поступак јавне набавке мале вредности | 9/2018 | 10/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Средства су повећана због неометаног и квалитетнијег обављања послова из делатности Предузећа | | | | | |
| 1.2.3 | Техничка контрола ПГД кишне канализације од улице Трачког Батариона до улива у Стару Тамнаву | 19.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 2/2018 | 3/2018 | 3/2018 |
| | Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | | | | | |
| 1.2.4 | Редовно одржавање јавног осветљења - услуге монтаже и демонтаже | 7.564.167 | отворени поступак | 3/2018 | 5/2018 | 12/2018 |
| 1.2.5 | Техничка контрола ПГД уређења локације Бањског комплекса - III фаза | 125.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН | | | | | |
| | Образложење: Наручилац је предметну јавну набавку грешком планирао за текућу годину, а исти поступак је спроведен у претходној години | | | | | |
| 1.2.6 | Израда плана превентивних мера за уређење локације Бањски комплекс - III фаза | 25.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 2/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Смањена су средства јер је добијена повољнија понуда | | | | | |
| 1.2.7 | Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу - Стара бања | 762.500 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Накнадном анализом цена дошло се до закључка да је у циљу успешног спровођења ове јавне набавке неопходно обезбедити додатна средства | | | | | |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | | | | | |
| 1.2.8 | Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат капеле | 41.667 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1.2.9 | Израда плана превентивних мера за објекат капеле | 20.833 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 |
| 1.2.10 | Израда Главног пројекта заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара за објекат спортске сале у ОШ Скепа | 83.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 2/2018 |
| 1.2.11 | Техничка контрола ПГД за изградњу капеле | 20.833 | поступак јавне набавке мале вредности | 2/2018 | 3/2018 | 3/2018 |
| 1.2.12 | Израда плана превентивних мера за објекат спортске сале у ОШ Скепа | 25.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 2/2018 |
| 1.2.13 | Техничка контрола ПГД за изградњу спортске сале у ОШ Скепа | 58.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 2/2018 |
| 1.2.14 | Снимање терена и израда катастарско топографске подлоге за потребе измене планова детаљне регулације | 3.333.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2018 | 5/2018 | 8/2018 |
| 1.2.15 | Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ЛИУ ГОНГ | 250.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 6/2018 | 7/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком | | | | | |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда, а разлика опредељена за нову набавку | | | | | |
| | Измена број: 3; усвојена: 14.7.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Измена се врши због погрешно формулисаног образложења у претходној измени Плана које требало да гласи: "Средства су смањена јер је измењен техничка спецификација у циљу поправке конкретне квара и стављања машине у функцију". | | | | | |
| 1.2.16 | Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ПАЛЦАНИ | 333.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 2/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 1.2.17 | Услуга одржавања и поправки грађевинских машина- ТРАКТОРИ | 250.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 6/2018 | 7/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Средства су повећана да би се омогућило несметано функционисање трактора | | | | | |
| 1.2.18 | Услуга чувања објеката (обезбеђење) | 904.167 | поступак јавне набавке мале вредности | 5/2018 | 6/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | |
| | Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда за захтевани период пружања услуга | | | | | |
| 1.2.19 | Услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима) | 828.571 | поступак јавне набавке мале вредности | 7/2018 | 8/2018 | 8/2019 |
| 1.2.20 | Услуга уступања људских ресурса | 1.333.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 1.2.21 | Елаборат укрупњања мреже ЈО са далеководима у МЗ Звечка | 333.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 7/2018 | 8/2018 | 9/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ | | | | | |
| | Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку у циљу израде техничке документације и прибављања дозволе за изградњу објекта | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.2.22 | Услуга одржавања и поправки грађевинске машине ЛИУ ГОНГ | 166.667 | поступак јавне набавке мале вредности | 7/2018 | 7/2018 | 12/2018 |
| 1.2.23 | Услуга чувања објеката (обезбеђење) | 916.667 | поступак јавне набавке мале вредности | 11/2018 | 12/2018 | 8/2019 |
| 1.2.24 | Услуга уступања људских ресурса | 1.666.667 | поступак јавне набавке мале вредности | 9/2018 | 10/2018 | 12/2018 |
| 1.2.25 | Израда геомеханичког елабората за потребе израде ППД кишне канализације од улице Трачког батаљона до улива у Стару Тамнаву | 100.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 7/2018 | 8/2018 | 9/2018 |
| 1.2.26 | Израда ППД-а за кишну канализацију у улици Трачког батаљона од црне тачке до улице Мује Капаџића - Деоница | 29.167 | поступак јавне набавке мале вредности | 7/2018 | 7/2018 | 8/2018 |
| 1.2.27 | Израда техничке документације тротара уз Београдски пут у МЗ Барич | 125.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 8/2018 | 9/2018 | 12/2018 |
| 1.2.28 | Каско осигурање нове радне машине | 125.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 10/2018 | 10/2018 | 12/2018 |
| радови | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом Финансијског плана обезбеђена средства за нову набавку да би машина била у функцији у континуитету | 164.840.833 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 1.3.1 | Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Локацијским условима дат налог за изградњу геомеханичког елабората | 5.293.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 1.3.2 | Измена број: 4; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Набавка додатних услуга у складу са чланом 36. став 1. тачка 5 у циљу реализације уговора из 2015. године | 5.500.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 2/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 1.3.3 | Измена број: 5; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | 5.000.000 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | 164.840.833 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 1; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | 164.840.833 | поступак јавне набавке мале вредности | 1/2018 | 2/2018 | 12/2018 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1.3.4 | Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције | 5.471.667 | отворени поступак | 2/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| 1.3.5 | Радови по инспекцијским нагодима на некатегорисаним путевима | 833.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 4/2018 | 5/2018 | 12/2018 |
| 1.3.6 | Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по Посебном програму | 3.427.500 | отворени поступак | 2/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | | |
| Образложење: Због техничке грешке која се састоји у изостављању дела назива предметне позиције | | | | | | |
| 1.3.7 | Периодично одржавање тротоара | 12.500.000 | отворени поступак | 2/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| 1.3.8 | Изградња бициклистичко пешачке стазе од Перила до Забрана | 13.583.333 | отворени поступак | 2/2018 | 4/2018 | 6/2018 |
| Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | | |
| Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | | | | | | |
| 1.3.9 | Изградња бициклистичко пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу | 5.658.333 | отворени поступак | 1/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН | | | | | | |
| Образложење: Одустало се од предметне набавке, јер је промењена намена објекта- грађиће се пешачка стаза | | | | | | |
| 1.3.10 | Изградња бициклистичко пешачке стазе од насеља Ројевац до насеља Сава | 1.000.000 | отворени поступак | 1/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН | | | | | | |
| Образложење: Престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком | | | | | | |
| 1.3.11 | Изградња улице поред цркве у Белом Пољу | 5.750.000 | отворени поступак | 2/2018 | 3/2018 | 5/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | | |
| Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | | | | | | |
| Техничка исправка број: 2; усвојена: 25.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | | |
| Образложење: Исправка погрешно унете процене вредности јавне набавке | | | | | | |
| Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | | |
| Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | | | | | | |
| 1.3.12 | Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем | 7.148.333 | отворени поступак | 3/2018 | 5/2018 | 12/2018 |
| 1.3.13 | Изградња мреже јавног осветљења дела насеља Ројевац - II и III фаза | 1.416.667 | отворени поступак | 3/2018 | 4/2018 | 6/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | | | | | | |
| Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1.3.14 | Изградња мреже јавног осветљења уз пешачку стазу у Тополицама | 2.916.667 | отворени поступак | 2/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је пројектном документацијом смањена дужина мреже која се гради | | | | | |
| | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Поступак се брише јер Република Србија није дала сагласност за јавну својину | | | | | |
| 1.3.15 | Изградња мреже јавног осветљења улице поред цркве у Белом Пољу | 750.000 | отворени поступак | 1/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена поволјнија понуда | | | | | |
| 1.3.16 | Изградња мреже јавног осветљења локације око СГА Центра | 1.500.000 | отворени поступак | 3/2018 | 5/2018 | 7/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена поволјнија понуда | | | | | |
| 1.3.17 | Радови по инспекцијским напозима на објектима јавног осветљења | 83.333 | поступак јавне набавке мале вредности | 4/2018 | 5/2018 | 12/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Смањена су средства јер у протеклом периоду није било инспекцијских решења по којима би се поступало | | | | | |
| 1.3.18 | Уређење локације Бањског комплекса -III фаза | 12.500.000 | отворени поступак | 2/2018 | 4/2018 | 6/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена поволјнија понуда | | | | | |
| | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Средства су смањена јер је добијена поволјнија понуда | | | | | |
| 1.3.19 | Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине | 18.333.333 | отворени поступак | 2/2018 | 4/2018 | 8/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Објективне околности- недостатак финансијских средстава | | | | | |
| 1.3.20 | Реконструкција и адаптација објекта Стара бања - ламела А | 45.833.333 | отворени поступак | 5/2018 | 7/2018 | 11/2018 |
| | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Одустаје се од јавне набавке јер нису обезбеђена финансијска средства од стране виших нивоа власти како је првобитно планирано финансијским планом | | | | | |
| 1.3.21 | Изградња капела по Месним Заједницама | 2.833.333 | отворени поступак | 7/2018 | 8/2018 | 10/2018 |
| | Измена број: 4; усвојена: 13.8.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: По обустави поступка, из разлога што није добијена ни једна понуда, повећана су средства у циљу успешног спровођења ове јавне набавке а у складу са финансијским планом за 2018. годину | | | | | |
| 1.3.22 | Изградња спортске сале у ОШ Скела | 58.916.667 | отворени поступак | 1/2018 | 3/2018 | 9/2018 |
| | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Повећана су средства због повећања обима посла | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
| 1.3.23 | Изградња пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Снојном каналу | 5.500.000 | отворени поступак | 6/2018 | 8/2018 | 10/2018 |
| | <p>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за изградњу пешачке стазе у делу насеља до новопостављеног моста у складу са планском документацијом</p> | | | | | |
| 1.3.24 | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | 5.833.333 | отворени поступак | 7/2018 | 9/2018 | 12/2018 |
| | <p>Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда</p> | | | | | |
| | <p>Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем</p> | | | | | |
| 1.3.25 | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ | 625.000 | отворени поступак | 7/2018 | 9/2018 | 10/2018 |
| | <p>Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за нову јавну набавку у циљу унапређења дела мреже јавног осветљења</p> | | | | | |
| | <p>Изградња мреже јавног осветљења у улици Момчила Мује Капајића - МЗ Звечка</p> | | | | | |
| 1.3.26 | Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ | 1.416.667 | отворени поступак | 7/2018 | 8/2018 | 10/2018 |
| | <p>Образложење: Изменом финансијског плана вишак средстава из спроведених поступака јавних набавки одређен је за изградњу нових мрежа</p> | | | | | |
| | <p>Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</p> | | | | | |
| | <p>Образложење: Финансијска средства су преусмерена на приоритетније послове</p> | | | | | |
| 1.3.27 | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН | 1.166.667 | отворени поступак | 7/2018 | 8/2018 | 9/2018 |
| | <p>Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда</p> | | | | | |
| | <p>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</p> | | | | | |
| | <p>Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за јавну набавку како би се на постојећој мрежи заменом обичних сијалица постигла већа енергетска уштеда</p> | | | | | |
| | <p>Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН</p> | | | | | |
| | <p>Образложење: Позиција се брише због недостатка финансијских средстава</p> | | | | | |
| 1.3.28 | Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН | 500.000 | отворени поступак | 8/2018 | 10/2018 | 12/2018 |
| | <p>Образложење: Средства су смањена јер је добијена повољнија понуда</p> | | | | | |
| | <p>Изградња мреже јавног осветљења Дечијег игралишта у МЗ Дудови</p> | | | | | |
| | <p>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ</p> | | | | | |
| | <p>Образложење: Изменом финансијског плана обезбеђена средства за ову јавну набавку</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|---------|---------|---------|
| 1.3.29 | Изградња мреже јавног осветљења од Вуковог споменика ка Турићима- МЗ Рабовац | 1.541.666 | отворени поступак | 8/2018 | 10/2018 | 12/2018 |
| | <p>Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Изменом финансијског плана обезбеђена су средства за ову јавну набавку</p> <p>Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ОБРИСАН Образаложење: Финансијска средства су преусмерена на приоритетније послове</p> | | | | | |
| 1.3.30 | Редовно одржавање атарских путева по Посебном програму | 8.916.667 | отворени поступак | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 |
| | <p>Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Добијена нова средства од Министарства пољопривреде</p> | | | | | |
| 1.3.31 | Изградња спортске сале у ОШ Скела - непредвиђени радови | 416.667 | преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда | 10/2018 | 10/2018 | 11/2018 |
| | <p>Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Годишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017; поступак: ДОДАТ Образаложење: Непредвиђени радови које наручилац није могао да предвиди</p> | | | | | |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 13.2.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017
Јасно и прецизно дефинисање позиције ради успешног спровођења јавне набавке

Измена број: 1; усвојена: 28.2.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Измена се врши ради успешне реализације позиције предвиђене у Плану јавних набавки за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 21.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

У складу са Првом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2018 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 вг. 020-61 од 19.06.2018. године

Техничка исправка број: 2; усвојена: 25.6.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Исправка погрешно унете проценјене вредности јавне набавке за позицију 1.3.11.

Измена број: 3; усвојена: 11.7.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Измена се врши ради успешне реализације позиција предвиђених у Плану јавних набавки за 2018. годину

Измена број: 4; усвојена: 13.8.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

Измена се врши ради успешне реализације позиције предвиђене у Плану јавних набавки за 2018. годину

Измена број: 5; усвојена: 27.9.2018; план: Godишњи план јавних набавки за 2018 од 28.12.2017

У складу са Другом изменом Финансијског плана јануар-децембар 2018 на коју је сагласност дала СГО Обреновац Решењем број VII-01 вг. 020-104 од 17.09.2018. године

Место и датум:

Обреновац 17.09.2018.



Овлашћено лице:

Пава Николић

Одговорно лице:

Милан Марошанин