

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3611/2
Датум	12.10.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем
Р-21/2018
електричне инсталације
Финансијски план – В.1. План набавки – 1.3.24.
45316100 (инсталација спољне расвете)
5.800.700,00 динара
5.800.700,00 динара
Начин плаћања
Аванс у висини од 30 %, 70 % по привременим и окончаној ситуацији
100 % по привременим и окончаној ситуацији

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на рационализацији, побољшању и управљању постојећим јавним осветљењем, број 3195 од 05.09.2018. године у члану 4. који се односи на начин плаћања са извођачем „Elektro Energy“ д.о.о. Земун.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 05.09.2018. године под бројем 3195 је закључен уговор са извођачем „Elektro Energy“ д.о.о. Земун за радове на рационализацији, побољшању и управљању постојећим јавним осветљењем.

У складу са понудом и чланом 4. Уговора био је утврђен начин плаћања: авансно плаћање у висини од 30 %, а остатак од 70 % по привременим и окончаној ситуацији.

Извођач био у обавези да после потписивања уговора достави оверени авансни предрачун и банкарску гаранцију за тражени аванс. Извођач је дана 12.10.2018. године под бројем 3611 обавестио Наручиоцу да одустаје од захтеваног авансног плаћања радова.

Наручилац се, имајући у виду члан 115. став 2. ЗЈН, сагласио са изменом начина плаћања радова.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8., а у вези са чланом 115. став 2. (измена битних елемената уговора-начин плаћања) у коме се налази основ за измену уговора.



Директор
ДП за изградњу Обреновца

Миљан Марошанин, дипл. маш. инж.