

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Наручилац         | Јавно предузеће за изградњу Обреновца |
| Адреса            | Вука Караџића 99 д                    |
| Место             | Обреновац                             |
| Интернет страница | www.jpobrenovac.rs                    |
| Број одлуке       | 449/1                                 |
| Датум             | 22.02.2019. године                    |

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: јавна набавка мале вредности**

**Врста предмета јавне набавке: Услуге**

**Подаци о јавној набавци:**

|   |   |
|---|---|
| Опис предмета јавне набавке                             | <b>Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу</b> |
| Редни број јавне набавке                                | <b>МНУ-16/2017</b>  |
| Предмет јавне набавке                                   | архитектонске услуге; инжењерске услуге; ...  |
| Назив и ознака из општег речника набавки                | Финансијски план – Д.б.<br>План набавки – 1.2.17.   |
| Назив и ознака из општег речника набавки                | <b>76470000</b> Услуге испитивања бушотине  |
| Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) | 690.000,00 динара   |
| Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)  | 690.000,00 динара   |
| Елемент уговора који се мења                            | Рок извршења услуга   |
| Првобитни рок извршења услуга                           | 18 месеци од дана увођења у посао   |
| Измењени рок извршења услуга                            | 8 месеци од истека рока по основном уговору, односно од 30.04.2019.године.                |

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у поступак у мале вредности услуга израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу, број 3504 од 10.10.2017. године, у члану 5. који се односи на уговорени рок извршења услуга са извршиоцем „**Веогеоаqua**“ д.о.о. Београд.

Продужава се рок извршења услуга утврђен чланом 5. Уговора за 8 месеци од истека рока по основном уговору, односно од 30.04.2019.године.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Дана 10.10.2017. године под бројем 3504 је закључен уговор са извршиоцем „**Веогеоаqua**“ д.о.о. Београд за пружање услуга израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу.

Извршилац је био у обавези да уговорене услуге заврши у року од рок од 18 месеци од дана увођења у посао. У посао је уведен 31.10.2017.године, што је констатовано записником.

Извршилац се Информацијом о динамици извршења услуга и предстојећим активностима дана 13.02.2019.године под бројем 369 обратио Наручиоцу и детаљно образложио да је на израду уговорене документације утрошио 26 дана, а да се 279 дана односи на време које било потребно надлежним органима за спровођење прописаних поступака и издавање управних аката.

Извршилац се, сходно члану 6. став 2. тачка 2. Уговора, дана 13.02.2019. године под бројем 372 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења услуга за 8 месеци од истека рока по основном уговору, односно од 30.04.2019.године.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 444 од 21.02.2019. године у коме је дао мишљење да је захтев Извршиоца за продужење рока оправдан и предложио Наручиоцу да се рок извршења услуга продужи за за 8 месеци од истека рока по основном уговору, односно од 30.04.2019.године.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извршења услуга продужи за за 8 месеци од истека рока по основном уговору односно од 30.04.2019.године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 6. став 2. тачка 2. у коме се налази основ за измену уговора.**

**„Рок израде“**

**Члан 6.**

2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извршилац.



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.