

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	602/1
Датум	07.03.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 5. ЗЈН

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња спортске сале у ОШ Скела - неподвижни радови
Редни број јавне набавке	ПП-2/2018
Предмет јавне набавке	опште грађевински радови
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање	Финансијски план - Ћ.б. План набавки – 1.3.31.
Назив и ознака из општег речника набавки	45212200 (радови на изградњи спортских објеката)
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.412.500,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.378.225,80 динара
Елемент уговора који се мења	Вредност радова

МЕЊА се уговор број 4265 од 11.12.2018. године за јавну набавку неподвижних радова на изградњи спортске сале у ОШ Скела број ПП-2/2018, потписан са

извођачем „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци, у члану 3. који се односи на вредност радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 11.12.2018. године под бројем 4265 је закључен уговор за непредвиђене радове на изградњи спортске сале у ОШ Скела број ПП-2/2018 са извођачем „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци.

Вредност уговорених радова је 1.412.500,00 динара без ПДВ-а.

Извођач је уз сагласност надзорног органа по одређеним позицијама из Основног уговора извео вишак радова а по одређеним позицијама је изведено мање радова.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и коначног обрачуна, пресеком изведених радова, констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 76.124,40 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је изведен вишак радова у износу од 41.850,20 динара без ПДВ-а,

Стварна вредност изведених радова по основном уговору износи 1.378.225,80 динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 12. у коме се налази основ за измену уговора.

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 12.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач не може приступити извођењу истих док не обавести стручни надзор Наручиоца, што ће се констатовати уписом у грађевински дневник.

По добијању сагласности од стручног надзора, што се констатује грађевинским дневником Извођач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непромењиве.

Тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама уносе се у грађевинску књигу и служе као доказ за обрачун и наплату радова.

Приликом коначног обрачуна изведених радова утврђују се стварне количине вишкова и мањкова радова и исти се уговорају у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ „бр.18/77).



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.