

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	1854/1
Датум	04.07.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Одржавање и поправка тротоара
Редни број јавне набавке	Р-6/2019
Предмет јавне набавке	Општи радови у области ниске градње
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање	Финансијски план – Б.5. План набавки – 1.3.6.
Назив и ознака из општег речника набавки	45000000 грађевински радови
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	12.408.175,89 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	12.408.175,89 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	60 календарских дана од дана увођења у посао (до 07.07.2019.)
Измењени рок извођења радова	до 06.08.2019. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на одржавању и поправци тротоара, број 1183 од 23.04.2019. године у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „Бачка коп“ д.о.о. Краља Петра 1 бб, Мали Зворник

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 18.07.2018. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 23.04.2019. године под бројем 1183 је закључен уговор са извођачем „Бачка коп“ д.о.о. Краља Петра 1 бб, Мали Зворник за радове на одржавању и поправци тротоара.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 60 календарских дана од дана увођења у посао. У посао је уведен 09.05.2019. године, што је констатовано грађевинским дневником и био је у обавези да радове заврши до 07.07.2019. године.

Извођач се, сходно члану 8. тачки 3. и 5. Уговора, дана 02.07.2019. године под бројем 1839 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења радова за 30 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 1854 од 02.07.2019. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан.

Надзорни орган је као разлоге оправданости продужетка рока навео да су наступиле неповољне временске околности – обилне кишне падавине које су онемогућиле извођење радова у складу законским стандардима и правилима струке, као и да је у току извођења радова дошло од стране трећих лица до оштећења ивичњака.. Надзорни орган је, због свих наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи за 30 календарских дана односно до 06.08.2019. године.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 06.08.2019. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 5. у коме се налази основ за измену уговора.


„Рок извођења радова“ Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача.



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл. маш. инж.