

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3130/1
Датум	21.11.2019. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: јавна набавка мале вредности**

**Врста предмета јавне набавке: Услуге**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извршења услуга

Измењени рок извршења услуга

**Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу - Стара бања**

**МНУ-6/2018**

архитектонске услуге; инжењерске услуге; ....

Финансијски план - Д.9.  
План набавки – 1.2.7.

**76470000** Услуге испитивања бушотине

759.350,00 динара

759.350,00 динара

Рок извршења услуга

21 месеци од дана увођења у посао до 07.06.2020.године.

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у поступку мале вредности услуга израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу - Стара бања, број 908 од 16.03.2018. године, у члану 5. који се односи на уговорени рок извршења услуга са извршиоцем **„Хидрогеоцентар“ д.о.о. Лештане и Институт МОЛ д.о.о. Стара Пазова.**

Продужава се рок извршења услуга утврђен чланом 5. Уговора до 07.06.2020.године.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Дана 16.03.2018. године под бројем 908 је закључен уговор са извршиоцем **„Хидрогеоцентар“ д.о.о. Лештане и Институт МОЛ д.о.о. Стара Пазова** за пружање услуга израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу - Стара бања.

Извршилац је био у обавези да уговорене услуге заврши у року од рок од 21 месеца од дана увођења у посао. У посао је уведен 02.04.2018. године, што је констатовано записником.

Извршилац је дописом број 3085 од 15.11.2019. године затражио продужење рока, из разлога што је Министарство Рударства и енергетике издало решење - истражно право тек 06.11.2018. године након чега се могло отпочети са режимским мерењима која трају 12 месеци тј. до краја децембра 2019. године. Такође је истакао да по завршетку једногодишњег периода може приступити обради прикупљених података и изради елабората те из тог разлога тражи.

Извршилац се, сходно члану 6. став 2. тачка 2. Уговора, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења услуге до 07.06.2020. године.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 3085/1 од 20.11.2019. године у коме је дао мишљење да је захтев Извршиоца за продужење рока оправдан и предложио Наручиоцу да се рок извршења услуга продужи до 07.06.2020. године.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извршења услуга продужи до 07.06.2020. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 6. став 2. тачка 2. у коме се налази основ за измену уговора.**

#### **„Рок израде“**

##### **Члан 6.**

2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извршилац.



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошавин, дипл. инж. маш.