

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	1081
Датум	13.04.2020. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

<b>Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица</b>
<b>Р-12/2019</b>
општи грађевински радови
Финансијски план – Д.3. План набавки – 1.3.18.
<b>45213000</b> Радови на изградњи пословних објеката
6.024.480.35 динара без ПДВ-а
6.024.480.35 динара без ПДВ-а
<b>Рок извођења радова</b>
до 09.04.2020. године
16 календарских дана од укидања ванредног стања,

**МЕЂА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на **Изградњи пословног објекта МЗ Вукићевица** број 2775 од 15.10.2019. године и то у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „**IZO-EKOMMONT**“ д.о.о. **Обреновац** са заједничким извођачем „PDV inženjering „d.o.o.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора за 16 календарских дана од укидања ванредног стања .

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Дана 15.10.2019. године под бројем 2775 је закључен уговор са извођачем „**IZO-EKOMMONT**“ д.о.о. **Обреновац** који наступа у заједничкој понуди са извођачем „PDV inženjering „d.o.o, Ваљево , за радове на **изградњи пословног објекта МЗ Вукићевица** .

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши до 24.03.2020. године. Са Извођачем је закључен Анекс уговора број 942 од 24.03.2020. године о продужетку рока до 09.04.2020. године,

Због ванредног стања и предузимања мера превенције и спречавања ширења вируса, Извођач се дана 07.04.2020. године под бројем 1042 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења посла.

Да је Надзорни орган Извештајем број 1042/1 од 07.04.2020. године образложио захтев Извођача као оправдан и предложио продужетак рока за 16 календарских дана од укидања ванредног стања.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи за 16 календарских дана од укидања ванредног стања,

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. тачка став 3. тачка 2. у коме се налази основ за измену уговора.**

#### **„Рок извођења радова“**

##### **Члан 8.**

**„ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА РАДА ИЗАЗВАНОГ АКТОМ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ОДГОВОРАН ИЗВОЂАЧ“**

ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

