



Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 26. септембра 2023. године, на основу члана 24 става 1 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 и члана 69 став 1 тачка 9 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 26 став 1 тачка 8 и члана 31 става 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда“, број 66/16, 117/16 и 121/19), након разматрања Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године и захтева за добијање сагласности број 3137 од 14.09.2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ сагласност** на Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања са утврђеним финансијским извештајем Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, у достављеном тексту, усвојен на седници Надзорног одбора Одлуком број 12-НО број: 2941-3/2023 од 31.08.2023. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 93 од 26. септембра 2023. године

Обрадила
МТ

Мирјана Јанковић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић
Милорад Јанковић

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр.4704-3/2016 од 22.12.2016.године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021.године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 12. седници, одржаној дана 31.08.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године.


Наведени Извештај је саставни део Одлуке.

Ову Одлуку са Извештајем проследити оснивачу у циљу давања сагласности.

12- НО број:2941-3/2023

Председник Надзорног одбора


Миладин Гошић



ЈП за изградњу Обреновца

Обреновац, Вука Караџића 99д
тел. 011/8721-927, 8721-071, 8720-295, 8720-395
факс. 011/8721-071, 8721-927, 8720-295

3941-4/2023
31.08.2023

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. године

август 2023. године

I) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца,

Скраћено пословно име: ЈП за изградњу Обреновца

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Скупштина (градске) општине Обреновац

Адреса седишта: Вука Караџића 99 д, Обреновац,

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева (шифра 42.11)

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

Заступник-директор: -до 23.05.2023. године Славко Берић, мастер менаџер,

-од 24.05.2023. године, Горан Ђирић, мр тех. наука, постављен је за вршиоца дужности директора ЈП за изградњу Обреновца,

Извршни директор за финансијске послове: Јелена Станојевић, дипл.економиста

Јавно предузеће за изградњу Обреновца (даље: Предузеће) основано је 31.03.1993. године, као правни следбеник ОСИЗ-а за грађевинско земљиште и путеве, односно Друштвеног фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац, са циљем обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја за градску општину Обреновац,

У периоду од 1993. године до данас донето је више измена и допуна Одлуке о оснивању, којима је, у складу са Статутом града Београда и Статута градске општине Обреновац, мењана претежна делатност Предузећа.

Последњом изменом Одлуке о оснивању Предузећа („Сл. лист града Београда“ бр. 121/19), извршене су промене у делокругу рада Предузећа, тако што су поред послова изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења, развоја и управљања некатегорисаним путевима у насељима на подручју градске општине, Предузећу поверени и послови одржавања саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блока), које су у јавној својини, у складу са програмом Већа градске општине. Сходно Одлуци о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Београда („Сл. Лист Града Београда“ бр. 139/2020), 108 улица није категорисано као улица односно општински пут, те су исте, на основу наведене одлуке унете у Евиденцију (базу података) о некатегорисаним путевима са „осталим улицама“ и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља (блока), на подручју ГО Обреновац којима управља ЈП за изградњу Обреновца.

Сви послови у Предузећу обављају се у складу са Програмима пословања и финансијским плановима предузећа, које усваја Надзорни одбор предузећа, а сагласност даје Скупштина градске општине Обреновац, као оснивач.

Програм пословања Предузећа са финансијским планом за 2023. годину и Посебан програм за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2023. годину донети су на седници Надзорног одбора дана 29.11.2022. године (Одлука НО број:3752-2/2022 и Одлука НО број 3752-3/2022), а на исте је сагласност дала Скупштина ГО Обреновац Решењима VII -01 број 020-173 и VII -01 број 020-174 дана 27.12.2022. године.

Прва измена Програма пословања са финансијским планом за 2023. годину донета је на седници одржаној 10.03.2023. године (Одлука НО број: 729-2/2023), а сагласност Скупштине градске општине на исту, дата је Решењима VII -01 број 020-20 и од 23.03.2023. године.

Друга измена Програма пословања са финансијским планом за 2023. годину донета је на седници одржаној 12.05.2023. године (Одлука НО број 1599-3/2023) на које је сагласност оснивача дата 24.05.2023. године Решењима VII -01 број 020-62.

Прва измена Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за 2023. годину донета је на седници Надзорног одбора дана 12.05.2023. године (Одлука НО 1599-4/2023 од 12.05.2023. године, а сагласност Скупштине градске општине Обреновац на исту је дата Решењем VII -01 број 020-63 дана 24.05.2023. године.

Реализација Програма пословања Предузећа у периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, заснована је на ангажовању свих запослених, на челу са менаџментом, који су својим стручним знањем и способностима, у извештајном периоду, успешно извршавали најкомпликованије програмске задатке и допринели унапређењу услова живота свих грађана на територији градске општине Обреновац.

Предузеће је на дан 30.06.2023. године имало (47) запослених, од којих је четрдесет четири (44) на неодређено време и троје (3) на одређено време. Од укупног броја запослених двадесет једно (21) запослених запослено са седмим нивоом образовања –(71.3); петоро (5) запослених са шестим нивоом образовања – (62.3); троје (3) запослених са шестим нивоом образовања – (61.3) и петнаест (15) запослених са четвртим нивоом образовања – (40.1 и 40.2) и три запослена са трећим нивоом образовања.


У зависности од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, у ЈП за изградњу Обреновца су образовани организациони делови (Сектори, Службе) и интерним актима утврђен је делокруг рада сваког организационог дела.

Важно је напоменути да су од укупног броја запослених у ЈП за изградњу Обреновца са стањем на 30.06.2023. године, 24 мушкараца и 23 жене, и да Предузеће нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у органима одлучивања и организационој структури. Ипак, у циљу унапређења и поштовања једнаких права жена и мушкараца и давања једнаких шанси у свим сегментима рада, Предузеће је сагледало области и радне процесе који су нарочито изложени ризику за повреду принципа родне равноправности и том приликом је закључено да је у предузећу низак степен ризика угрожавања родне равноправности. Посебним планом мера за остваривање родне равноправности у 2023. години, у циљу унапређења принципа родне равноправности, одређене су следеће посебне мере:

- 1) Праћење, планирање, спровођење и објављивање резултата политике једнаких могућности,
- 2) Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима,
- 3) Обука и информисање запослених у вези са применом Закона о родној равноправности.

Почетак примене ових мера, везан је за донети План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, а предвиђене мере, Предузеће ће спроводити све док се не постигну циљеви утврђени поменутиим Планом. Праћење, информисање и заштиту од повреде принципа родне равноправности, у Предузећу обавља лице задужено за спровођење мера.

Поред наведеног, Предузеће је на дан 30.06.2023. године имало три (3) запослена на неодређено време којима мирује радни однос од којих су двоје (2) запослени са седмим нивоом образовања (71.3) и један (1) запослени са шестим нивоом образовања- (62.3).



II) ПРИХОДИ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је до 30.11.2016. године било индиректни корисник буџета ГО Обреновац и по том основу му је припадао део прихода трезора ГО Обреновац.

Од 01.12.2016 године Предузеће обавља делатност као корисник јавних средстава, који се финансира из буџета ГО Обреновац, сходно Закону о јавним предузећима. Сходно измени Закона о буџетском систему, ЈП за изградњу Обреновца је, као корисник јавних средстава, укључен у консолидовани рачун трезора градске општине Обреновац и као такво је у позицији да му директни корисник буџета, одговоран за њега, одређује приходе и расходе. Одлуком Скупштине ГО Обреновац даје се сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца и на Финансијски план ЈП за изградњу Обреновца. Од 01.12.2016 године Скупштина ГО Обреновац даје сагласност и на Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац.

Програм пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца се доноси за сваку буџетску годину, а по потреби се у току године доносе и измене истог у складу са изменама Одлуке о буџету ГО Обреновац.

Годишњи програм пословања предузећа за 2023. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 3752-2/2022 на седници одржаној 29.11.2022. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 27.12.2022. године дала сагласност VII-01 бр. 020-173, на поменути Годишњи програм пословања и финансијски план за 2023. годину.

Прву измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком број 729-2/2023 на седници одржаној 10.03.2023. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 23.03.2023. године дала сагласност VII-01 бр. 020-20, на поменути Прву измену Годишњег програма пословања са првом изменом финансијског плана за 2023. годину.

Другу измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023. годину је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком број 1599-3/2023 на седници одржаној 12.05.2023. године. Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, је на седници одржаној 24.05.2023. године дала сагласност VII-01 бр. 020-62, на поменути Другу измену Годишњег програма пословања са другом изменом финансијског плана за 2023. годину.

Финансијски план се састоји из следећих целина:

- I Приходи из буџета и
- II Сопствени приходи

I Приходи из буџета су део прихода трезора ГО Обреновац, које ГО Обреновац определи ЈП за изградњу Обреновца као субвенције за текуће и капитално финансирање одобрених расхода (који обухватају нове активности и пренете обавезе). Приходе из буџета чине субвенције из средстава класичног буџета у које су укључена и средства за финансирање пројеката јавне намене на територији ГО Обреновац од стране ЈП ЕПС – Огранак ТЕНТ.

II Сопствени приходи су приходи које предузеће оствари од вршења услуга трећим лицима, продаје старих материјала, наплате спорних потраживања из ранијих година, као и неутрошена средства из претходне године на текућим рачунима предузећа.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2023. године

Ознака	Врста прихода	Планирано	Реализовано	% Реализације
А)	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	735.333.726,00	124.131.610,81	16,88
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине			
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије			
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града			
	Укупно А:	735.333.726,00	124.131.610,81	16,88
Б)	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир			
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине			
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града			
	Укупно Б:	0,00		
В)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	5.000.000,00	4.689.795,62	93,80
	Укупно В:	5.000.000,00	4.689.795,62	93,80
	УКУПНО А + Б + В :	740.333.726,00	128.821.406,43	17,40

Приказани реализовани приходи из буџета у посматраном извештајном периоду у износу од 124.131.610,81 динара обухватају укупне приливе по основу субвенција, односно део прихода реализованих у 2023.годину као и део прилива по основу пренетих обавеза и представљају 16,88 % у односу на планирани годишњи приход од субвенција у износу од 735.333.726,00 динара..
 Приказани реализовани сопствени приходи од продаје производ и услуга у посматраном извештајном периоду износе 4.689.795,62 динара, односно 93,80 % у односу на планирани годишњи сопствени приход у износу од 5.000.000,00 динара .

III) РАСХОДИ

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2023. године

Р.бр.	Врста расхода	Планирано	Реализовано	% Реализације
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	37.035.531,00		
2	Услуга транспорта материјала	7.199.436,00	778.176,00	10,81
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- пресипање гуцаником, шљаком струганим асвалтом, каменом	25.000.000,00		
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- местимично машинско пресвлачење и крпљење	164.990.796,00		
5	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) - L-198 м	36.000.000,00		
6	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица у зимским условима			
	6.1. Услуга одржавања	16.315.079,00	2.253.061,80	13,81
	6.2. Набавка соли и ризле	6.000.000,00		
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	21.550.000,00	700.000,00	3,25
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	500.000,00		

9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима, колско пешачким стазама у блоковским насељима и осталим улицама	1.000.000,00		
10	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за привреду	10.000.000,00		
11	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	5.000.000,00		
12	Одржавање заштитних ограда поред улица, стаза, тротоара и зелених површина	4.000.000,00		
	УКУПНО А:	334.590.842,00	3.731.237,80	1,12
Б)	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ			
1	Изградња бициклических пешачких стаза	45.800.000,00	92.700,27	0,20
2	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима	3.000.000,00		
	УКУПНО Б:	48.800.000,00	92.700,27	0,19
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ			
1	Рационализација и управљање постојећим јавним осветљењем	415.000,00		
2	Израда техничке документација за изградњу мрежа јавног осветљења	200.000,00		
3	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/8 и 1066/10 КО Обреновац	3.656.604,00	3.351.505,68	91,66
	УКУПНО В:	4.271.604,00	3.351.505,68	78,46
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА			
1	Уређење јавне површине у насељу Тополице	3.320.255,00		
2	Уређење терена Тополице код Малог парка	3.200.000,00		
3	Уређење трга Саша Радишић- Забрежје	28.300.000,00		
4	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава	38.000.000,00		

5	Изградња пешачког моста на к.п. бр 650/1КО Рвати на каналу Купинац	3.000.000,00		
6	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км	12.000.000,00		
7	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км	3.000.000,00		
8	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	2.400.000,00	1.800.979,20	75,04
9	Уређење терена на зеленој површини - острва на кружној раскрсници	600.000,00		
10	Уређење платоа капеле у Уровцима	3.000.000,00		
11	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу			
	УКУПНО Г:	96.820.255,00	1.800.979,20	1,86
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ			
1	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат Старе општине	10.000,00		
2	Изградња пословног објекта Месне заједнице Вукићевица	12.636.420,00		
3	Регенерација постојећих бунара поред канала Купинац	2.500.000,00		
4	Изградња бунара поред канала Купинац	5.000.000,00		
5	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројевац	8.163.971,00	7.649.034,36	93,69
6	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројевац	284.800,00		
7	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића	500.000,00		
	УКУПНО Д:	29.095.191,00	7.649.034,36	26,29
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА			
1	Израда планске документације ПДР Беовоз	14.404.138,00	981.358,32	6,81

	УП Краља Милана, Фрушкогорске и Купиначке			
	ПДР саобраћајне везе ул. Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре			
	УП Бранислава Нушића, Јована Цвијића, Рваћанске и Светозара Марковића			
	УП улице која повезује Детелинску и Косовску са Индустијском зоном			
	УП улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића			
	УП Спортски центар „Топољак“			
	УКУПНО Е:	14.404.138,00	981.358,32	6,81
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА			
1	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	354.725,00	257.150,00	72,49
2	Озакоњење раније изграђених објеката	500.000,00		
3	Техничка документација за пешачки мост на к.п. бр. 650/1 КО Рвати, на каналу Купинац	410.000,00	276.134,40	67,35
4	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+593,32 км	400.000,00	219.600,00	54,90
5	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км	700.000,00	392.400,00	56,06
6	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км	400.000,00	246.000,00	61,50
7	Техничка документација уређења парка између насеља Сава и Ројковац	120.000,00		
8	Техничка документација за приступну саобраћајницу, јавно осветљење и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода	1.000.000,00		
9	Техничка документација уређења корита Спојног канала	1.000.000,00		

10	Техничка документација Трга Саша Радишић у Месној заједници Забрежје	400.000,00		
11	Техничка документација бициклическе пешачке стазе од Дома Месне заједнице Забрежје до Перила	600.000,00		
12	Израда тех. документације кишне канализације у Ул. Милоша Обилића са препумпном станицом, дела Ул. Ђачког батаљона и веза са Старом Тамнавом	62.000,00		
13	Техничка документација уређења дела локације Сточне пијаце са надстрешницама и приступним путевима, платоима и паркинзима	500.000,00		
14	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.600.000,00	201.657,16	12,60
15	Техничка документација улице која повезује Детелинску, Косовску и Индустијску зону	500.000,00	442.440,00	88,49
16	Техничка документација улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића	500.000,00	70.708,87	14,14
17	ПДР за изградњу саобраћајне везе Улице Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре			
	УКУПНО Ж:	9.046.725,00	2.106.090,43	23,28
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ			
1	Пољопривредно земљишни фонд	5.174.576,00	863.794,00	16,69
2	Прибављање земљишта	18.500.000,00	1.842.029,00	9,96
	УКУПНО З:	23.674.576,00	2.705.823,00	11,43
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА			
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ			
1.1.	Трошкови осталог материјала (режијског)			

1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	361.000,00		
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	649.981,00	187.010,00	28,77
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	210.000,00	7.648,63	3,64
1.2.	Трошкови горива и енергије			
1.2.1.	Трошкови електричне енергије	5.235.080,00	971.276,53	18,55
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	1.567.059,00	201.500,09	12,86
1.2.3.	Трошкови горива (еуродизел)	3.733.275,00	642.443,80	17,21
1.2.4.	Трошкови угља и мазива	637.440,00	41.088,50	6,45
1.3.	Трошкови резервних делова			
1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	1.000.000,00		
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	1.112.250,00	26.928,00	2,42
1.4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара			
1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду	224.000,00	98.616,00	44,03
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	217.000,00		
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	93.600.000,00	37.238.587,54	39,78
2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.100.000,00	5.636.668,72	37,33
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	37.037,04	18,52
2.4.	Трошкови уговора о допунском раду	700.000,00		
2.5.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.320.000,00	493.827,15	37,41
2.6.	Остали лични расходи и накнаде			
2.6.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	1.400.000,00		
2.6.2.	Јубиларне награде	1.750.000,00		

	2.6.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	250.000,00		
	2.6.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00	540,00	1,08
	2.6.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла	2.050.000,00	802.417,24	39,14
	2.6.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	535.000,00	303.081,00	56,65
2.7.	Трошкови по уговору о привремено повременим пословима	850.000,00	101.315,79	11,92
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
3.1.	Трошкови транспортних услуга			
	3.1.1. Трошкови ПТТ услуга	120.000,00	14.218,00	11,85
	3.1.2. Трошкови интернета	21.000,00	5.964,50	28,40
	3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	192.000,00	59.352,51	30,91
	3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	1.093.679,00	129.309,06	11,82
	3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00	224.080,01	74,69
3.2.	Трошкови услуга одржавања			
	3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	239.500,00	11.676,00	4,88
	3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	364.878,00	95.298,81	26,12
	3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	520.980,00	117.400,00	22,53
	3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.209.616,00	56.185,68	4,64
	3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања	100.000,00		
3.3.	Трошкови рекламе и пропаганде			
	3.3.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала	80.000,00		
	3.3.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.093.000,00	233.096,00	21,33
3.4.	Трошкови осталих услуга			
	3.4.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	2.526.416,00	359.609,68	14,23
	3.4.2. Трошкови дератизације и дезинсекција	50.000,00		

3.4.3.	Трошкови паркинг сервиса	410.000,00	107.000,15	26,10
3.4.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	188.064,00	18.324,00	9,74
3.4.5.	Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	100.000,00		
3.4.6.	Трошкови осталих услуга	229.100,00	33.010,00	14,41
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА			
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	3.000.000,00		
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
5.1.	Трошкови непроизводних услуга			
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	633.350,00	33.300,00	5,26
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	50.000,00		
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	552.800,00	160.800,00	29,09
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	1.337.884,00	666.783,01	49,84
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00		
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	250.000,00	101.540,00	40,62
5.1.7.	Трошкови процене капитала	1.200.000,00		
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	900.000,00	24.281,00	2,70
5.2.	Трошкови репрезентације			
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	320.000,00	84.610,93	26,44
5.2.2.	Поклони	50.000,00	36.000,00	72,00
5.3.	Трошкови премија осигурања			
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	1.783.897,00	35.485,54	1,99
5.4.	Трошкови платног промета			
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00	28.807,36	28,81

5.5.	Трошкови чланарина			
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	570.000,00	178.740,00	31,36
5.6.	Трошкови пореза			
5.6.1.	Порез на имовину	971.614,00	210.813,11	21,70
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права	200.000,00		
5.6.3.	Комунална такса на фирму	112.715,00	24.741,00	21,95
5.6.4.	Накнада за путеве при регистрацији возила	100.000,00	26.468,00	26,47
5.6.5.	Остали порези и накнаде	50.000,00	13.187,12	26,37
5.6.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	418.516,00	50.000,03	11,95
5.7.	Остали нематеријални трошкови			
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	100.000,00	46.975,00	46,98
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	700.000,00	102.199,65	14,60
5.7.3.	Трошкови вештачења	200.000,00		
5.7.4.	Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	1.746.099,00	301.156,60	17,25
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	390.000,00	51.941,00	13,32
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	700.000,00	210.185,00	30,03
5.7.7.	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	300.000,00		
5.7.8.	Остали нематеријални трошкови	2.300.000,00	152.151,29	6,62
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
6.1.	Расходи по основу камата	11.550.000,00	324.506,22	2,81
6.2.	Расходи камата по дугорочном кредиту			
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
7.1.	Остали непоменути расходи			
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.500.000,00	579.737,59	38,65

	7.1.2. Остали расходи (казне, пенали...)	150.000,00	935,00	0,62
8.	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
8.1.	Софтвери и остала права	390.000,00	288.000,00	73,85
9.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
9.1.	Постројења и опрема			
	9.1.1. Канцеларијска опрема (намештај, фотокопири.....)	253.200,00		
	9.1.2. Рачунарска опрема	200.000,00	26.900,00	13,45
	9.1.3. Електронска опрема	500.000,00		
	9.1.4. Остала опрема	300.000,00	155.760,00	51,92
	9.1.5 Набавка путничког возила			
	9.1.6. Набавка комбиноване радне машине			
	9.1.7. Набавка прикључних делова за радну машину	3.400.000,00	3.320.136,00	97,65
	9.1.8. Набавка камиона кипера укупне дозвољене масе минимум 18 t са предњом вучом и опремом за зимску службу			
	9.1.9. Набавка контејнера	720.000,00		
10.	ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА			
	10.1. Отплата главнице			
	УКУПНО И:	179.790.393,00	55.490.650,88	30,86

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А) НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ, КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ	334.590.842,00	3.731.237,80	1,12
Б) БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	48.800.000,00	92.700,27	0,19
В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	4.271.604,00	3.351.505,68	78,46
Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	96.820.255,00	1.800.979,20	1,86
Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	29.095.191,00	7.649.034,36	26,29
Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	14.404.138,00	981.358,32	6,81
Ж) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	9.046.725,00	2.106.090,43	23,28
З) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	23.674.576,00	2.705.823,00	11,43
И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	179.790.393,00	55.490.650,88	30,86
УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+И:	740.493.724,00	77.909.379,94	10,52

У посматраном извештајном периоду реализовано је расхода и укалкулисаних обавеза у износу од 77.909.379,94 динара, односно 10,52 % у односу на план за 2023.годину. Реализација се односи на расходе и укалкулисане обавезе настале у току посматраног извештајног периода.

Поред расхода и укалкулисаних обавеза насталих у току посматраног извештајног периода годишњи програм пословања, односно финансијски план обухвата и измирење обавеза из претходног периода (пренете обавезе).

Ј) ИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО РАЧУНИМА, СИТУАЦИЈАМА, ПДВ-у ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА (ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ)

Измирене су обавезе из претходног периода, у посматраном извештајном периоду, у износу од 76.877.527,63 динара, односно 10.38 % у односу на план за 2023.годину:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ, КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:	
	Редовно одржавање атарских путева	1.143.016,10
	Услуга транспорта материјала	771.436,00
	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима осталих улица- местимично машинско пресвлачење и крпљење	60.883.310,37
	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	3.500.000,00
	УКУПНО А:	66.297.762,47
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	
	Уређење јавне површине у насељу Тополице	1.820.254,70
	УКУПНО Г:	1.820.254,70
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	
	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	67.269,12
	УКУПНО Д:	67.269,12
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
	Израда планске документације	42.130,87
	УКУПНО Е:	42.130,87
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	27.053,19
	Техничка документација трга Саша Радишић у Месној заједници Забрежје	37.187,59
	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	99.137,24
	УКУПНО Ж:	163.378,02

И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	
	УКУПНО И:	8.486.732,45
	УКУПНО Ј:	76.877.527,63

К) ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ДО 30.06.2023. године

1.	Изградња пословног објекта у МЗ Вукићевица	11.798.988,00
2.	Услуга транспорта материјала	649.824,00
3.	Израда цевастих пропуста по МЗ	4.153.800,00
4.	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима	2.995.452,12
5.	Редовно одржавање саобр.сигнализације некатегорисаних путева и колско-пешачких стаза у блоковским насељима и осталим улицама	18.048.736,80
6.	Израда тех.документације Трга Саша Радишић у МЗ Забрежје	264.000,00
7.	Одржавање, поправка и замена заштитних ограда поред улица,стаза, тротоара и зел.површина	2.000.000,00
8.	Израда бунара на парцели пословног објекта у МЗ Вукићевица	636.420,00
9.	Уређење парка „9 платана“ код кружне раскрснице поред канала Купинац	270.146,40
10.	Технички преглед и пријем свлационице у насељу Ројковац	118.000,00
11.	Верификација и нострификација тех.докум. за потребе изградње бицикл.пешачких стаза	720.200,00
12.	Израда идејног решења друмског саобраћаја за потребе ПДР-а	1.997.280,00
13.	Набавка монтажног контејнера	654.366,60

14. Набавка електричне енергије за пословни простор и семафоре	1,028.723,47
15. Набавка бензина и еуродизела	1.296.540,99
16. Услуга мобилне телефоније	900.000,00
17. Услуге информисања и извештавања јавности	416.000,00
18. Одржавања пословних софтвера	134.115,47
19. Услуге осигурања	116.725,10
УКУПНО К :	48.565.557,04

Преузете обавезе по уговорима из 2020., 2022. и 2023. године за радове, услуге и добра које ће се реализовати у 2023. години износе 48.565.557,04 динара, односно 6,56 % у односу на план за 2023. годину.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Реализација расхода и укалкулисаних обавеза у периоду 01.01.- 30.06.2023.године - А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+И	77.909.379,94
Реализација измирених обавеза из претходног периода у периоду 01.01.- 30.06.2023.године - Ј	76.877.527,63
УКУПНО	154.786.907,57

Степен реализације Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период 01.01.-30.06.2023. године износи 20,91 % у односу на план за 2023. годину.

На реализацију у посматраном извештајном периоду значајно су утицали поднети захтеви за заштиту права понуђача за покренуте поступке јавних набавки и то за:

- редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење чија је планирана вредност 105.000.000,00 динара,
- редовно одржавање атарских путева чија је планирана вредност 35.000.000,00 динара и
- редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом чија је планирана вредност 25.000.000,00 динара, што укупно износи 22,29 % у односу на план за 2023.годину.

На дан 30.06.2023.године предузеће је имало на рачуну расположива средства у износу од 44.401,52 динара и то на рачуну Управе за трезор 10.866,82 динара и ОТП банке Србије 33.534,57 динара.

IV) ПРИЛОГ

A. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

A.2. Услуге транспорта материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извршиоцем услуга Аутопревозник "Зоран Јовичић" предузетник из Дрена, је склопљен Уговор број 3757 од 25.11.2022. године, за транспорт материјала. Услуга се вршила сукцесивно по потреби и налогу Наручиоца. У посматраном извештајном периоду услуга је реализована у целости по Уговору број 3757 од 25.11.2022. године и то у следећим МЗ:

Р. бр.	Месна заједница	Превезено м³
1.	Грабовац	546,00
2.	Дражевац	84,00
3.	Барич	480,00
4.	Мислођин	72,00
5.	Јасенак	24,00
6.	Кртинска	12,00
7.	Орашац	216,00
8.	Вукићевица	60,00
9.	Обреновац	48,00
10.	Ушће	888,00
11.	Конатице	488,00
12.	Скела	20,00
13.	Бело Поље	84,00
14.	Пољане	108,00
	Укупно:	3.130,00

A.3.2. Сечење шибља и растиња уз некатегорисане путеве

Радови на сечењу шибља и растиња уз некатегорисане путеве су изведени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца

Р.бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Површина (м²)
1.	Ушће	Општински пут ОП 532	3.880,00	7.760,00

		Општински пут ОП 533	2.600,00	5.200,00
		Ђотуновићи, Н 29 004 01-04, Н 29 006 02, Н 29 136 01-04	2.110,00	4.220,00
		Пут ка радничком насељу, Н 29 001 01-04	1.870,00	11.220,00
		Дуго поље, Н 29 133 01, Н 29 526 01-02	2.000,00	4.580,00
		УКУПНО МЗ:	12.460,00	32.980,00
2.	Пироман/ Бровић			
		Бранка Томића, ОП 517	3.180,00	6.360,00
		Мирковићева, Н 21 110 01	400,00	1.600,00
		Општински пут ОП 519 - Ул. Р. Филиповића	1.250,00	2.500,00
		Општински пут ОП 518 - Пут поред гробља	3.250,00	6.500,00
		Улица Владимира С. Павловића, Н 05 114 01-02	740,00	1.480,00
		Бањалучка, Н 05 109 01-02	570,00	1.140,00
		УКУПНО МЗ:	9.390,00	19.580,00
3.	Мислођин			
		Пут ка манастиру, Н 18 110 03-04	800,00	3.200,00
		УКУПНО МЗ:	800,00	3.200,00
4.	Дрен			
		Пут до Иверића, ОП 536	3.140,00	6.280,00
		Пут од Бањанског пута, ОП 534	5.060,00	13.390,00
		Пут ка Ушћу, ОП 532	2.930,00	13.780,00
		Панонска, Н 10 006 03	1.050,00	6.300,00
		Пут за Прњавор, Н 10 009 01-03	1.710,00	6.840,00
		Атарски пут Н 10 533 01-02	250,00	1.000,00
		Атарски пут Н 10 534 01	400,00	1.600,00
		Пут Н 10 005 01-02	2.200,00	13.200,00
		УКУПНО МЗ:	16.740,00	62.390,00
5.	Ратари/Бргулице			
		Ратарска улица, ОП 530	2.640,00	5.280,00
		Пут поред школе, ОП 525	2.250,00	4.500,00
		Матића крај, ОП 525, Н 04 001 01	950,00	1.900,00
		УКУПНО МЗ:	5.840,00	11.680,00
6.	Бело Поље			
		Атарски пут поред Боцета, Н 03 508 01	715,00	1.430,00
		Пут ка Арборетуму, Н 03 118 01-02	1.165,00	3.760,00
		Шљивице, Н 03 115 01-02, Н 03 113 02	250,00	400,00
		Пут за Гребачу, Н 03 003 01-02 Н 12 165 01-02	2.340,00	4.680,00
		Колубарски вез, Н 03 124 01-02	1.980,00	3.960,00

		УКУПНО МЗ:	6.450,00	14.230,00
7.	Кртинска			
		Трњаци -од надвожњака до Младости, ОП 525	3.360,00	7.720,00
		Пут за Дубоку бару	980,00	3.920,00
		Пут ка гробљу, Н 15 001 07	710,00	1.420,00
		Пут Н 15 003 01-03	670,00	2.680,00
		Пут Н 15 123 02	360,00	720,00
		УКУПНО МЗ:	6.080,00	16.460,00
8.	Трстеница			
		Суводањска улица Н 27 001 02-11	2.215,00	6.645,00
		Пут за Илиће, Н 27 126 01-02	1.240,00	7.440,00
		Ашковића крај, Н 27 120 01	300,00	1.800,00
		Општински пут ОП 523 - од Пиромана до окретнице	6.890,00	13.780,00
		Општински пут ОП 524 - од Дорћуле до окретнице	1.230,00	1.230,00
		Живановића крај, Н 27 003 01-02	890,00	2.670,00
		Пут ка Крсти Булатовић, Н 27 138 01-02	470,00	1.410,00
		Стари пу ка Пироману Н 27 002 01	365,00	1.095,00
		Атарски пут Н 27 512 01	240,00	1.440,00
		Пут Н 27 127 01	280,00	560,00
		Пут Н 27 128 01-03	710,00	2.840,00
		УКУПНО МЗ:	14.830,00	40.910,00
9.	Дудови			
		Од улице Светог Саве - атарски пут ка Забрану, Н 19 501 02	1.090,00	4.360,00
		УКУПНО МЗ:	1.090,00	4.360,00
10.	Уровци			
		Мајданска улица, Н 28 001 01-04	1.880,00	3.760,00
		Уровачка улица, ОП 526	3.700,00	14.800,00
		Школска улица	400,00	1.600,00
		Ливадска улица, Н 28 003 01-04	660,00	1.320,00
		Врбаре, Н 28 129 01-02	450,00	1.800,00
		УКУПНО МЗ:	7.090,00	23.280,00
11.	Скепа			
		Улица Живка Марковића, Н 25 005 01	230,00	920,00
		Пут код и око стадиона, Н 25 140 01	370,00	2.960,00

		Улица Милисава Глумчевића. Н 25 004 01-02	880,00	5.280,00
		Петра Глумчевића. Н 25 148 01-03	700,00	2.800,00
		Брови, ОП 529	2.390,00	7.170,00
		Н 25 132 01-03	1.530,00	6.120,00
		Миодрага Јеринића Кићана, Н 25 007 01, Милете Мирчетића, Н 25 007 02-05	1.640,00	9.840,00
		УКУПНО МЗ:	7.740,00	35.090,00
12.	Конатице			
		Хајдучица, Н 14 136 01, Н 14 002 01-02, Н 14 003 01-03	3.430,00	12.760,00
		Јасеновица, Н 14 511 01-03	750,00	3.000,00
		Пут за Пољане, ОП 511	2.240,00	4.480,00
		Пут за Пајиће, Н 14 125 01	500,00	2.000,00
		Пут Н 14 127 01	220,00	880,00
		Државни пут IIА реда број 148	290,00	870,00
		УКУПНО МЗ:	7.430,00	23.990,00
13.	Љубинић			
		Пут ка Трстеници, Н 16 564 01	850,00	5.100,00
		Адамовићи, Даниловићи, Н 16 002 01- 05, Н 16 113 01	1.990,00	3.980,00
		Пут за Илиће, Н 16 116 01	530,00	1.060,00
		Симићи, Н 16 104 01-02, Н 16 105 01	1.810,00	5.060,00
		Пут кроз Липовицу, Н 16 001 01-07	3.830,00	7.660,00
		Пут кроз Липовицу - крак, Н 16 101 01	530,00	530,00
		Орашачка, ОП 522	4.920,00	4.920,00
		Атарски пут Н 16 527 01	1.250,00	7.500,00
		Пут Н 16 102 01	590,00	1.180,00
		Пут за Стефановиће, Н 16 115 01	200,00	1.200,00
		УКУПНО МЗ:	16.500,00	38.190,00
14.	Вукићевица			
		Атарски пут у Доњем крају ка Иверићу, Н 07 531 01, Н 07 534 01, Н 07 535 01	2.250,00	9.000,00
		Пут ка споменику М.Тепавца, Н 07 125 01, Н 07 507 01	615,00	2.460,00
		Атарски пут ка Врелу, Н 07 501 01-02,	1.000,00	5.000,00

		Липовица, Н 07 510 01-02	3.000,00	15.000,00
		УКУПНО МЗ:	6.865,00	31.460,00
15.	Орашац			
		Влајковића крај, Н 20 509 01	260,00	1.560,00
		Атарски пут ка Дрену, Н 20 563 01	2.300,00	9.200,00
		Николићи, Н 20 104 01-02	860,00	1.720,00
		Влајковићи, Н 20 101 01-02	930,00	3.720,00
		Атарски пут Н 20 508 01	250,00	1.500,00
		Пут Н 20 103 01	170,00	680,00
		Пут ка школи, ОП 538	1.270,00	5.080,00
		Аратски пут Н 20 504 01	560,00	2.240,00
		УКУПНО МЗ:	6.600,00	25.700,00
16.	Дражевац			
		Пут Н 08 156 01	130,00	780,00
		Пут поред старе школе, Н 09 001 06-07	880,00	5.280,00
		Лазаревића-Пантића крај, Н 09 002 01-04	2.990,00	16.820,00
		Југовића крај, Н 09 004 01-03	1.480,00	8.880,00
		Степановића крај, Н 09 194 01, Н 09 007 01-02	1.490,00	8.940,00
		Станковића крај, Н 09 003 01, Н 09 155 01	1.260,00	7.560,00
		Државни пут II Б реда број 344	2.600,00	15.600,00
		УКУПНО МЗ:	10.830,00	63.860,00
17.	Грабовац			
		Мојсиње, Н 08 001 09-10	700,00	1.400,00
		Сенића крај, Н 08 002 01-04, Н 08 281 01-03	2.140,00	12.840,00
		Јечмиште, Н 08 003 01-02	1.100,00	6.600,00
		Војскићи, Н 08 003 03-05	1.160,00	6.960,00
		Пут за Чаниће, Н 08 262 01, Н 08 266 01-03, Н 08 267 01, Н 08 554 01	1.810,00	9.260,00
		Радосављевићи, Н 08 286 01	450,00	2.700,00
		Општински пут ОП 529	1.540,00	9.240,00
		Пут Н 08 263 01	350,00	2.100,00
		Пут Н 08 276 01	460,00	2.760,00
		Пут Н 08 283 01	350,00	2.100,00
		Општински пут ОП 535	1.520,00	4.560,00
		Пут Н 08 284 01	470,00	2.820,00
		Мало језеро, Н 08 212 01	520,00	1.560,00
		Пут за Филимоновиће, Н 08 243 01	630,00	1.890,00
		Шевар, Н 08 001 03-06	1.715,00	5.145,00
		Пут Н 08 264 01-03	1.190,00	7.140,00

		Пут Н 08 265 01	200,00	1.200,00
		Пут Н 08 214 01-02	450,00	1.350,00
		Пут Н 08 215 01	220,00	660,00
		Општински пут ОП 520	590,00	2.950,00
		Пут Н 08 223 01	2.200,00	11.000,00
		Пут Н 08 219 01-02	750,00	2.250,00
		Пут Н 08 220 01	330,00	990,00
		УКУПНО МЗ:	20.845,00	99.475,00
18.	Баљевац			
		Максимовића крај, Н 01 113 01-02	1.340,00	4.020,00
		Јанковића крај-Роми, Н 01 001 05-09	2.080,00	12.480,00
		Општински пут ОП 509	2.530,00	7.590,00
		Мијатовића крај, Н 01 001 01-04, Н 01 116 01-02, Н 14 004 01	2.835,00	9.885,00
		Пут Н 01 120 01	220,00	880,00
		Терен	105,00	420,00
		УКУПНО МЗ:	9.110,00	35.275,00
19.	Јасенак			
		Пут поред школе, ОП 506	4.115,00	16.460,00
		Сенића крај - од "Пуџа" ка Веверичком крају, ОП 507	2.280,00	6.840,00
		Веза Сенића крај-Јанка Тешића (Охридска улица), Н 13 137 01	660,00	1.320,00
		Пут Н 09 134 07-09	470,00	940,00
		Пут Н 09 141 02	240,00	480,00
		Пут Н 13 133 01	370,00	740,00
		Царски пут, Н 13 129 01-02	820,00	4.100,00
		Чубура, Н 13 138 01	730,00	2.920,00
		УКУПНО МЗ:	9.685,00	33.800,00
		УКУПНО СВЕ МЗ:	176.375,00	615.910,00

А.3.3. Копање канала уз некатегорисане путеве

Радови на копању канала уз некатегорисане путеве су изведени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца.

Р.бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина
			(м)
1.	Ушће	Општински пут ОП 532	1.000,00
		Ђотуновића крај	2.000,00
		Гола бара-део општинског пута ОП 533	500,00
		УКУПНО МЗ:	3.500,00
2.	Конатице	Игралиште	50,00

		Пут за Пољане, општински пут ОП 511	1.000,00
		УКУПНО МЗ:	1.050,00
3.	Дражевац		
		Са пута за Вранић веза Дражевац - Баљевац, Н 01 001 05-09	200,00
		Пут у Пантићима, Н 09 002 01-04	250,00
		УКУПНО МЗ:	450,00
4.	Пољане		
		На окретници - слив општински пут ОП 511, пут Н 22 002 01 и пут Н 22 511 01	1.300,00
		УКУПНО МЗ:	1.300,00
5.	Стублине		
		Пут испод цркве, општински пут ОП 516	200,00
		УКУПНО МЗ:	200,00
6.	Орашац		
		Пут за школу, општински пут ОП 538	150,00
		УКУПНО МЗ:	150,00
7.	Мала Моштаница		
		Главни пут испод водовода	200,00
		УКУПНО МЗ:	200,00
8.	Велико Поље		
		Кружни пут код игралишта	200,00
		УКУПНО МЗ:	200,00
9.	Грабовац		
		Филимоновићи	500,00
		УКУПНО МЗ:	500,00
		УКУПНО СВЕ МЗ:	7.550,00

А.3.4. Остали радови који су извођени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца

Р. бр.	М.З.	Радна машина	Изведени радови
1.	Обреновац	Цукурова	Уређење тротоара на кружном току, као и растурање струганог асфалта (прелаз преко тротоара за топловод) и уклањање азбестних цеви и превоз бехатон плоча за тротоар
			Интервенција на уклањању воде са тротоара - Вашариште
			Бетонирање платоа на простору ЈКП "Обреновац" и транспорт и истовар цеви од ЈКП "Топловод"
			Ископ земље за узимање узорака - Ул. Детелинска и Ул. Косовска
			Равнање терена око новог паркинга у насељу "Тополице"
			Откопавање шахте у насељу "Ројковац" код пијаце
			Крпљење ударне руке код "Тренда"

2.	Јасенак	Цукурова	Уређење некатегорисаног Пута за ливаде. Н 13 120 03, санирање рупе
			Уређење некатегорисаних путева - уклањање блата - Шумадија
			Уређење некатегорисаних путева - уклањање блата - Вински пут
3.	Барич	Цукурова	Уређење некатегорисаних путева - банке у Ул. Вука Караџића
			Интервенција на уклањању камена који је из улице Београдска после поплава слетео на државни пут I Б реда број 26
4.	Дражевац	Цукурова	Постављање цевастог пропуста - Веверички крај - гробље
			Постављање цевастог пропуста - пут за Пантиће
5.	Звечка	Цукурова	Уређење некатегорисаних путева - Ваљевски пут рупа на скретању у село
6.	Конатице	Цукурова	Уређење некатегорисаних путева - санација после поплава на атарским путевима
7.	Вукићевица	Цукурова	Постављање цевастог пропуста - пут за Марковиће
8.	Кртинска	Цукурова	Уређење некатегорисаних путева - растурање струганог асфалта на Младости - пут за црпну станицу
9.	Грабовац	Цукурова	Уређење некатегорисаних путева - равнање - Филимоновића брдо, разастирање камена на пут
			Уређење некатегорисаних путева - равнање и насипање пута ка Милутиновићима
			Уређење депоније, Филимоновићи
			Уређење банке, Филимоновићи
10.	Велико Поље	Цукурова	Уређење депоније код игралишта
			Асфалтирање хладном масом - Главни пут
11.	Мала Моштаница	Цукурова	Интервенција због кише - пут за Томиће
			Уређење некатегорисаних путева - санација клизишта, улица Селинска
12.	Пољане	Цукурова	Постављање цевастог пропуста на окретници
			Санација поплава у Пољанама - чишћење канала
13.	Бело Поље	Цукурова	Уређење некатегорисаних путева - санација после поплава на атарским путевима
			Уређење некатегорисаног пута - насипање - Колубарски вез
14.	Стублине	Цукурова	Асфалтирање хладном масом - пут за Дубраву и пут за председника
			Уређење - крпљење рупа и скидање банке - пут испод цркве
			Насипање рупе струганим асфалтом на надвожњаку - Бањански пут
15.	Трстеница	Цукурова	Уређење - крпљење рупа - пут за Пакашке и пут за Бунарачу
16.	Орашац	Цукурова	Уређење - скидање банке на брду код школе
17.	Мислођин	Цукурова	Уређење некатегорисаних путева - откопавање пропуста - Главни пут
			Интервенција због кише - отпушавање пропуста код војске

А.6. Одржавање некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима

А.6.1. Услуга одржавања

Након спроведеног поступка јавне набавке са Пружаоцем услуге "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 3840 од 01.12.2022. године. Радови на одржавању по предметном уговору су окончани.

А.6.2. Набавка соли и ризле

Набавка индустријске соли за потребе зимске службе

Након спроведеног поступка јавне набавке са Испоручиоцем "КРИСТАЛ СО" д.о.о. из Београда је склопљен Уговор број 3935 од 07.12.2022. године.

Због благе зиме и залиха Наручиоца које су биле довољне за сезону, од Понуђача није тражена испорука добара, па је Уговор број 3935 од 07.12.2022. године престао да важи по сили закона. Залихе соли у магацину ЈП за изградњу Обреновца, на дан 30.06.2023. године су биле 95,04 тоне.

Набавка ризле за потребе зимске службе

Након спроведеног поступка јавне набавке са Испоручиоцем ПЗП ВАЉЕВО А.Д. ВАЉЕВО из Ваљева је склопљен Уговор број 3975 од 12.12.2022. године за набавку ризле за потребе зимске службе.

По налогу Наручиоца, Понуђач је у јануару 2023. године испоручио 299,94 тоне каменог агрегата гранулације 4-8 мм. Залихе ризле у магацину ЈП за изградњу Обреновца, на дан 30.06.2023. године су биле 825,48 тона.

А.7. Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталим улицама

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "СИГНАЛ" д.о.о. из Сомбора је склопљен Уговор број 3508 од 04.11.2022. године, I Анекс уговора број 4003/1 од 14.12.2022. године и II Анекс уговора број 2068 од 14.06.2023. године, као и Уговор број 1440 од 24.04.2023. године. Извођач радова је уведен у посао по оба уговора.

А.11. Израда цевастих пропуста по месним заједницама

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "Ненад Весић" ПР занатско грађевинска радња МВ КОП из Лазаревца са заједничким понуђачем "ТДИ ГРАДЊА" д.о.о. из Лазаревца је склопљен Уговор број 1410 од 20.04.2023. године, за постављање цевастих пропуста по месним заједницама.

Радови по Уговору су у току и до сада су цевести пропусти постављени на следећим локацијама:

Р.бр.	Месна заједница	Локација	Ø 300mm	Ø 400mm
			(m)	(m)
1.	Баљевац	Гробље улаз 1, ОП 509		6,00
		Гробље улаз 2, ОП 509		6,00
		Ул. Баљевачки пут, Н 01 139 01		5,00

2.	Барич	Ул. Оливере Марковић		14,00
		Ул. Жике Миленковић, Н 02 213 01		6,00
3.	Бело Поље	Черевих - атарски пут, Н 03 125 01		6,00
		Пут ка Гребачи, Н 03 144 01		5,00
		Пут ка Гребачи, Н 03 144 01		5,00
4.	Дражевац	Криве बारे, Н 09 128 03		6,00
		Степановића крај, Н 09 194 01		5,00
		Јанковића Васића пут, Н 09 152 01		5,00
5.	Јасенак	Пут за гробље, Н 12 123 01		10,00
		Паунова, Н 12 123 02		5,00
6.	Конатице	Пут за Баљевац, Н 14 001 02		
7.	Мала Моштаница	Раваничка ул., Н 17 006 02		7,00
		Ул. Светог Саве (код школе), Н 17 002 14		5,00
		Улаз на игралиште, Н 17 002 15		3,00
		Ул. Моштаничка, ОП 13		2,00
8.	Мислођин	Ул. Крунска, Н 18 208 01		7,00
		Ул. Мислођинска к. бр.85		8,00
		Ул. Мислођинска к. бр.141 (преко пута дома)		5,00
9.	Пироман/Брових	Ул. Бранка Томића, Н 21 120 01	7,00	
		Ул. Бранка Томића - атарски пут, Н 21 501 01	5,00	
		Ул. Владимира С. Павловића, Н 05 002 01		5,00
		Ул. Ранислава Филиповића, ОП 519	5,00	
10.	Стублине	Пут за Дубраве, ОП 520		6,00
		Ул. Михајла Пупина, ОП 521		5,00
		Ул.Бошка Токина, Н 26 006 07		5,00
УКУПНО:			17,00	142,00

Б. БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

Б.2. Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. Београд из Рипља је склопљен Уговор број 1368 од 18.04.2023. године. Извођач је уведен у посао и радови су у току.

Закључно са 30.06.2023.године радови су изведени на следећим локацијама:

Р.бр.	МЗ	Локација	Дужина (м)	Површина (м ²)
1.	III Обреновац	Стаза "9 платана"	99,56	279,51
2.	III Обреновац	Стаза иза црпне станице	37,05	49,41
Укупно:			136,61	328,92

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Р.бр.	Врста изведених радова	Дужина (м)
1.	УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА	183.925,00
А.3.2.	Сечење шибља и растиња уз некатегорисане путеве - 176.375,00 м	
А.3.3.	Копање канала уз некатегорисане путеве - 7.550,00 м	
2.	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТ. ПУТЕВА, КОЛСКО ПЕШАЧКИХ СТАЗА У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛИМ УЛИЦАМА	159,00
А.11.	Израда цевастих пропуста по месним заједницама - 159,00 м	
3.	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	136,61
Б.2.	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима - 136,61 м	
	УКУПНО:	184.220,61

В.ИЗГРАДЊА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

В.4. Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац

У октобру и првој половини новембра 2022. године, спроведен је отворени поступак избора извођача радова. Уговор је потписан са „Elecom sistem“ д.о.о. Београд. Извођач радова је започео извођење радова 31.12.2022. године, а завршио 09.02.2023. године у уговореном року.

Уграђено је:

- Стубови јавног осветљења висине 4 m, комплет са светиљкама за јавно осветљење и припадајућом електроинсталацијом – 14 ком.
- Стубови јавног осветљења висине 8 m, комплет са светиљкама за јавно осветљење и припадајућом електроинсталацијом – 06 ком (са једнокраком лиром 05 ком и са двокраком лиром 01 ком).
- На стубовима висине 4 m постављене су светиљке произвођача SCHREDER тип STYLAGE 24 LEDs @700mA/WW730/5119/53W, IP 66, 10 комада и светиљке произвођача SCHREDER тип STYLAGE 16 LEDs @700mA/WW730/5102/35,9W, IP 66, 04 комада
- На стубовима висине 8 m постављене су светиљке произвођача SCHREDER тип IZYLUM 1 20 LEDs @1000mA/NW740/5307/65W, IP 66, 07 комада
- Стубови су метални, цевно конусни, топлопоцинковани,
- Подземни кабал типа PP00-A 4x25mm² у дужини од 450m.

Укупна вредност изведених радова је 2.792.921,40 динара без ПДВ-а, односно 3.351.505,68 динара са пдв-ом.

Са извођачем радова извршена примопредаја радова по записнику број 694 од 06.03.2023. године и окончани обрачун по записнику број 827 од 13.03.2023. године. Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са уговором, као и окончану ситуацију. Објекат пуштен у рад.

Извршена је примопредаја радова са Секретаријатом за енергетику и ЈКП „Јавно осветљење“ Београд.

Г. УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

Г.1. Уређење јавне површине у насељу Тополице

Уређење терена јавне површине у насељу Тополице завршено је 2022. године.

У текућој 2023. години реализована је јавна набавка урбаног мобилијара и спортске опреме за предметну локацију. Локација је опремљена са 6 клупа, 5 ђубријера и малом теретаном на отвореном, са три справе за вежбање (разбој, тровисинско вратило и хоризонталне лестве). Испод справа изведена је подлога од гумених плоча у површини од 30 м².

Уговор за извођење радова је потписан 24.04.2023. године, и извођач је уведен у посао 25.04.2023. године. Извођач радова је ПД „Abbacus Playgrounds“ д.о.о. из Младеновца.

Вредност уговорених, истовремено и реализованих радова је 1.154.200,00 динара без ПДВ-а, односно 1.385.040,00 са ПДВ-ом.

Извођач радова је уговорене радове завршио 17.05.2023. године.

Са Извођачем радова извршена је примопредаја и окончани обрачун радова.

Г.8. Уређење парка „9 платана“ код кружне раскрснице поред канала Купинац

Током марта месеца спроведен је поступак јавне набавке за избор извођача радова и изабран је најповољнији извођач, привредни субјект „Деметра РБ“ д.о.о. Београд.

Уговор за извођење радова је потписан 09.05.2023. године, и Извођач је уведен у посао 17.05.2023. године. Радови су завршени 18.05.2023. године.

Вредност уговорених радова по основном уговору је 1.500.816,00 динара без ПДВ-а, односно 1.800.979,20 динара са ПДВ-ом.

Радови на уређењу јавне површине су обухватили, набавку и постављање 4 парковске клупе набавку и постављање 4 ђубријере са израдом бетонских темеља за фиксирање истих, набавку и садњу дрворедних садница 5 платана, 3 ликвидамбара, и набавку и садњу 31 саднице жбунастог растиња. За садњу садница прибављан је и супстрат за садне јаме.

Извршено је анексирање уговора за потребе једногодишњег инвестиционог одржавања зеленила, које није било уговорено основним уговором, и израда записника о привременој примопредаји изведених радова. Инвестиционо одржавање подразумева заливање, прехрану, неговање и орезивање зеленила у периоду од једне године. Коначна примопредаја радова и коначни обрачун извршиће се по истеку рока за инвестиционо одржавање. Вредност понуде за додатне радове је 225.122,00 динара, односно 270.146,40 динара са пдв-ом..

Укупна вредност радова укључујући и инвестиционо одржавање је 1.725.938,00 динара без ПДВ-а, односно 2.071.125,60 динара са ПДВ-ом.

Г.9. Уређење терена на зеленој површини острва на кружној раскрсници

За уређење терена на зеленој површини острва на кружној раскрсници два пута је расписиван отворени поступак јавне набавке. Оба пута поступак јавне набавке је био неуспешан. Први пут није било ниједне достављене понуде, а други пут је достављена само једна понуда која је била преко процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност радова је 600.000,00 динара. С обзиром да је вегетациони период биљака одавно започео, реализација ове јавне набавке је планирана за септембар 2023. године, уз обавезу да се кроз наредну измену програма пословања на овој позицији повећају средства.

Д. УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

Д.2. Изградња пословног објекта М3 Вукићевица

Јавна набавка за избор Извођача радова на наставку изградње пословног објекта у М3 Вукићевица спроведена је током марта месеца.

За извођача радова изабран је ГТП „Imes-coor“ д.о.о. из Обреновца са заједничким понуђачем ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада.

Уговор је потписан 15.05.2023. године.

Извођач радова је уведен у посао 27.06.2023. године

Уговорена цена за радове је 9.832.490,00 динара без ПДВ-а, односно 11.798.988,00 динара са ПДВ-ом. Рок за завршетак је 60 календарских дана од дана увођења у посао.

Извођач радова ПД „ВеоГеоАква“ из Београда, је завршило извођење радова на изради бунара и уградњи хидрофорске опреме у објекту 03.07.2023. године.

Д.3 Регенерација постојећих бунара поред канала Купинац и Д.4. Изградња бунара поред канала Купинац

Одржано је неколико радних састанака са привредним друштвом „ВеоГеоАква“, које је у претходном периоду 2021-2022. година, било укључено у пројекте изградње нових бунара и регенерације постојећих дуж канала Купинац.

На овим састанцима сагледана је проблематика тренутног стања на терену- једна пумпа у најновијем бунару је прегорела и тренутно је на сервисирању, а два бунара који су радили као самоизливи, а после су надграђени са пумпама су се урушили. Закључак радних састанака је да је неопходна израда заменских бунара.

Инвестиције које су планиране у овој години имају за циљ да омогуће бољи проток воде кроз канал Купинац, како се на површини канала не би стварале колоније алги и биљног растиња, како се у летњим месецима не би ширио непријатан мирис устајале воде у каналу и како би се омогућило снижавање нивоа подземних вода у периодима када су оне иначе повишене.

ВПД „Србијаводе“ које су у име Републике Србије управљач каналом Купинац за израду заменских бунара захтевају израду комплетне документације – ИДР, ПГД и ПЗИ.

Д.6. Трошкови добијања употребне дозволе за објекат свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац

Кроз процедуру набавке без примене ЗЈН почетком априла изабран је вршилац услуге техничког прегледа и пријема изграђеног објекта свлачионица у насељу Ројковац.

Вршилац услуге са најповољнијом понудом је „Андзор енгинееринг“ д.о.о из Новог Сада.

Са њима је потписан уговор број 1413 од 20.04.2023. године

Вредност уговорених радова је 99.000,00 динара без ПДВ-а односно 118.800,00 динара са ПДВ-ом.

Документација која је неопходна за технички преглед и пријем објекта је спремна у обиму од око 90%, недостају још: потписани пројекти за извођење од стране Извођача радова на објекту свлачионица, књига инспекције и грађевински дневник за електрорадове.

Документација ће се вршиоцу услуге израде техничког прегледа и пријема објекта, достављати sukcesивно. Комисија ће изаћи на објекат ради утврђивања подобности објекта тек када изврши преглед достављене документације.

Е. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Е.1.1. ПДР Беоовоз - ПДР за потребе изградње железничке пруге са железничком станицом и мостом преко реке Колубаре

На последњој седници Скупштине градске општине Обреновац одржаној 27.12.2022. године донета је Одлука о измени одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу железничке пруге и железничке станице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу. Овом изменом одлуке измењен је обухват планског документа и акценат плана је стављен на изградњу саобраћајнице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу, као алтернативног улаза у град након реконструкције насипа реке Колубаре. Ова саобраћајна веза решена је већ кроз концепт

друмског саобраћаја урађен за потребе првобитног планског документа који је обухватао и железничку трасу.

E.1.2. Урбанистички пројекат уређења простора дела Улице краља Милана, дела Улице Фрушкогорске и Улице Купиначке уз канал Купинац у Обреновцу

Предметни Урбанистички пројекат је у целости завршен у 2022. године. Усвојен је од стране Комисије за планове и на исти је добијена потврда Одсека за урбанизам, Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове ГО Обреновац.

E.1.3. ПДР саобраћајне везе Улице краља Александра I и обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре

У 2023. години урађено је идејно решење саобраћајне везе Улице краља Александра I и обреновачког пута са мостом преко реке Колубаре.

Идејно решење ове саобраћајне везе резултат је рада тима ЈП за изградњу Обреновца, који ради на изради Плана детаљне регулације за изградњу саобраћајнице са мостом преко реке Колубаре, и сарадника из ПД „СЕТ“ Шабац који су ангажовани на изради идејног решења друмског саобраћаја.

Предлог ове саобраћајне везе предлаже и проширење дефинисаних граница предметног плана. Идејно решење је резултат сагледавања и решавања свих конфликтних тачака саобраћаја на деоници државног пута IБ реда бр.26-Београд Шабац, од изласка са аутопута "Милош Велики" (односно од будуће петље преко које ће се укључити и нова брза саобраћајница) до новопланираног кружног тока на укључењу Улице краља Александра I на будућу саобраћајницу преко Колубаре, и стварање једне комфорне улазне зоне у Обреновац. Пројектни тим је дао концепт идејног решења новог моста на реци Колубари у попречном профилу са дуплим коловозним тракама, разделним острвом, обостраним тротоарима и пешачко-бициклистичком стазом са десне стране гледано по стационажи државног пута, и његове саобраћајне везе са државним путем Београд-Шабац и Улицом краља Александра I након издизања насипа на реци Колубари, водећи рачуна о новопланираним регулацијама и нивелацијама насипа и постојећим нивелацијама државног пута. Мост је планиран са дуплом коловозним тракама ширине 7.00 м, разделним острвом ширине 2.50 м, зеленим разделним тракама ширине 1.00м, обостраним тротоаром ширине 1.50, бициклистичком двосмерном стазом (с десне стране моста по стационажи државног пута) ширине 2.20 м, и заштитним оградама које раздвајају пешачки и бициклистички саобраћај од зоне коловоза. Попречни профил приступних саобраћајница дефинисан је у складу са попречним профилем моста.

Приступни кружни токови задржани су на планираним позицијама, с тим да су њихове димензије и уливне и изливне траке дефинисане према новим профилима саобраћајница. Уз ово Пројектни тим је дао и Идејно решење проширења коридора државног пута Београд-Шабац, у деоници од новог кружног тока до петље аутопута, у профилу са дуплим коловозним тракама, разделним острвом и пешачко-бициклистичком стазом са десне стране. Постојећа деоница државног пута са надвожњаком се задржава у већ дефинисаном профилу 6.60м, разделно острво у зони надвожњака је 5.00м (због извођења радова), а новопланирана трака има ширину по стандарду 7.00 м, са заштитним зеленилом 1.00 м, бициклистичком стазом 2.20 м и тротоаром 1.50м. На овој деоници државног пута планирана су нова 2 кружна тока - један на позицији већ постојећег непосредно пре надвожњака, у смеру ка Шапцу, и други на месту искључења нове петље на државни пут Београд - Шабац. Колски приступи парцелама са леве стране државног пута на планирану реконструисану деоницу обезбедио би се преко сервисне саобраћајнице.

Овим идејним решењем дат је и предлог реконструкције дела Улице краља Александра I у зони од тржног центра до новог кружног тока. Реконструкција је третирана у контексту сужења саобраћајнице са дуплим тракама на класичан профил саобраћајнице (постојећи профил) Улице краља Александра I. Дат је предлог јавног паркинга уз улицу, који сутра треба да буде у служби и градске железнице и градског купалишта. Он се може извести независно од

реконструкције овог дела улице. Заштитни коридор планиране градске железнице је сачуван у целости. У току је израда Елабората раног јавног увида.

Е.1. Урбанистички пројекат уређења простора Улице Бранислава Нушића и делова околних улица (Урбанистички пројекат Улица Бранислава Нушића и Јована Цвијића као и делова улица Рвањанске и Светозара Марковића у Обреновцу)

Урбанистички пројекат се ради због одступања регулације улице на терену од планом дефинисане регулације. Након израде идејног решења ових улица и дефинисања висинске и хоризонталне регулације према фактичком стању на терену приступило се даљој процедури израде урбанистичког пројекта. Урађен је елаборат геомеханичких истраживања. До краја прикупљени су услови надлежних институција, и сада се идејно решење разрађује по условима и сугестијама надлежних институција који су пристигли. За потребе УП-а урађени су: Идејно решење саобраћајница, Идејно решења кишне канализације. Сва идејна решења урађена су од стране ЈП за изградњу Обреновца.

Е.1.4. Урбанистички пројекат за изградњу улице која повезује Улицу Детелинска и Улицу Косовска са индустријском зоном „Уровци“ и утврђивање јавног интереса

На захтев оснивача ГО Обреновац ради приступања изградњи планом предвиђених улица која повезује Улицу Детелинска и Улицу Косовска са индустријском зоном „Уровци“ приступило се изради идејног решења планираних улица, и усклађивања новопланиране трасе са постојећим стањем на терену. Због одступања од планом дефинисане регулације улица након израде идејног решења приступило се изради урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекат се ради и за потребе утврђивања јавног интереса, односно експропријације. Идејно решење саобраћајница ради ЈП за изградњу Обреновца.

Урађен је Елаборат геомеханичких истраживања и прикупљени су услови 17 институција који су издали услове из своје надлежности за разраду предметног урбанистичког пројекта и идејног решења предметних саобраћајница.

За потребе УП-а урађена су Идејна решења кишне канализације, Идејна решења јавног осветљења, Идејна решења измештања ТТ инсталација. Сва идејна решења урађена су од стране ЈП за изградњу Обреновца.

Идејно решење саобраћајнице је кориговано према доспелим условима. Корекције су рађене првенствено ради усклађивања са условима Секретаријата за саобраћај, Секретаријата за јавни превоз и ЈП „Путеви Србије“. Када се идејно решење усклади у потпуности са издатим условима, урбанистички пројекат ће се финализовати за предају на даљу процедуру надлежном органу.

Е.1.5. Урбанистички пројекат за изградњу дела Улице Браће Југовића у Обреновцу и утврђивање јавног интереса

Изради овог урбанистичког пројекта се приступило због потребе за изградњом дела Улице Браће Југовића, којом би насеља Дудови и Браће Југовића добиле једну краћу и знатно функционалнију везу са осталим деловима Обреновца, а и шире. УП се ради и за потребе утврђивања јавног интереса, односно експропријације.

За потребе УП-а урађена су: Идејно решење саобраћајница са зацевљењем Спојног канала, Идејно решење кишне канализације, Идејно решења јавног осветљења. Сва идејна решења урађена су од стране ЈП за изградњу Обреновца.

Урбанистички пројекат је завршен и предат надлежном органу на даље поступање 05.05.2023. године.

Е.1.6. Урбанистички пројекат за изградњу спортског центра Топољак

Урбанистички пројекат за изградњу спортског центра „Топољак“ је нови урбанистички пројекат који је у програм ЈП за изградњу Обреновца убачен другом изменом програма пословања, по

захтеву оснивача ГО Обреновац.

Урбанистички пројекат се ради на основу идејног решења спортског центра које је урадило „ГР Спорт“ д.о.о Сремска Митровица.

Повод за израду Урбанистичког пројекта за изградњу спортског центра на катастарским парцелама 1199/5, 1200/4, 1203/11, 1201/5, 1203/12, 1205/41 и деловима катастарских парцела 1205/42 и 1205/23 све КО Обреновац, је урбанистичко-архитектонска разрада локације, стварање планског основа и дефинисање услова за изградњу и обликовање површина јавне намене намењених рекреативним садржајима и уређеним зеленим површинама, редефинисање јавних површина у складу са постојећим стањем на терену и у катастарском оперативу. Поднет је захтев за издавање информације о локацији.

Ж. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ж.3. -Ж.4.-Ж.5.-Ж.6. -Техничка документација за мостове на Купинцу

Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца ради израду техничке документације за 4 пешачка моста преко канала Купинац и то за мост на КП 650/1 КО Рвати, мост на каналу Купинац на стационачи 2+593,32 км, мост на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км и мост на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км. Ради се засебна пројектна документација за сваки мост.

У току 2022. године израђено је Идејно решење за изградњу пешачког моста на кат.парц. бр. 650/1 К.О. Рвати и кроз процедуру ЦЕОП-а на основу овог идејног решења прибављени су Локацијски услови.

У 2023. години урађена су Идејна решења за остале мостове и Геомеханички елаборати за сва четири моста.

Захтев за Локацијске услове поднет је за мост на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км, и у процедури је код надлежног органа.

Ж.7. Техничка документација уређења парка између насеља Сава и Ројковац

Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца урадила је 2022. године Идејно решење уређења парка између насеља Сава и Ројковац са изградњом објекта свлачионица. Идејно решење је предвидело фазну реализацију уређења простора. На основу израђеног ИДР прибављени су локацијски услови, а потом се приступило изради Пројекта за грађевинску дозволу за објекат свлачионица и Идејног пројекта за уређење парка. За објекат свлачионица је прибављено Решење о грађевинској дозволи, урађен је Пројекат за извођење и прибављена Пријава почетка радова.

Идејни пројекат за уређење парка урађен је за реализацију друге и треће фазе парка. Пројекат обухвата Пројекат спољног уређења, Пројекат хидротехничких инсталације и Пројекат јавног осветљења. На техничку документацију добијено је Одобрење за извођење радова од стране Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове ГО Обреновац.

Ж.9. Техничка документација уређења корита Спојног канала

Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца урадила је идејно решење уређења корита Спојног канала од улива Старе Тамнаве до улива у Канал Купинац, укупне дужине 900 м. Извршена је синхронизација овог идејног решења са идејним решењем саобраћајнице која представља наставак Улице Браће Југовића до Улице Краља Александра I, за коју се ради Урбанистички пројекат. Након усвајања урбанистичког пројекта за изградњу предметне саобраћајнице приступиће се прибављању локацијских услова за Спојни канал.

Ж.10. Техничка документација за Трг „Саша Радишић“ у МЗ Забрежје

У 2022. години Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за

изградњу Обреновца урадила је Идејно решење за уређење простора Трга „Саша Радишић“ у МЗ Забрeжје.

Идејно решење обухвата уређење простора трга изградњом нових поплочаних пешачких површина, изградњу и уређење зелених површина, изградњу дечијих игралишта, јавне расвете, приступне саобраћајнице и изградњу јавних паркинг површина. На основу урађеног Идејног решења прибављени су Локацијски услови.

Након прибављања Локацијских услова израђен је Идејни пројекат за уређење терена, сем пројекта осветљења и измештања ТТ стуба.

Поднет је захтев Секретаријату за имовинске и правне послове Града Београда за добијање сагласности за предметну инвестицију. Захтев је поднет 27.05.2022. године, до данас није добијен одговор Секретаријата, иако је постојао велики број ургенција, чак и одлазак у Секретаријат да се види где је предмет.

У 2023. години расписана је јавна набавка и изабран је обрађивач техничке документације за измештање ТТ инсталација из зоне трга. Уговор је потписан са конзорцијумом „ИНИП-ИНГ“ д.о.о. Нови Сад и „Оуиддита“ д.о.о Београд. Уговор је заведен 04.05.2023. године под бројем 1534. Идејно решење је достављено у уговореном року.

Вредност уговора је 220.000,00 динара без ПДВ-а, односно 264.000,00 динара са ПДВ-ом.

Ж.12. Израда техничке документације кишне канализације у Улици Милоша Обилића са препумпном станицом, дела Улице Ђачког батаљона и везе са Старом Тамнавом

У 2022. години од стране Службе за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца је урађена комплетна пројектно техничка документација за иновирање претходно добијених услова и дозвола за изградњу кишне канализације у Улици Милоша Обилића са препумпном станицом, и за изградњу кишне канализације у делу Улице Ђачког батаљона, са везом на зацељвени канал „Стара Тамнава“. На основу израђене пројектно-техничке документације добијени су нови локацијски услови и нова решења о грађевинској дозволи.

Комплетна пројектно-инвестициона документација предата је ГО Обреновац ради координације са Грађевинском дирекцијом за изградњу Града Београда.

Ж.13. Техничка документација уређења дела локације Сточни пијак са надстрешницама и приступним путевима, платоима и паркинзима

Од стране Службе за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца претходних година 2021-2022. година урађено је идејно решење уређења дела локације на КП 398/1 КО Бело Поље (комплекс комуналних предузећа), којим је планирана изградња објеката надстрешница и магацинских простора за потребе ЈКП „Обреновац“, ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, ЈКП „Топловод“ Обреновац, ЈП за изградњу Обреновца, ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац и ЈП ЗЖС Обреновац, као и уређења простора предметне парцеле изградњом додатних приступних саобраћајница, паркинг простора и уређених зелених површина.

Чека се сагласност директора свих јавних предузећа на предметно идејно решење.

Ж.16. Техничка документација улице која повезује Детелинску, Косовску и Индустрijску зону

За потребе урбанистичког пројекта урађено је Идејно решење за изградњу предметних саобраћајница.

Ж.17. Техничка документација улице која повезује Улицу Краља Александра И и Улицу Браће Југовића

За потребе урбанистичког пројекта урађено је Идејно решење за изградњу предметне саобраћајнице.

Геометри ЈП за изградњу су у току 2023.године извршили на терену следеће радове:

Израда ситуационих и катастарко-топографских планова за:

1. Барич-103/1-црква
2. Обреновац-95/1-црква
3. Обреновац-1205/38 и др.-Ул.Вашариште
4. Обреновац-1201/5 и др-Топољак
5. Обреновац-1479/1-робна пијаца
6. ПДР саобраћајнице
7. Рвати-650/6-парк код кружног тока
8. Рвати-64/2-свлачионица (снимање објекта за употребну дозволу)
9. Рвати-201/1- сто за шах у Ројковцу
10. Рвати-650/1- од Рваћанске до Детелинске улице
11. Рвати-650/14-бунари поред Купинца
12. Паркинг у насељу Сунце
13. Стазе у насељу Тополице
14. Допуна ситуације за тротоар на Убском путу
15. Допуна ситуације за Косовску улицу

Омеђавање:

1. Грабовац- КП 4576
2. Мислођин- КП 2191/1
3. Пироман- КП 1303/1
4. Барич- КП 1083

Остало:

1. Обележавање осовине у Београдској улици у Баричу
2. УП-Браће Југовића
3. Барич-910/1-део парцеле по пројекту парцелације
4. Снимање и нивелање изведеног стања канализације у Кожарској и Зидарској улици
5. Снимање подземних инсталација за свлачионицу у Ројковцу
6. Идентификације парцела за ГО Обреновац (по захтеву Секретаријата за пољопривреду)

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Поред редовних и програмом предвиђених активности ЈП за изградњу Обреновца је вршило следеће услуге за трећа лица – ванпрограмске активности:

1. Израда Елабората за постањање привремених објеката-киоска на територији ГО Обреновац. Израда Елабората је у току, исти је великим делом завршен и припремљен. Недостају услови ЕДБ за појединачне локације киосака,
2. Израда Елабората о заузећу јавне површине у насељу Ројковац-шах на отвореном,
3. За потребе ЈКП „Обреновац“ израђена је нова пројектно-техничка документација за измену Решења о грађевинској дозволи за изградњу надстрешнице на простору робне пијаце. Прибављени су измењени Локацијски услови и Измена Решења о грађевинској дозволи. Ова надстрешница ће се користити за потребе рада робне пијаце и зелене пијаце у време док се буде реконструисао комплекс зелене пијаце у центру Обреновца,

4. За потребе ЈКП „Водовод и канализација“ урађен је Пројекат реконструкције водоводне мреже у делу Улице Краља Александра Првог, Улице Милене Марић и Улице Бранка Радичевића,
5. Израда Елабората саобраћајне сигнализације у стамбеном насељу "Сунце" у Обреновцу, како би се поменуто насеље ставило у систем контроле и наплате.
6. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на изградњи дела трасе магистралног вода III магистрале,
7. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на изградњи типског примарног прикључка за повезивање ТП, Немањина 101 и 103,
8. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на реконструкцији и изградњи делова секундарних мрежа ТП 33 и ТП 37,
9. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на санацији дела магистралног вреловода - магистрале I од КО 2А до КО 4 у Обреновцу,
10. Израда Идејног решења бициклическо пешачке стазе уз канал Купинац од Улице Рваћанска до Улице Детелинска,
11. Израда Елабората привремене измене режима саобраћаја у делу Ул. М. Обреновића, Вашариште, С. Поповића Гембеша и Улице мајора Тепавца за време одржавања манифестације "Петровдански вашар" у Обреновцу,
12. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на санацији дела примарног вода од КО 10 до КО 11А у Обреновцу,
13. Учешће инжењера запослених у ЈП за изградњу Обреновца у Комисији за енергетску ефикасност ГО Обреновац за постављање соларних панела ,
14. Учешће инжењера запослених у ЈП за изградњу Обреновца у Комисији ГО за енергетску санацију објекта Базена у Обреновцу,
15. Учешће инжењера запослених у ЈП за изградњу Обреновца у Комисији за енергетску ефикасност ГО Обреновац за замену столарије на власничким објектима,
16. Пружање услуге стручног надзора на извођењу радова на Аква парку на базенима у Обреновцу за потребе ЈП „СКЦ Обреновац“,
17. Пружање услуге стручног надзора на извођењу радова на објекту вртића у Бричу за потребе ГО Обреновац,
18. Координација рада ЈКП „Јавно осветљење“ и месних заједница на територији општине Обреновац око изградње новог јавног осветљења на територији општине Обреновац, као и помоћ у одржавању јавног осветљења и
19. Пружање услуга сручног надзора по уговору о техничкој сарадњи са ЈКП „Топловод“.

Преглед издатих техничких услова (сагласности) за израду пројектне документације,

У посматраном извештајном периоду издато је техничких услова (сагласности) за израду пројектне документације, који су фактурисани у износу од 2.363.726,36 динара, и то за:

1. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне мреже у Великом Пољу, категорије Г, класификационог броја 222 210 - 48.856,90 динара.
2. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне мреже фекалне канализације у Белом Пољу, категорије Г, класификационог броја 222 311 (100%) - 13.615,20 динара,
3. ЈП "Србијасгас" Нови Сад - Услови за изградњу челичног прикључног гасовода притиска до 16 бар са одвојком за ТЕНТ А, категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) и изградњу мернорегулационе станице (мрс "Обреновац") у Звечкој и Уровцима - 147.474,04 динара.

4. ЈП "Србијас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 бар, ДГМ "Стублине II фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 149.420,00 динара.
5. ЈП "Србијас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 бар, ДГМ "Грабовац II фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 149.420,00 динара.
6. ЈП "Србијас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 бар, ДГМ "Орашац II фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 149.420,00 динара.
7. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу водоводне мреже за део Индустијске зоне у Обреновцу, категорије Г, класификационог броја 222 210 - 19.482,96 Динара.
8. Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију - Услови за постављање наменског монтажног објекта - станице комуналне милиције у Обреновцу - 4.960,00 динара.
9. Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију - Услови за постављање наменског монтажног објекта - станице комуналне милиције у Рватима - 4.960,00 динара.
10. Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију - Услови за постављање наменског монтажног објекта - станице комуналне милиције у Баричу, на К.П. 313/2 и 359/1 - 4.960,00 динара.
11. Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију - Услови за постављање наменског монтажног објекта - станице комуналне милиције у Баричу, на К.П. 2239/19 и 94/2 - 4.960,00 динара.
12. ЈП "Србијас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 бар, ДГМ "Ушће II фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 149.420,00 динара.
13. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за изградњу типског примарног прикључка и примарног дела топлотне подстанце у КО Рвати - 20.805,84 динара.
14. АД "Електромрежа Србије" Београд - Услови за изградњу новог кабловског вода 110 kV од ТС 400/220 kV Обреновац до ТС 110/6.3 kV ТЕНТ -А СП - 66.211,70 динара.
15. ЈП "Србијас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 бар, ДГМ "Дражевац II фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 149.420,00 динара.
16. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за санацију и реконструкцију примарног вода од КОII/20А до КО18 и примарног прикључка за ТП18А у КО Обреновац - 37.013,46 динара.
17. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу БСТС 10/0,4 kV у Обреновцу - Звечка, ул. Ивана Егедушевића, на К.П. 3093 КО Звечка, са уклапањем у ел мрежу 10 kV и 1 kV - 86.373,91 динара.

18. ЈП "Србијагас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 бар, ДГМ "Уровци II фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 149.420,00 динара,

19. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне мреже дуж улице Фрушкогорска до Краља Милана и за изградњу канализационе (кишне и фекалне) мреже дуж улице Фрушкогорске, категорије Г, класификационог броја 222 311 (100%) - 20.144,67 динара.

20. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу надземне 1 кV, категорије Г, класификационог броја 222 410 (100%) - 19. 840,00 динара,

21. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу нн мреже. категорије Г, класификационог броја 222 410 (100%) - 15. 524,86 динара.

22. ЈКП "Топловод" Обреновац - Сагласност за постављање топоводне мреже дела трасе вода III Магистрале топовода од ТЕНТ - А до раскрснице Улице Мајданске и Улице Ђачког батаљона у Обреновцу - 811.104,34 динара.

23. АД "Електромережа Србије" Београд - Сагласност за постављање подземног кабловског вода електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 кV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А СП- 140.918,48 динара.

Обрадили :

1. Јелена Станојевић, дипл.економиста

Јелена Станојевић

2. Маријана Нешкових, дипл.економиста

Маријана Нешкових

3. Јована Вујичић, дипл. правник

Јована Вујичић

4. Снежана Чоловић, дипл.инж.арх.

Снежана Чоловић

5. Дамир Кочевих, дипл.инж.саобраћаја

Дамир Кочевих

ЈП за изградњу Обреновца
в.д. Директора

Горан Ђирић
Магистар техн. наука Горан Ђирић