



Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 23. маја 2025. године, на основу члана 24 става 1 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 и члана 65 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31 става 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда“, број 66/16, 117/16 и 121/19), након разматрања Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац, са финансијским извештајем за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године и Извештаја о извршеној ревизији истог, са захтевом бр. 1432 од 06.05.2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац са финансијским извештајем за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1402-3/2025 на седници одржаној 05.05.2025. године.
2. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024. годину, са стањем на дан 31.12.2024. године Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац коју је извршило Предузеће за ревизију финансијских извештаја DST - REVIZIJA d.o.o. Beograd, број 1039 од 28.03.2025. године, са датим мишљењем, а које је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 1205-2/2025 од 10.04.2025. године.

Наведени Извештаји саставни су део овог Решења.

3. Решење доставити: директору и Надзорном одбору Јавног предузећа из изградњу Обреновца, Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

број 002206891 2025 04282 001 000 060 107 04 014 од 23.маја 2025. године

Обрадила

МТ

МТ



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђорђе Јањић

Ђорђе Јањић

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 15. седници, одржаној дана 05.05.2025. године, доноси следећу:


ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.године.

Наведени Извештај је саставни део Одлуке.

Ову Одлуку са Извештајем проследити оснивачу у циљу давања сагласности.

15- НО број:1402-3/2025


Председник Надзорног одбора

Весна Станковић



ЈП за изградњу
Обреновца

БР: 1402-3/2025

ДАТУМ: 25.05.2025 ГОД.



ЈП за изградњу Обреновца

Обреновац, Вука Караџића 99д
тел. 011/8721-927, 8721-071, 8720-295, 8720-395
факс. 011/8721-071, 8721-927, 8720-295

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.12.2024. године

Април 2025. године

I) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца,

Скраћено пословно име: ЈП за изградњу Обреновца

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Скупштина (градске) општине Обреновац

Адреса седишта: Вука Караџића 99 д, Обреновац,

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева (шифра 42.11)

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

Заступник - директор: Горан Ћирић, мр тех. наука

Извршни директор за финансијске послове: Јелена Станојевић, дипл.економиста

Јавно предузеће за изградњу Обреновца (даље: Предузеће) основано је 31.03.1993. године, као правни следбеник ОСИЗ-а за грађевинско земљиште и путеве, односно Друштвеног фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац, са циљем обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја за градску општину Обреновац.

У периоду од 1993. године до данас донето је више измена и допуна Одлуке о оснивању, којима је, у складу са Статутом града Београда и Статута градске општине Обреновац, мењана претежна делатност Предузећа.

Последњом изменом Одлуке о оснивању Предузећа („Сл. лист града Београда“ бр. 121/19), извршене су промене у делокругу рада Предузећа, тако што су поред послова изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења, развоја и управљања некатегорисаним путевима у насељима на подручју градске општине, Предузећу поверени и послови одржавања саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блока), које су у јавној својини, у складу са програмом Већа градске општине. Сходно Одлуци о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Београда („Сл. Лист Града Београда“ бр. 139/2020), 108 улица није категорисано као улица односно општински пут, те су исте, на основу наведене одлуке унете у Евиденцију (базу података) о некатегорисаним путевима са „осталим улицама“ и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља (блока), на подручју ГО Обреновац којима управља ЈП за изградњу Обреновца.

Сви послови у Предузећу обављају се у складу са Програмима пословања и финансијским плановима предузећа, које усваја Надзорни одбор предузећа, а сагласност даје Скупштина градске општине Обреновац, као оснивач.

Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал и пројекцијом до краја 2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 4290-3/2023 године на седници одржаној 22.12.2023. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број VII-01 бр. 020-155 од 28.12.2023. године.

Посебан програм Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за период 01.01.-31.03.2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 4290-5/2023 на седници одржаној 22.12.2023. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број VII-01 бр. 020-156 од 28.12.2023. године.

Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. и пројекцијом до краја 2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 778-3/2024 године на седници одржаној 19.03.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 001073021 2024 04282 001 000 000 001 04 009 од 29.марта 2024. године.

Посебан програм Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за период 01.01. 2024. до 30.06.2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 778-4/2024 на седници одржаној 19.03.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 001073021 2024 04282 001 000 000 001 04 010 од 29.марта 2024. године.

Прва измена Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 1833-2/2024 на седници одржаној 24.05.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 001749281 2024 04282 001 000 000 001 04 002 од 27.05.2024.

Прва измена Посебног програма за коришћење субвенција из буџета Градске општине Обреновац за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 1833-3/2024 на седници одржаној 24.05.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 001749281 2024 04282 001 000 000 001 04 003 од 27.05.2024.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 2184-2/2024 на седници одржаној 19.06.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 002021081 2024 04282 001 000 000 001 04 004 од 01.07.2024. године.

Посебан програм Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 2184-3/2024 на седници одржаној 19.06.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 002021081 2024 04282 001 000 000 001 04 005 од 01.07.2024. године.

Реализација Програма пословања Предузећа у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године, заснована је на ангажовању свих запослених, на челу са менаџментом, који су својим стручним знањем и способностима, у извештајном периоду, успешно извршавали најкомпликованије програмске задатаке и допринели унапређењу услова живота свих грађана на територији градске општине Обреновац.


Предузеће је на дан 31.12.2024. године имало 43 (четрдесеттри) запослених, од којих је 40 на неодређено време и 3 на одређено време. Од укупног броја запослених 16 запослених запослено са седмим нивоом образовања – (71.3); 7 запослених са шестим нивоом образовања – (62.3); 3 запослених са шестим нивоом образовања – (61.3) и 15 запослених са четвртим нивоом образовања – (40.1 и 40.2) и 2 запослена са трећим нивоом образовања.

У зависности од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, у ЈП за изградњу Обреновца су образовани организациони делови (Сектори, Службе) и интерним актима утврђен је делокруг рада сваког организационог дела.

Важно је напоменути да су од укупног броја запослених у ЈП за изградњу Обреновца са стањем на 31.12.2024. године, 23 мушкараца и 20 жене, и да Предузеће нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у органима одлучивања и организационој структури.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА



II) ПРИХОДИ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је до 30.11.2016. године било индиректни корисник буџета ГО Обреновац и по том основу му је припадао део прихода трезора ГО Обреновац.

Од 01.12.2016 године Предузеће обавља делатност као корисник јавних средстава, који се финансира из буџета ГО Обреновац, сходно Закону о јавним предузећима. Сходно измени Закона о буџетском систему, ЈП за изградњу Обреновца је, као корисник јавних средстава, укључен у консолидовани рачун трезора градске општине Обреновац и као такво је у позицији да му директни корисник буџета, одговоран за њега, одређује приходе и расходе. Одлуком Скупштине ГО Обреновац даје се сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца и на Финансијски план ЈП за изградњу Обреновца, као и на његове измене. Од 01.12.2016 године Скупштина ГО Обреновац даје сагласност и на Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац, као и на његове измене.

Програм пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца се доноси за сваку буџетску годину, а по потреби се у току године доносе и измене истог у складу са изменама Одлуке о буџету ГО Обреновац.

Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал и пројекцијом до краја 2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 4290-3/2023 године на седници одржаној 22.12.2023. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број VII-01 бр. 020-155 од 28.12.2023. године.

Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. и пројекцијом до краја 2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 778-3/2024 године на седници одржаној 19.03.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 001073021 2024 04282 001 000 000 001 04 009 од 29 марта 2024. године.

Прва измена Годишњег програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком број 1833-2/2024 на седници одржаној 24.05.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 001749281 2024 04282 001 000 000 001 04 002 од 27.05.2024.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 2184-2/2024 на седници одржаној 19.06.2024. године. На исти је сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац Решењем број 002021081 2024 04282 001 000 000 001 04 004 од 01.07.2024. године.

Финансијски план се састоји из следећих целина:

- I Приходи из буџета и
- II Сопствени приходи

I Приходи из буџета су део прихода трезора ГО Обреновац, које ГО Обреновац определи ЈП за изградњу Обреновца као субвенције за текуће и капитално финансирање одобрених активности (и то нових активности и пренетих обавеза). Приходе из буџета чине субвенције из средстава класичног буџета у које су укључена и средства за финансирање пројеката јавне намене на територији ГО Обреновац од стране ЕПС АД – Огранак ТЕНТ.

II Сопствени приходи су приходи које предузеће оствари од вршења услуга трећим лицима, закупа пословног простора, наплате спорних потраживања из ранијих година, као и неутрошена средства из претходне године на текућим рачунима предузећа.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

Ознака	Врста прихода	Укупно	Реализација	% Реализације
--------	---------------	--------	-------------	------------------

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	777.406.643,00	398.229.791,00	51,23
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине			
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије			
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града			
Укупно А:		777.406.643,00	398.229.791,00	51,23

Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир			
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине			
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града			
Укупно Б:		0,00	0,00	0,00

В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :

1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	7.000.000,00	8.484.948,63	121,21
Укупно В:		7.000.000,00	8.484.948,63	121,21
УКУПНО А + Б + В :		784.406.643,00	406.714.739,63	<u>51,85</u>

Приказани реализовани приходи из буџета у посматраном извештајном периоду у износу од 398.229.791,00 динара обухватају потраживања од градске општине Обреновац по основу субвенција за посматрану годину за текућа и инвестициона улагања у току 2024.године, као и део прилива по основу пренетих обавеза из ранијих година и представљају 51,23 % у односу на планирани приход од субвенција у износу од 777.406.643,00 динара.

Приказани реализовани сопствени приходи од продаје производ и услуга у посматраном извештајном периоду износе 8.484.948,63 динара, односно 121,21 % у односу на планирани сопствени приход у износу од 7.000.000,00 динара .

III) РАСХОДИ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

Редни број	Врста расхода	План	Реализација	% Реализације
A)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	55.500.000,00	35.127.301,62	63,29
2	Услуга транспорта материјала	9.973.568,00	2.665.800,00	26,73
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- пресипање туцаником, шљаком, струганим асвалтом, каменом	41.558.000,00	27.795.927,12	66,88
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење	266.355.453,00	76.346.403,96	28,66
6	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица у зимским условима			
	6.1. Услуга одржавања	10.000.000,00	1.528.646,35	15,29
	6.2. Набавка соли и ризле	3.338.333,00	1.305.210,13	39,10
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	23.048.737,00	1.014.696,00	4,40
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	500.000,00		

9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима, колско-пешачким стазама у блоковским насељима и осталим улицама	1.000.000,00		
10	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за привреду	10.000.000,00		
11	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	7.497.000,00	1.033.697,40	13,79
13	Одржавање некатегорисаног пута Барич-Јасенак	10.000,00		
УКУПНО А:		428.781.091,00	146.817.682,58	34,24

Б) БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

1	Изградња бициклистичко пешачких и пешачких стаза			
1.1	Техничка документација за изградњу бициклистичко пешачких и пешачких стаза	5.550.000,00		
УКУПНО Б:		5.550.000,00		

В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1	Израда техничке документација за изградњу мрежа јавног осветљења	200.000,00		
2	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац	1.448.406,00		
3	Изградња мреже јавног осветљења у новој улици поред Зелене пијаце	3.250.000,00		
УКУПНО В:		4.898.406,00		

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење јавне површине насељу Тополице	1.185.040,00		
6	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20	4.332.000,00	3.435.048,30	79,29

7	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00	10.370.000,00	7.790.072,64	75,12
9	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце	20.000.000,00		
10	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	2.071.126,00		
14	Уређење платоа на гробљу у улици Богољуба Урошевића Црној у Другој МЗ	1.810.000,00	1.248.309,36	68,97
УКУПНО Г:		39.768.166,00	12.473.430,30	31,37

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Технички преглед и употребна дозвола за објекат Свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	200.000,00	122.800,00	61,40
2	Изградња, технички преглед и употребна дозвола за пословни објекат у МЗ Вукићевица	12.350.000,00	11.226.992,50	90,91
3	Изградња и реконструкција капела по МЗ			
3.1	Изградња објекта за испраћај у комплексу цркве у МЗ Конатице	29.000.000,00	2.662.560,00	9,18
4	Изградња, реконструкција и текуће одржавање Домова културе по МЗ			
4.1	Санација крова Дома МЗ у МЗ Љубинић	6.500.000,00	5.473.227,00	84,20
4.2	Текуће одржавање Дома МЗ у МЗ Орашац	800.000,00		
4.3	Санација крова Дома МЗ у МЗ Скела	11.000.000,00	1.650.358,50	15,00
4.4	Текуће одржавање Дома МЗ у МЗ Скела	10.000.000,00		
5	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића	500.000,00		
УКУПНО Д:		70.350.000,00	21.135.938,00	30,04

Е) УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

1	Израда урбанистичких планова -ПДР саобраћајне везе ул. Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре	13.000.000,00	3.361.374,14	25,86
2	Израда урбанистичко-техничких докумената - УП за изградњу спортског центра " Топољак" - УП улица Бранислава Нушића и Јована Цвијића, као и делова улица Рваћанске и Светзара Марковића у Обреновцу - УП за изградњу саобраћајница Косовске и Детелинске улице и утврђивање јавног интереса - УП за реконструкцију дела Улице Јована Дучића - УП за уређење Спојног канала			

УКУПНО Е:	13.000.000,00	3.361.374,14	25,86
------------------	----------------------	---------------------	--------------

Ж)

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.200.000,00	236.067,61	19,67
2	Озакоњење раније изграђених објеката	500.000,00		
3	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	240.000,00		
4	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 1+122,20 км	419.000,00	54.974,00	13,12
5	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 650/1 Рвати	372.700,00		
6	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+257 км	704.300,00	67.580,00	9,60
7	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+593,32 км	220.000,00		

8	Техничка документација за приступну саобраћајницу и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода			
9	Техничка документација за уређења Спојног канала			
10	Техничка документација за уређење трга Саша Радишић у МЗ. Забрежје	564.000,00		
11	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Косовске улице и Детелинске улице са новоформираним краком до Улице Бранислава Нушића	500.000,00		
12	Техничка документација за реконструкцију атмосферске канализације у Улици краља Милана	702.800,00	458.576,03	65,25
13	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана	850.000,00	93.387,58	10,99
14	Техничка документација за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац	350.000,00		
15	Техничка документација за изградњу паркинг простора дуж Улице Вашариште	250.000,00		
16	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у Улици београдска у Баричу	1.000.000,00	12.000,00	1,20
17	Техничка документација за изградњу објекта за испраћај у МЗ Конатице	700.000,00	125.739,35	17,96
18	Техничка документација за изградњу дома месне заједнице у Белом пољу	400.000,00		
19	Техничка документација за изградњу саобраћајнице С-14 (продужетак улице Хајдук Вељкове од улице В.Мишића до улице М.Обреновића)	850.000,00	221.400,00	26,05
20	Техничка документација за изградњу саобраћајнице С-15 (продужетак улице Хајдук Вељкове од улице М.Обреновића до улице Б.Бухе)	1.550.000,00	438.000,00	28,26
21	Техничка документација за изградњу саобраћајнице С-23 (улица поред старе зграде Југодрва)	850.000,00	214.800,00	25,27
22	Техничка документација за изградњу саобраћајнице С-12 (продужетак улице Здравковићеве од улице М.Обреновића до улице Б.Бухе)	1.800.000,00	662.400,00	36,80

23	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Тамнавска -5 фаза (од улице Ц.Лазара до улице Ђачког батаљона)	850.000,00		
24	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Тамнавска -6 фаза (продужетак улице од улице Ђачког батаљона до улице В.Мишића)	2.050.000,00		
УКУПНО Ж:		16.922.800,00	2.584.924,57	15,27

3) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	Пољопривредно земљишни фонд	2.600.000,00	92.154,00	3,54
2	Прибављање земљишта	19.000.000,00	161.301,78	0,85
УКУПНО З:		21.600.000,00	253.455,78	1,17

И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

1.1

Трошкови осталог материјала (режијског)

1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	522.000,00	92.591,00	17,74
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	708.300,00	245.483,00	34,66
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	350.000,00	71.900,95	20,54

1.2

Трошкови горива и енергије

1.2.1.	Трошкови електричне енергије	5.460.000,00	2.059.348,27	37,72
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	1.400.000,00	516.315,50	36,88
1.2.3.	Трошкови горива (еуродизел)	6.200.000,00	3.397.573,10	54,80
1.2.4.	Трошкови уља и мазива	500.000,00	245.906,15	49,18

1.3

Трошкови резервних делова

1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	467.760,00	72.840,00	15,57
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	1.150.000,00	620.131,59	53,92
1.4	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара			
1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду	248.616,00	103.412,40	41,60
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	112.000,00	3.566,00	3,18
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
2.1	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	96.500.000,00	71.890.742,03	74,50
2.2	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.002.000,00	10.886.469,99	72,57
2.3	Трошкови накнада по уговору о делу	100.000,00	23.148,14	23,15
2.4	Трошкови уговора о допунском раду	200.000,00		
2.5	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.322.000,00	1.185.185,16	89,65
2.6	Остали лични расходи и накнаде			
2.6.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	660.800,00		
2.6.2.	Јубиларне награде	1.686.100,00	174.179,48	10,33
2.6.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	250.000,00		
2.6.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00		
2.6.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.185.000,00	902.393,13	76,15
2.6.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	300.000,00	310.416,00	103,4
2.6.7.	Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића	250.000,00	220.000,00	88,00
2.7	Трошкови по уговору о привремено повременим пословима	703.000,00		
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			

3.1

Трошкови транспортних услуга

3.1.1. Трошкови ПТТ услуга	120.000,00	62.166,00	51,81
3.1.2. Трошкови интернета	20.000,00	10.572,00	52,86
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	201.200,00	133.007,65	66,11
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	1.397.600,00	561.280,08	40,16
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	454.081,00	180.504,00	39,75

3.2

Трошкови услуга одржавања

3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	910.000,00	507.207,00	55,74
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	311.000,00	90.230,80	29,01
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	599.000,00	342.140,00	57,12
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.230.000,00	619.149,60	50,34
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања	50.000,00		

3.3

Трошкови рекламе и пропаганде

3.3.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала	80.000,00		
3.3.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.382.000,00	563.000,00	40,74

3.4

Трошкови осталих услуга

3.4.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.975.000,00	833.693,44	42,21
3.4.2. Трошкови дератизације и дезинсекција	50.000,00		
3.4.3. Трошкови паркинг сервиса	385.600,00	256.800,33	66,60
3.4.4. Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	210.468,00	83.988,00	39,91
3.4.5. Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	50.000,00	41.524,50	83,05
3.4.6. Трошкови осталих услуга	260.000,00	72.824,00	28,01

4. **ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА**

4.1	Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	3.000.000,00	8.796.169,59	293,21
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
5.1	Трошкови непроизводних услуга			
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	155.400,00	55.500,00	35,71
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	100.000,00		
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	442.960,00	192.960,00	43,56
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	2.115.000,00	457.408,40	21,63
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00		
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	360.000,00	71.220,00	19,78
5.1.7.	Трошкови процене капитала	1.200.000,00		
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	1.550.000,00	807.300,00	52,08
5.2	Трошкови репрезентације			
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	206.176,00	31.677,98	15,36
5.2.2.	Поклони	86.000,00		
5.3	Трошкови премија осигурања			
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	2.482.835,00	821.054,87	33,07
5.4	Трошкови платног промета			
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00	44.234,34	44,23
5.5	Трошкови чланарина			
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	307.660,00	155.660,00	50,59
5.6	Трошкови пореза			

5.6.1.	Порез на имовину	673.200,00	218.107,52	32,40
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права			
5.6.3.	Комунална такса на фирму	62.100,00	33.638,04	54,17
5.6.4.	Накнада за путеве при регистрацији возила	100.000,00	38.571,00	38,57
5.6.5.	Остали порези и накнаде	65.400,00	14.753,81	22,56
5.6.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	304.100,00	99.999,96	32,88
5.7	Остали нематеријални трошкови			
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	150.000,00	30.956,00	20,64
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	700.000,00	59.082,81	8,44
5.7.3.	Трошкови вештачења	200.000,00		
5.7.4.	Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	1.700.000,00	26.030,00	1,53
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	284.731,00	61.200,00	21,49
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	472.590,00	74.000,00	15,66
5.7.7.	Остали нематеријални трошкови	4.280.000,00	782.635,48	18,29
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
6.1	Расходи по основу камата	10.300.000,00	7.679.297,43	74,56
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
7.1	Остали непоменути расходи			
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.500.000,00		
7.1.2.	Остали расходи (казне, пенали...)	150.000,00	2.500,00	1,67
8	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
8.1	Постројења и опрема			
8.1.1.	Канцеларијска опрема (намештај, плотер,фотокопир)			

8.1.2. Рачунарска опрема	500.000,00	241.789,00	48,36
8.1.3. Електронска опрема	500.000,00	241.999,99	48,40
8.1.4. Остала опрема	300.000,00		
8.1.7. Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	3.320.136,00		
8.1.8. Набавка контејнера	654.367,00		
УКУПНО И:		183.536.180,00	118.417.435,51 64,52

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:	428.781.091,00	146.817.682,58	34,24
Б)	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	5.550.000,00		
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	4.898.406,00		
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	39.768.166,00	12.473.430,30	31,37
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	70.350.000,00	21.135.938,00	30,04
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	13.000.000,00	3.361.374,14	25,86
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	16.922.800,00	2.584.924,57	15,27
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	21.600.000,00	253.455,78	1,17
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	183.536.180,00	118.417.435,51	64,52
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+И):		784.406.643,00	305.044.240,88	38,89

У посматраном извештајном периоду реализовано је расхода и укалкулисаних обавеза (опредељених за текућа и инвестициона улагања) у износу од 305.044.240,88 динара, односно 38,89 % у односу на план за период од 01.01. до 31.12.2024. године.

Поред расхода и укалкулисаних обавеза насталих у току посматраног извештајног периода годишњи програм пословања за период од 01.01. до 31.12.2024. године, односно финансијски план за период од 01.01. до 31.12.2024. године 2024. годину обухвата и измирење обавеза из претходног периода (пренете обавезе).

Ј) ИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО РАЧУНИМА, СИТУАЦИЈАМА, ПДВ-у ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА (ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ)

Редни број	Врста расхода	Реализација
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:	
	Услуга транспорта материјала	800.000,00
	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење	81.391.946,48
	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	7.939.848,50
	УКУПНО А:	90.131.794,98
Б)	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	
	Техничка документација за изградњу бициклистичко пешачких и пешачких стаза	43.776,00
	УКУПНО Б:	43.776,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	
	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац	1.448.405,68
	УКУПНО В:	1.448.405,68

Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	
	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20	31.928,40
	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	1.800.979,20
	УКУПНО Г:	1.832.907,60
Е)	УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ	
	Израда урбанистичких планова	1.650.339,72
	-ПДР саобраћајне везе ул. Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре	
	Израда урбанистичко-техничких докумената	
	- УП за изградњу спортског центра " Топољак"	
	- УП улица Бранислава Нушића и Јована Цвијића, као и делова улица Рваћанске и Светзара Марковића у Обреновцу	
	- УП за изградњу саобраћајница Косовске и Детелинске улице и утврђивање јавног интереса	
	- УП за реконструкцију дела Улице Јована Дучића	
	- УП за уређење Спојног канала	
	УКУПНО Е:	1.650.339,72
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	240.000,00
	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 1+122,20 км	41.000,00
	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 650/1 рвати	41.000,00

Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+257 км	90.000,00
--	-----------

Техничка документација за уређење трга Саша Радишић у МЗ. Забрежје	144.000,00
--	------------

УКУПНО Ж:	556.000,00
------------------	-------------------

3) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

Пољопривредно земљишни фонд	22.352,00
-----------------------------	-----------

УКУПНО З:	22.352,00
------------------	------------------

И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Трошкови пословања предузећа	9.537.138,23
------------------------------	--------------

Опрема за обављање делатности	3.620.136,00
-------------------------------	--------------

УКУПНО И:	13.157.274,23
------------------	----------------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А) НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:	90.131.794,98
--	---------------

Б) БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	43.776,00
---	-----------

В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1.448.405,68
---	--------------

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	1.832.907,60
--------------------------	--------------

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	1.650.339,72
---------------------------------	--------------

Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	556.000,00
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	22.352,00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	13.157.274,23
УКУПНО (А+Б+В+Г+Е+Ж+З+И):		108.842.850,21

К) ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ДО 31.12.2024. године

1	Услуга транспорта материјала	3.880.800,00
2	Израда тех.документације Трга Саша Радишић у МЗ Забрежје	120.000,00
3	Израда идејног решења друмског саобраћаја за потребе ПДР-а	1.997.280,00
4	Набавка електричне енергије за пословни простор и семафоре	983.887,02
5	Набавка бензина и еуродизела	1.425.141,27
6	Услуга мобилне телефоније	331.976,29
7	Услуге информисања и извештавања јавности	49.000,00
8	Одржавања пословних софтвера	513.378,00
9	Услуге осигурања	72.292,87
10	Редовно одржавање нек. путева, колско пеш. стаза у блок. насељима-мест. маш. пресвл и крпљење, саобр.сигнализација	4.432.008,00
11	Израда елаб. геотехничких истр. терена за потребе изгр. атмосферске канал. у Улици београдској у Баричу	648.600,00

12	Израда Плана прев. мера за изградњу објекта за испраћај у Конатицама	33.600,00
13	Израда Плана прев. мера за изградњу пешачког моста на Купинцу на кп 650/1 Рвати	60.000,00
14	Текуће одржавање Дома МЗ Орашац	694.434,00
15	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км	2.164.316,64
16	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20км	615.581,70
17	Санација крова Дома МЗ у МЗ Скела	8.169.187,50
18	Услуге израде тех.док. за изградњу бицикл-пешачке стазе дуж Шабачког пута- дуж ул В.Мишића Обреновац и ул Браће Лазић Звечка	1.188.000,00
19	Техничка документација за изградњу бициклистичко пешачке стазе дуж Ваљевског пута	1.545.600,00
20	Ревизија ФИ за 2024.годину	248.000,00
21	Редовно одржавање нек. путева, колско пеш. стаза у блок. Насељима у зимским условима	9.799.806,00
22	Со и ризла	2.472.000,00
23	Израда цевастих пропуста по МЗ	3.960.960,00
24	Тех.документација за потребе измештања тел.инсталација у коридору бициклистичко пешачке стазе дуж Шабачког пута	369.600,00
25	Техн.контрола техн.документације за изградњу бициклистичко пешачке стазе дуж Шабачког пута	104.265,60
26	Елаборат заштите од пожара и Главни пројекат заштите од пожара за изградњу објекта за испраћај у МЗ Конатице	94.800,00

27	Услуге приступ ГНСС мрежи	57.000,00
28	Изградња јавног осветљења у новој улици поред Зелене пијаце	2.927.100,00
29	Тех.док. за изградњу саобраћајнице Ц-15 (продужетак ул. Х.Вељкове од ул. М.Обреновића до ул. Б.Бухе)-пројекат за грађ.дозволу	436.800,00

УКУПНО

49.395.414,89

Преузете обавезе по уговорима из претходних и текуће године за радове, услуге и добра које ће се реализовати у току 2025. године износе 49.395.414,89 динара, односно 6,30 % у односу на план за период од 01.01.-31.12.2024. године.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Реализација расхода и укалкулисаних обавеза у периоду 01.01.- 31.12.2024. године - А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+И	305.044.240,88
Реализација измиренних обавеза из претходног периода у периоду 01.01.- 31.12.2024. године - Ј	108.842.850,21
УКУПНО	413.887.091,09

Степен реализације Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период 01.01.-31.12.2024. године износи 52,76 % у односу на план за период 01.01.-31.12.2024. године (38,39 % реализација расхода и укалкулисаних обавеза и 13,87 % реализација измирења обавеза из претходног периода).

По расходној страни извештаја

Поднети захтеви за заштиту права понуђача за покренуте поступке јавних набавки и то за:

- редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење, чија је планирана вредност 23.000.000,00 динара са пдв-ом,
- редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење, чија је планирана вредност 50.000.000,00 динара са пдв-ом,
- изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце, чија је планирана вредност 20.000.000,00 динара са пдв-ом, су значајно утицали на смањење степена реализације у посматраном извештајном периоду.

На дан 31.12.2024. године предузеће је имало на рачуну отвореном код Управе за трезор расположиво средстава у износу од 3.857,42 динара. Рачун отворен код ОТП банке Србије а.д. је у блокади.

Поред планираних прихода, у извештајној 2024. години остварени су и приходи који нису планирани Програмом пословања и финансијским планом, а настали су као резултат примене Закона о рачуноводству и Међународних рачуноводствених стандарда и то: заокруживање салда на рачунима потраживања и обавеза у износу од 83,59 динара и приходи од укидања резервисања за отпремнине у износу од 197.584,26 динара.

Такође, поред планираних расхода, у извештајној 2024. години остварени су и расходи који нису планирани Програмом пословања и финансијским планом, а настали су као резултат примене Закона о рачуноводству и Међународних рачуноводствених стандарда и то: трошкови обезвређивања залиха материјала у износу од 278.439,54 динара, неотписана вредност постројења и опреме у износу од 687,22 динара, трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима у износу од 1.098.651,16 динара.

IV) ПРИЛОГ

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

САОБРАЋАЈНА СЛУЖБА

А. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

А.1. Редовно одржавање атарских путева

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "Gradcoop" д.о.о. Београд из Умке је склопљен Уговор број 4212 од 14.12.2023. године и I Анекса уговора број 1721 од 14.05.2024. године. Радови су изведени на следећим локацијама:

Р.бр.	Месна заједница	Назив пута	Ознака пута	Дужина
				(м)
1.	Баљевац	Дрење	Н 01 126 01 -03	100,00
		Атарски пут Дубраве	Н 01 512 01	195,00
		Укупно МЗ:		295,00
2.	Вукићевица	Атарски пут за Косовац	Н 07 531 01	210,00
		Пут за Липовицу, К.П. 1579 КО Вукићевица	Н 07 507 02	281,00
		Укупно МЗ:		491,00
3.	Велико Поље	Пут у засеоку Стаменићи (Пантелије Срећковић)	Н 06 511 02	250,00
		Укупно МЗ:		250,00
4.	Грабовац	Нешића Пољице	Н 08 218 02	370,00
		Ка Милинку Остојићу	Н 08 218 04	224,00
		Укупно МЗ:		594,00
5.	Дрен	Атарски пут Бели брод	Н 10 528 02-04	265,00
		Пљоштара, ул. Младеновићева од бр. 15 до 23	Н 10 006 03	163,00
		Дасепробије и наспеулазуновогробље	66	40,00
		Укупно МЗ:		468,00
6.	Љубинић	Атарски пут од куће Драгана Ђорђевића ка Вишњаку	Н 16 503 04	100,00
		Атарски пут кареци после куће Лике Којић (у близини гробља)	Н 16 535 01	184,00
		Атарски пут од Илића краја ка Дубрави	Н 16 530 01	100,00
		Укупно МЗ:		384,00
7.	Мала Моштаница	Ул. Светог Саве	Н 17 004 04	585,00
		Атарски пут – Наставак Космајске улице	Н 17 521 01	124,00
		Укупно МЗ:		709,00
8.	Орашац	Атарски пут за зелени глог	Н 20 563 01	456,00
		Пут за Миљковиће	Н 20 126 01	70,00
		Ка Глишић Ненаду	66	50,00
		Укупно МЗ:		576,00
9.	Ратари Бргулице	Пескови – атарски пут	Н 23 520 01	305,00
		Пут за Велику бару	Н 23 512 01-02	227,00
		Пут ка Јовановића забрану	Н 23 501 02	275,00
		Укупно МЗ:		807,00

10.	Скела	Атарски пут од њиве Радине Радојевић до ловачке куће	Н 25 516 01	96,00
		Атарски пут код друге рампе	Н 25 502 02 - 03	30,00
		Атарски пут код Ћуртеве греде	Н 25 518 01	300,00
		Аврамовац – атарски пут према ул. 56 родољуба	Н 25 591 03	234,00
		Укупно МЗ:		660,00
11.	Ушће	Атарски пут за Орнице (после куће Томе Миливојевића)	Н 29 535 01	102,00
		Атарски пут за Бељин – Вукодрашка улица	Н 29 539 01	172,00
		Атарски пут Гола бара	Н 29 506 01	323,00
		Пут за Вишњак – Поред Бекића куће	Н 29 514 01	175,00
		Укупно МЗ:		772,00
12.	Јасенак	Пут од Нићифоровића ка Винском путу	Н 13 507 01	450,00
		Атарски пут – Наставак улице Аврама Левића	Н 13 528 01	205,00
		Укупно МЗ:		655,00
13.	Дражевац	Пут ка Мирковцу (од реке Марице)	Н 09 544 03	335,00
		Вукошанска	Н 09 152 01	328,00
		Гробље	66	130,00
		Пут за Пантић крај (од реке Марице)	Н 09 002 03	1250,00
		Укупно МЗ:		2043,00
14.	Бело Поље	Атарски пут од кружног пута према ливадицама	Н 03 144 01	200,00
		Укупно МЗ:		200,00
15.	Барич	Спој улица В. Вујовића и Језерска	Н 02 342 01	93,00
		Улица Владимира Вујовића – крак десно	Н 02 341 03	43,00
		Укупно МЗ:		136,00
16.	Забрежје	Ново забрежанско гробље	Н 11 528 01	200,00
		Укупно МЗ:		200,00
17.	Звечка	Улица Степе Степановића	Н 12 124 01 - 02	325,00
		Део улице Пета козарска К. П. 3319	Н 12 575 01 - 02	145,00
		Укупно МЗ:		470,00
18.	Кртинска	Улица Гробљанска, од куће Арсеновић Душана ка Потесу	Н 15 631 01	203,00
		Укупно МЗ:		203,00
19.	Мислођин	Атарски пут на К.П. 2202/1 (гробље)	66	200,00
		Укупно МЗ:		200,00
20.	Стублине	Атарски пут – Пут ка Лугу (Мајска)	Н 06 501 01	500,00
		Укупно МЗ:		500,00
21.	Уровци	Индустријска зона	Н 28 102 01	113,00

		Пут ка Бргулицама	Н 28 526 01	154,00
			Укупно МЗ:	267,00
22.	Обреновац	Вашариште и Сунце		
			Укупно МЗ:	
23.	Трстеница	Царски пут ка Љубинићу	66	301,00
			Укупно МЗ:	301,00
Укупно по свим МЗ:				11.151,00

Радови по Уговору број 4212 од 14.12.2023. године и I Анекса уговора број 1721 од 14.05.2024. године су реализовани до краја.

А.2. Услуге транспорта материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извршиоцем услуга "ТДИ ГРАДЊА" д.о.о. из Лазаревца је склопљен Уговор број 2645 од 03.08.2023. године, I Анекс уговора број 4169 од 08.12.2023. године, II Анексу уговора број 582 од 28.02.2024. године и III Анексу уговора број 1769 од 17.05.2024. године, за транспорт материјала. Услуга се вршила сукцесивно по потреби и налогу Наручиоца.

Услуга по Уговору број 2645 од 03.08.2023. године, I Анексу уговора број 4169 од 08.12.2023. године, II Анексу уговора број 582 од 28.02.2024. године и III Анексу уговора број 1769 од 17.05.2024. године, извршена је у следећим МЗ:

Р. бр.	Месна заједница	Превезено м³
1.	Бело Поље	180,00
2.	Грабовац	540,00
3.	Звечка	440,00
4.	Конатице	250,00
5.	Мислођин	140,00
6.	Трстеница	180,00
7.	Друга МЗ	150,00
8.	Дудови	110,00
9.	Трећа МЗ	140,00
10.	Велико Поље	190,00
11.	Дрен	120,00
12.	Орашац	180,00
13.	Барич	350,00
14.	Дражевац	340,00
15.	Стублине	180,00
Укупно:		3.490,00

Услуга по Уговору број 2645 од 03.08.2023. године, I Анексу уговора број 4169 од 08.12.2023. године, II Анексу уговора број 582 од 28.02.2024. године и III Анексу уговора број 1769 од 17.05.2024. године, је до краја реализована.

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извршиоцем услуга "ТДИ ГРАДЊА" д.о.о. из Лазаревца је склопљен Уговор број 3526 од 08.10.2024. године, за транспорт материјала.

Извођач радова је уведен у посао по овом Уговору. Услуга се вршила сукцесивно по потреби и налогу Наручиоца.

Услуга по Уговору број 3526 од 08.10.2024. године, извршена је у следећим МЗ:

Р. бр.	Месна заједница	Превезено м³
1.	Обреновац	300,00
2.	Дудови	80,00

3.	Звечка	300,00
4.	Љубинић	330,00
5.	Барич	120,00
6.	Забрежје	30,00
	Укупно:	1.160,00

А.3. Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "Gradcoop" д.о.о. из Умке са заједничким понуђачем "ЛМ Комерц" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 4211 од 14.12.2023. године.

Радови су изведени на следећим локацијама:

Р.бр.	Месна заједница	Назив пута	Ознака пута	Дужина
				(м)
1.	Баљевац	Улица Владе Дивљана	Н 01 144 01	120,00
		Улица Зумбулска	Н 01 143 01	145,00

5.	Дражевац	Жупска улица (Швабића крај)	Н 09 142 01	397,00
		Предрага Игњатовића (Швабића крај)	Н 09 141 01 - 02	236,00
		Улица Братства и јединства	Н 09 169 01	352,00
		Улица Виногради	Н 09 162 01	330,00
		Улица Осовље, код пута за Лазаревића крај	Н 09 191 04	106,00
		Свирачевића сокак	66	64,00
		Вршачка улица	Н 09 507 01	225,00
		Степина крак 1	Н 09 199 01	140,00
		Степина крак 2	Н 09 199 01	76,00
Укупно МЗ:				1.926,00
6.	Дрен	Пљоштара, од куће у улици Младеновића бр. 57	Н 10 006 01 - 02	593,00
		Пљоштара, КП 3243/2 и 3243/1		

16.	Пироман Бровић	Улица Рузмаринова од Пиромана према Трстеници (Пироман)	Н 21 005 01	390,00
		Улица Срећка Недељковића	Н 05 105 01	242,00
		Д. Петровића бр. 55	Н 05 112 01	50,00
Укупно МЗ:				682,00
17.	Пољане	Пут у Ћосића крају који води према гробљу	Н 22 130 01	600,00
Укупно МЗ:				600,00
18.	Ратари Бргулице	Александра Солжењицина к.бр. 9	Н 23 126 01	96,00
		Александра Солжењицина к.бр. 5	Н 23 125 01	171,00
Укупно МЗ:				267,00
19.	Рвати	Ул. Косовке девојке (Косовска)	Н 24 004 01	202,00
		Иве Лоле Рибара (Косовска)	Н 24 003 01	228,00
Укупно МЗ:				430,00
20.	Скела	Ул. Живка Марковића - крак	66	113,00
		Ул. 56 родољуба - крак	66	88,00
		Ул. Јанка Зазића	Н 25 139 01	100,00
		З. Драгојлевића (Бане грејдер)	66	96,00
		Драге Мирчетића	Н 25 120 01	192,00
		Мохачка улица	Н 25 106 01	110,00
Укупно МЗ:				699,00
21.	Стублине	Пут поред старе амбуланте (Чегарска ул.) - оба крака	Н 26 125 01 Н 26 126 01	317,00
		Пут у Марковићима (Цара Николаја ул.)	Н 26 154 02	155, 00
		Пут за Савиће	Н 26 139 01	60,00
		Лекићи	66	83,00
		Жељка Михајловића сокак (Милоша Богићевић ул.)	66	50,00
		Укупно МЗ:		665,00
22.	Трстеница	Рузмаринова улица	Н 27 002 03 - 05	363,00
		Укупно МЗ:		363,00
23.	Уровци	Б. Урошевића Црног (код Тарабице)	66	120,00
		Брештанска – крак паралелно са мостом	66	190,00

		Крнићка (код Термоелектра)	Н 28 109 01	115,00
		Стевановићева	Н 28 120 01	60,00
		Укупно МЗ:		485,00
24.	Ушће	Пут за Дуго поље	Н 29 526 01 - 02	455,00
		Пут за Голу бару	Н 29 105 01	72,00
		Укупно МЗ:		527,00
25.	Барич	Јелене Лозанић	Н 02 209 01	51,42
		Улица код канала (Милорада Милосављевића)	Н 02 393 01	202,00
		Укупно МЗ:		253,42
26.	Грабовац	Шевар М. Миловука до к.бр. 5а	66	50,00
		Шевар М. Миловука до к.бр. 10а	66	63,00
		Шевар М. Миловука до к.бр. 24	66	116,00
		Ка Душку Танасковићу	Н 08 248 01	94,00
		Шевар М. Миловука до к.бр. 14а	66	65,00
		Црна бара до к.бр. 22	Н 08 526 01	83,00
		Црна бара до к.бр. 30	66	84,00
		Станиште	66	170,00
		Грабовачка 244а	66	50,00
		Вукосављевића пут	Н 08 244 01	205,00
		Ка Зорану (Шиши) Шаиновићу	Н 08 270 01	268,00
		Максимовића пут	Н 08 262 03	100,00
		Од Бобана Радосављевића ка Раши Прелићу	Н 08 002 04	190,00
		Комановићи	66	170,00
		Арсеновић Милија	Н 08 258 01	170,00
		Танкосића пут	Н 08 288 01	290,00
		Од Митра Војскића ка Бори Бабићу	66	108,00
		Ка Драгану Живковићу	Н 08 001 08	83,00
		Матића пут	Н 08 203 01	186,00
		Рајко Бранковић - Чвакало	Н 08 001 01	26,00
		Ка Раци Јаковљевићу	Н 08 213 01	103,00
		Ка Триши Ђорђевићу	Н 08 559 01	77,00
		Сенићи	66	112,00

		Пут ка Милићу Чанићу	Н 08 285 01	21,00
Укупно МЗ:				2.884,00
Укупно по свим МЗ:				17.768,42

Радови по Уговору број 4211 од 14.12.2023. године су релизовани до краја.

А. 3.1. Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - струганим асфалтом

Радови су изведени комбинованом радном машином ЈП за изградњу Обреновца у следећим МЗ:

Р.бр.	Месна заједница	Назив пута	Ознака пута	Дужина (м)
1.	Велико Поље	Улица Богдана Кршића - крак	Н06 146 01	99,00
		Приступни пут на депонији "Гребача"		250,00
Укупно МЗ:				349,00
2.	Барич	Пут ка долми	66	250,00
		Улица Босе Ранковић	Н 02 202 01	225,00
		Улица Танаска Рајића - сокак	66	70,00
		Улица Милисава Чамџије	Н 02 246 05	10,00
		Улица Посавских партизана - Колонија	66	81,50
		Улица Јелене Лозанић	Н 02 209 01	31,00
Укупно МЗ:				667,50
3.	Обреновац	Улица Мајора Тепавца -испред "Дома пензионера"		80,00
Укупно МЗ:				80,00
4.	Дудови	Палешка улица	28 13	140,00
Укупно МЗ:				140,00
5.	Звечка	Улица Раје Поповића	Бб.	99,50
		Засека	Н12 565 01	86,00
		Улица Бранка Миљковића	Н 12 233 01	169,00
		Код фудбалског клуба	Н12 522 01	509,00
Укупно МЗ:				863,50
6.	Љубинић	Пут за Трстеницу	Н 16 564 01	200,00
		Пут за Дубраву	Н 16 527 01	400,00
		Атарски пут поред Златана Даниловића		1000,00
Укупно МЗ:				1600,00
7.	Забрежје	Улица Лазе Костића	Н 11 228 01	199,00
Укупно МЗ:				199,00
Укупно по свим МЗ:				3969,00

А.3.2. Насипање некатегорисаних путева равним шљунком по споразуму са Р.Б. "Колубара" Лазаревац

Сходно Споразуму о активностима на отклањању последица утицаја рударских радова на подручју општине Обреновац за период 2021- 2024. године, Анекс бр. 2, 2560500-Е0301-422282/2-2024 од 07.05.2024. године, заводни број 1620 од 07.05.2024. године, склопљеног између ЈП "Електропривреда Србије", огранак Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац и Градске општине

Обреновац и ЈП за изградњу Обреновца, за извођење радова на насипању путева равним шљунком. Радови по овом Споразуму су започети у другој половини године.

Р.бр	Месна заједница	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Количина (м³)
1.	Пољане	Пут за Ћосића гробље, улица Ћосићева, Н 22 130 01, Н 22 131 01, Н 22 527 01-02	770,00	
		Пут ка ТЕТО "Б" - од куће Бранка Алексића према кругу ТЕТО "Б", улица Милована Петровића, Н 22 002 03-04	1.000,00	
		Улица Млавска, пут за Градојевиће, Н 22 112 01	400,00	
		Пут за Јаковљевић Милана, Н 22 113 01	320,00	
		Пут за Пајић Витомира, Н 22 136 01	170,00	
		Из улице Брђански крај - крак ка Пајић Марку, бб	400,00	
		Улица Марковићева, пут за Марковиће и гробље, Н 22 001 01-06	450,00	
		Улица Милешевска, Н 22 117 01, Н 22 118 01-02	740,00	
		Пут за Пајића гробље, Н 22 515 01	300,00	
		Из улице Солунских бораца према кући Бранислава Петровића, Н 22 129 01	310,00	
		УКУПНО МЗ:	4.860,00	
2.	Конатице			
		Пут за Хајдучицу, Н 14 136 01	800,00	
		Хајдучица, Н 14 003 0102	1.000,00	
		Атарски пут за Јасеновицу, Н 14 511 01-02	1.500,00	
		Атарски пут за Очаге, Н 14 506 01-02	1.500,00	
		Долина мира крак лево ка Бељаници, Н 14 003 03, Борачка	1.200,00	
		УКУПНО МЗ:	6.000,00	
3.	Пироман Бровић			
		Атарски пут од плавог моста ка прузи, Н 21 503 01, Н 21 102 01, Н 21 100 01	700,00	
		Атарски пут од другог плавог моста према њивама и аутопуту, Н 21 504 01	2.500,00	

		Пут од Павловића куће за њиве (поред Јелава), Н 21 508 01	700,00
		Атарски пут од Милосављевића краја према мосту на Тамнави, Н 05 502 02-05	1.600,00
		УКУПНО МЗ:	5.500,00
		УКУПНО СВЕ МЗ:	16.360,00

А.3.3. Сечење шибља и растиња уз некатегорисане путеве

Радови на сечењу шибља и растиња уз некатегорисане путеве су изведени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца

Р.бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина	Површина
			(м)	(м²)
1.	Ушће			
		Горњи крај 2. део, Ђотуновићи, Н 29 004 04	370,00	2.220,00
		Старо Ушће, Н 29 113 01, Н 29 506 01	1.170,00	4.940,00
		Вукодрашка, Н 29 006 02	200,00	1.200,00
		УКУПНО МЗ:	1.740,00	8.360,00
2.	Пироман Бровић			
		Бранка Томића, ОП 517	4.480,00	13.440,00
		Ул. Ранисава Филиповића, ОП 519	4.400,00	13.800,00
		Ул. Драгољуба Петровића и Здравка Милосављевића, ОП 518	6.720,00	23.550,00
		Улица Д.П. Петровића, Н 05 003 01	450,00	900,00
		Ул. Живка С. Петровића, пут ка Тамнави, Н 05 121 01-03	2.150,00	6.460,00
		Улица Достојевског, Н 05 123 01	160,00	320,00
		Улица Тодора Васића - ка Великом Пољу, Н 21 003 01-02	1.800,00	5.400,00
		Улице Предрага Марковића Алимпије, Милете Ераковића и Милутина Ераковића, ОП 517	4.600,00	19.640,00
		Улице Предрага Марковића Алимпије и Светозара Станојевића Пека	3.350,00	12.040,00
		Улица Лозничка, пут за Перу баштована, Н 21 100 01-02	900,00	3.600,00
		Улица Јелене Бојовић, Вепровица, пут ка Стаменића крају, Н 21 004 01-02	1.480,00	3.880,00
		Вепровица, пут ка аутопуту, Н 21 107 01	260,00	520,00
		Владимира С. Павловића, Н 05 002 01	1.390,00	5.560,00
		Пут поред старог гробља до Тамнаве, Н 05 502 01-03	1.900,00	7.600,00

Обреновац и ЈП за изградњу Обреновца, за извођење радова на насипању путева равним шљунком. Радови по овом Споразуму су започети у другој половини године.

Р.бр	Месна заједница	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Количина (м³)
1.	Пољане	Пут за Ћосића гробље, улица Ћосићева, Н 22 130 01, Н 22 131 01, Н 22 527 01-02	770,00	
		Пут ка ТЕТО "Б" - од куће Бранка Алексића према кругу ТЕТО "Б", улица Милована Петровића, Н 22 002 03-04	1.000,00	
		Улица Млавска, пут за Градојевиће, Н 22 112 01	400,00	
		Пут за Јаковљевић Милана, Н 22 113 01	320,00	
		Пут за Пајић Витомира, Н 22 136 01	170,00	
		Из улице Брђански крај - крак ка Пајић Марку, бб	400,00	
		Улица Марковићева, пут за Марковиће и гробље, Н 22 001 01-06	450,00	
		Улица Милешевска, Н 22 117 01, Н 22 118 01-02	740,00	
		Пут за Пајића гробље, Н 22 515 01	300,00	
		Из улице Солунских бораца према кући Бранислава Петровића, Н 22 129 01	310,00	
		УКУПНО МЗ:	4.860,00	
2.	Конатице			
		Пут за Хајдучицу, Н 14 136 01	800,00	
		Хајдучица, Н 14 003 0102	1.000,00	
		Атарски пут за Јасеновицу, Н 14 511 01-02	1.500,00	
		Атарски пут за Очаге, Н 14 506 01-02	1.500,00	
		Долина мира крак лево ка Бељаници, Н 14 003 03, Борачка	1.200,00	
		УКУПНО МЗ:	6.000,00	
3.	Пироман Бровић			
		Атарски пут од плавог моста ка прузи, Н 21 503 01, Н 21 102 01, Н 21 100 01	700,00	
		Атарски пут од другог плавог моста према њивама и аутопуту, Н 21 504 01	2.500,00	

		Атарски пут од старог гробља до Станишића, Н 05 510 01-02	1.100,00	4.400,00
		Пут од окретнице ка Пироману, Н 05 115 01-02, Н 05 509 01	665,00	2.660,00
		Пут ка старом току Тамнаве, Н 21 504 01	1.120,00	4.480,00
		Улица Јелавска - атарски пут, Н 21 508 01	990,00	3.960,00
		Ул. Бањалучка, Н 05 109 01-02	570,00	2.280,00
		Улица Љубице Ди Сорно	1.630,00	6.520,00
		Улица Јелавска (ка Бровићу), Н 21 111 01, Н 21 112 01, Н 21 506 01-02	1.330,00	5.320,00
		М.Ераковића, Н 21 002 01	570,00	1.710,00
		Веза улица Б. Томића - С.С. Пека, Н 21 501 01	360,00	1.440,00
		Улица Драгутина Ђурђевића, Н 21 001 01-02, Н 21 120 01-02	1.390,00	3.220,00
		Атарски пут према Стублинама, Н 21 500 01	200,00	800,00
		Бранка Томића - наставак атарски пут, Н 21 502 01	290,00	1.160,00
		Улица Марковићева, Н 21 110 01	400,00	2.400,00
		Добросављевићи, Н 21 102 01, Н 21 503 01	420,00	1.680,00
		Улица Светозара Станојевића Пека, Н 21 004 01-02	1.640,00	4.580,00
		Улица Милана Станојевића Ранче, Н 21 108 01	330,00	660,00
		Вепровица - пут ка Стаменића крају, Н 21 125 01	250,00	1.000,00
		Пут ка Стублинама - атарски пут, Н 21 513 01	390,00	1.560,00
		Пут ка Стублинама, Н 21 101 01	460,00	1.840,00
		Кесеровићи, Н 21 117 01, Н 21 505 01	1.090,00	6.540,00
		УКУПНО МЗ:	49.235,00	174.920,00
3.	Мислођин			
		Пут ка манастиру, Н 18 110 03-04, Манастирска	2.120,00	8.480,00
		Бачевица, ОП 504	3.140,00	15.700,00
		Бачевица пут ка гробљу, Н 18 193 01-02	260,00	1.560,00
		Атарски пут, Н 18 526 01-03	1.130,00	4.520,00
		Пут за Шаре, Н 18 145 01	670,00	4.020,00
		Слатина, Н 18 005 01	710,00	2.840,00
		Улица Боривоја Маричића, Н 18 007 01-02	980,00	1.960,00
		УКУПНО МЗ:	9.010,00	39.080,00
4.	Дрен			
		Пут до Иверића, ОП 536	3.700,00	18.500,00
		Пут од Бањанског пута, ОП 534	1.430,00	8.580,00
		Пут ка Ушћу, ОП 532	3.610,00	18.050,00
		Пут за Илиће, Н 10 005 01-02	1.140,00	4.560,00
		Пут за Пљоштару, Н 10 003 01	2.460,00	12.300,00

		Пут ка Грабовцу, ОП 535	1.630,00	6.520,00
		Гаврића крај, Н 10 001 02	490,00	980,00
		Поповића пут, Н 10 002 02, Н 10 004 01-02	1.420,00	2.840,00
		Атарски пут на граници Дрена и Белјина, Н 10 532 02	1.470,00	8.820,00
		Атарски пут ка Белјину, Н 10 530 02	3.100,00	12.400,00
		УКУПНО МЗ:	20.450,00	93.550,00
5.	Бело Поље			
		Атарски пут поред Боцета, Н 03 508 01	710,00	2.840,00
		Пут ка Арборетуму, Н 03 118 01-02	1.400,00	5.600,00
		Шљивице, Н 03 115 01-03, Н 03 113 01-02	970,00	3.880,00
		Колубарски вез, Н 03 124 01-02	1.990,00	15.920,00
		Спасовданска улица, Н 03 119 01-02, Н 03 121 01	460,00	1.840,00
		Пут за "Потковицу", Н 03 122 01	210,00	840,00
		Ваљевчић сокак, Н 03 128 01	230,00	920,00
		Пут за гробље, Н 03 139 01	360,00	1.440,00
		Кружни пут, ОП 514	1.770,00	7.080,00
		Кружни пут - сокак, Н 03 125 01	170,00	680,00
		Атарски пут ка асфалтној бази, Н 03 144 01, Н 03 514 01-03, Н 03 516 01	1.530,00	8.400,00
		Атарски пут према Тамнави, Н 03 515 01	480,00	1.920,00
		Улица Тамнавска	720,00	2.880,00
		УКУПНО МЗ:	11.000,00	54.240,00
6.	Кртинска			
		Улица Трњаци, ОП 525	2.520,00	5.040,00
		Пут за Прово, Н 15 001 03-06, Н 15 003 01-03	1.740,00	6.930,00
		Улица Трњаци, Н 15 102 02	530,00	1.060,00
		Улица Богољуба Урошевића Црног- од надвожњака до Младости, ОП 525	790,00	3.160,00
		Улица Вишњица	290,00	1.740,00
		УКУПНО МЗ:	5.870,00	17.930,00
7.	Трстеница			
		Суводањска улица, Н 27 001 01-11	4.820,00	16.410,00
		Ашковића крај, Н 27 120 01	300,00	1.200,00
		Живановића крај, Н 27 003 01-02	1.730,00	6.060,00
		Стари пут ка Пироману, Н 27 002 01-05	1.160,00	4.640,00
		Ул. Ленке Маринковић - наставак атарски пут, Н 27 512 01	240,00	960,00
		Вићентићи, Н 27 521 01-04	2.090,00	14.630,00

		Пут кроз Ћетениште, Н 27 118 01-05, Н 27 511 01, Н 27 560 01	1.440,00	9.360,00
		Атарски пут Калинчевићи, Н 27 524 01, Н 27 556 02	540,00	4.320,00
		Калинчевићи, Н 27 145 01	410,00	3.280,00
		Атарски пут за Калинчевиће, Н 27 506 01	280,00	1.960,00
		Ћетениште-атарски путеви, Н 27 566 01	120,00	840,00
		Вићентићи, Н 27 113 01, Н 27 509 01	760,00	2.080,00
		Атарски пут поред куће Боре Петровића, Н 27 569 01	330,00	1.980,00
		Пут поред куће Боре Петровића, Н 27 114 01, Н 27 567 01	590,00	3.540,00
		Улица Ћерам, Н 27 156 01	390,00	2.340,00
		Царевац атарски пут, Н 27 527 01, Н 27 536 02	450,00	1.800,00
		Атарски пут, Н 27 503 01	110,00	440,00
		Фудбалско игралиште код школе	250,00	500,00
		Улица Мојсила Мојсиловића, ОП 524	1.340,00	5.360,00
		Трстеничка, Илије Гарашанина, Ћерам, Карићева, ОП 523	7.750,00	23.250,00
		Улица Убска, Н 27 004 01-06	1.420,00	5.680,00
		Улица Бунарска, Н 27 126 01	950,00	3.800,00
		УКУПНО МЗ:	27.470,00	114.430,00
8.	Уровци			
		Мајданска улица, Н 28 001 03-04	3.170,00	10.220,00
		Уровачка улица, ОП 526	11.040,00	40.540,00
		Школска улица	1.380,00	5.970,00
		Ливадска улица, Н 28 003 01-06	1.860,00	6.860,00
		Врбаре, Н 28 129 01-02	1.360,00	5.430,00
		Бреска, Н 28 116 01-03, Н 28 109 01	1.720,00	3.840,00
		Улица Богољуба Урошевића Црног, ОП 525	440,00	880,00
		Поп Перица улица, Н 28 002 01-02	740,00	1.480,00
		Мовтица, Н 28 005 01	270,00	1.080,00
		Баштованска, Н 28 110 02	500,00	2.000,00
		УКУПНО МЗ:	22.480,00	78.300,00
9.	Конатице			
		Бељаничка, Хајдучица, Н 14 002 01-02, Н 14 003 01-03, Н 14 136 01	3.630,00	7.260,00
		Јасеновица, Н 14 122 01, Н 14 511 01-03	2.250,00	12.980,00
		Колубарска, пут за Пољане, ОП 511	3.730,00	11.330,00
		Борачка, Долина мира, Н 14 125 01-03	1.350,00	2.700,00

		Пут за Баљевац, Думача, Н 14 001 01-03	1.590,00	4.770,00
		Осредак, Н 14 540 01	450,00	900,00
		Улица Ћосићев сокак, Н 14 144 01	390,00	1.170,00
		Атарски пут поред Колубаре, Н 14 504 04	190,00	1.140,00
		Пут ка Врбовном, Н 14 134 01	280,00	1.120,00
		Думача - крак, Н 14 151 01-03, Н 14 152 01	900,00	3.510,00
		Карашица, Н 14 112 02, Н 14 116 01	1.050,00	4.200,00
		Карашица - крак лево, Н 14 506 01-02	700,00	2.800,00
		Карашица - пут ка Пештану, Н 14 159 01-03	2.530,00	5.060,00
		Н 14 104 01	570,00	2.280,00
		УКУПНО МЗ:	19.610,00	61.220,00
10.	Љубинић			
		Улица Павла Минчића и Вељка Станојевића, Симићи, Н 16 104 01-02, Н 16 105 01	1.920,00	10.080,00
		Улице Липовичка и Живорада Грбића, Н 16 001 01-07	5.980,00	23.920,00
		Улица Павла Минчића, пут поред дома, Н 16 103 01	970,00	3.900,00
		Улица Олге Спиридоновић, пут за Роме, Н 16 102 01	1.210,00	4.840,00
		Улица Јеремијина, Јовичићи, Н 16 106 02, Н 16 107 01-02	480,00	1.560,00
		Улица Тихомира Ђорђевића, Станојевића пут, Н 16 120 01, Н 16 521 01	860,00	3.440,00
		Н 16 108 01	120,00	240,00
		Н 16 535 01	340,00	2.040,00
		Атарски пут према Трстеници, Н 16 527 01-03	1.620,00	6.480,00
		Пут за Илиће, Н 16 116 01, Н 16 530 01-05	2.870,00	11.480,00
		Адамовићи, Даниловићи, Н 16 002 01-05, Н 16 113 01	1.950,00	7.800,00
		Пут ка Трстеници, Н 16 121 01, Н 16 564 01	2.520,00	10.080,00
		Пут за Липовицу - крак, Н 16 101 01	490,00	1.960,00
		Н 16 504 01	410,00	1.640,00
		Вишњички поток, Н 16 503 01-03	1.150,00	4.600,00
		Пут за Стефановиће, Н 16 115 01	210,00	840,00
		Н 16 112 01	90,00	360,00
		УКУПНО МЗ:	23.190,00	95.260,00
11.	Вукићевица			
		Атарски пут у Доњем крају ка Иверићу, Н 07 531 01	1.480,00	7.500,00

		Пут у Тадићима, Н 07 104 01 - атарски пут, Н 07 528 01	1.750,00	6.140,00
		Атарски пут ка Врелу, Н 07 501 01-02	1.000,00	4.000,00
		Липовица, Н 07 503 01, Н 07 510 01-02	3.230,00	17.080,00
		Атарски пут Липовица, Н 07 508 01, Н 07 512 01	840,00	5.040,00
		Атарски пут у доњем крају ка Иверићу, Н 07 531 01-03, Н 07 534 01	1.690,00	9.740,00
		Улица Станиславе Пешић, Н 07 107 01	270,00	1.620,00
		Пут ка гробљу, Н 07 112 01-02	1.720,00	6.880,00
		Атарски пут ка Иверићу, Н 07 540 01	270,00	1.080,00
		Атарски пут из улице Василија Мировића, Н 07 535 01	1.030,00	4.120,00
		Улица Лазина, Н 07 537 01-02	490,00	1.470,00
		Улица Василија Мировића, Н 07 109 01	320,00	640,00
		Улица Лазина, Н 07 108 01-02	380,00	1.140,00
		Улица Угљеше Богуновића, ОП 539	2.460,00	4.920,00
		Атарски пут - Тадићи, Н 07 524 01	1.190,00	2.380,00
		Веза доњег и горњег краја, Н 07 538 01	540,00	1.080,00
		Улица Вида Латковића, ОП 540, Н 07 001 01	1.910,00	3.820,00
		Пут ка школи, Н 07 123 01	550,00	1.100,00
		Пут ка школи, Н 07 122 01	220,00	440,00
		Пут за Вилотиће, Н 07 124 01	430,00	860,00
		Деспотовићи, Н 07 126 01	540,00	1.080,00
		УКУПНО МЗ:	22.310,00	82.130,00
12.	Орашац			
		Николићи, Н 20 104 01-02, Н 20 504 01	1.430,00	7.710,00
		Веза Миљковићи-Влајковићи, Н 20 501 01-04	1.260,00	2.520,00
		Наставак Граничарске улице, атарски пут, Н 20 517 01	140,00	560,00
		Васића, пут ка Дрену, ОП 532	3.160,00	12.640,00
		Поповића пут, Н 20 128 01-05	740,00	2.960,00
		Пут за гробље, Н 20 130 01	230,00	460,00
		Миљковићи, Н 20 001 01-03, Н 20 002 01-03, Н 20 119 01-03	2.360,00	5.320,00
		Микића, пут ка дому, ОП 537	2.150,00	4.300,00
		Улица Косовских божура, Н 20 111 01-03	760,00	1.520,00
		Граничарска улица, Н 20 108 01	460,00	1.840,00
		Влајковићи, Н 20 101 01-02	800,00	2.400,00
		Влајковића крај, Н 20 513 01	370,00	1.110,00

		УКУПНО МЗ:	13.860,00	43.340,00
13.	Дражевац			
		Швабића крај, Н 09 134 10, Н 09 524 01-02	740,00	4.440,00
		Веверички крај, ОП 505	3.560,00	21.360,00
		УКУПНО МЗ:	4.300,00	25.800,00
14.	Грабовац			
		Мојсиње, Н 08 001 08-10, Матијевића пут	2.600,00	10.400,00
		Сенића крај, Н 08 002 01-05, Н 08 281 03-04, Н 08 284 01	2.530,00	16.480,00
		Јечмиште, Војскићи, Н 08 003 01-05, Н 08 278 01	2.640,00	10.560,00
		Пут за Чаниће, Н 08 266 01-03, Н 08 267 01	860,00	3.440,00
		Радосављевићи, Н 08 286 01, Н 08 287 01	700,00	2.800,00
		Општински пут, ОП 529, улица Дољанска	11.270,00	69.560,00
		Н 08 559 01	135,00	810,00
		Бранска улица, Н 08 276 01	480,00	1.920,00
		Општински пут, ОП 535, улица Воденичка и Филимоновића пут 1. део	2.280,00	10.440,00
		Мало језеро, Н 08 212 01-02	650,00	2.600,00
		Пут за Рашиће, Н 08 224 01-02, Н 08 506 01-02	2.040,00	10.240,00
		Трговачка, Н 08 264 01-03	1.190,00	4.760,00
		Атарски пут за Ретке границе, Н 08 239 01, Н 08 512 01	770,00	4.620,00
		Н 08 518 01	190,00	1.140,00
		Стара економија, Н 08 219 02, Н 08 220 01	795,00	4.770,00
		Н 08 521 01	240,00	1.440,00
		Шевар, Н 08 248 01, Н 08 524 01	560,00	2.240,00
		Филимоновића пут - први део, Н 08 247 02-03	800,00	4.800,00
		Шевар, Н 08 001 01-06, улица Шеварска	2.300,00	17.720,00
		Пут за Филимоновиће, Н 08 004 01-04, Н 08 243 01	1.520,00	9.120,00
		Матићи, Н 08 231 01-02, Н 08 529 01	1.380,00	8.280,00
		Синђелића пут, Н 08 232 01	360,00	2.160,00
		Н 08 527 01	210,00	1.680,00
		Урошевића пут, Н 08 218 01-05, Нешића пољице	680,00	2.160,00
		Пут за Урошевиће, Н 08 221 01	350,00	2.100,00
		Улица Церик, пут за Којиће, Н 08 201 01-04, Н 08 205 01	730,00	2.920,00
		Пут за Којиће и Јовановиће - атарски пут ка Звечкој преко пруге, Н 08 204 01, Н 08 564 01-02	490,00	1.960,00

		Ђурићи, Н 08 007 01-09, улица Јасиково поље, Виногради и Баштованска	8.470,00	50.720,00
		Н 08 528 01	840,00	5.040,00
		Н 08 542 01	170,00	680,00
		Атарски пут од Чанића за Максимовиће и Шаиновихе, Н 08 268 01-03	1.810,00	10.860,00
		Пут за Рашиће, Н 08 229 01-02	980,00	5.880,00
		Н 08 556 01	1.170,00	4.680,00
		Гајићи, Н 08 259 01	670,00	2.680,00
		Н 08 562 01	410,00	1.640,00
		Н 08 210 01-05, Нешића пољице, Урошевића пут	1.160,00	3.480,00
		Уређење и кошење платоа код дома МЗ за потребе вашара	3.000,00	3.000,00
		УКУПНО МЗ:	57.430,00	299.780,00
15.	Баљевац			
		Јанковића крај-Роми, Н 01 001 04-09, Н 01 002 01-02, Н 01 108 01	6.110,00	16.740,00
		Улица Баљевачки пут, Средељска, Живковићева, ОП 509	4.750,00	11.420,00
		Атарски пут ка Дражевцу, Н 01 534 01	250,00	1.500,00
		Пут за Велике ливаде, Н 01 134 01	1.050,00	4.860,00
		Баљевачки пут, Н 01 137 01-03	360,00	1.440,00
		Мијатовића крај, Н 01 001 01-09, Н 01 116 01-03	4.900,00	17.500,00
		Максимовића крај, Н 01 113 01-02	1.350,00	5.400,00
		Гробље	280,00	4.000,00
		УКУПНО МЗ:	19.050,00	62.860,00
16.	Јасенак			
		Улица Тополска, Дедињска, Забелска, пут поред школе, ОП 506	3.920,00	7.840,00
		Улица Опленачка, Забелска, Сенића крај - од "Пужа" ка Веверичком крају, ОП 507	2.280,00	4.560,00
		Веза Сенића крај - Јанка Тешића (Охридска улица), Н 13 137 01	640,00	1.280,00
		Улица Хариса Бркића, Царски пут, Н 13 129 01-02	840,00	5.040,00
		Атарски пут поред школе, Н 13 526 01	430,00	1.720,00
		Улица Светозара Ивачковића, пут поред гробља, Н 13 123 02	460,00	920,00
		Улица Паунова, пут за Ливаде, Н 13 120 01-04	1.710,00	3.420,00
		УКУПНО МЗ:	10.280,00	24.780,00
17.	Барич			
		Улица Јанка Тешића, ОП 503	4.860,00	19.440,00

		Гробљанска улица, Н 02 294 01-02	2.280,00	9.120,00
		Ново насеље атарски пут лево, Н 02 533 01-03	860,00	2.580,00
		Ново насеље атарски пут десно, Н 02 527 01-02	700,00	2.800,00
		Ново насеље, Н 02 313 01-06	800,00	1.600,00
		Улица Александра Аце Спасића, Н 02 276 01-02	470,00	1.880,00
		Улица Владимира Јоксића, Н 02 308 01-02, Н 02 309 01-03	900,00	3.180,00
		Улица Танаска Рајића	140,00	560,00
		Атарски пут ка Јасенку, Н 02 520 01-02	1.040,00	4.740,00
		Улица Индустриска	2.190,00	10.950,00
		Улица Александра Аце Тешића	2.220,00	6.660,00
		Баричка река, ОП 501	1.270,00	5.080,00
		Н 02 263 01	150,00	1.200,00
		Улица Шесте Војвођанске бригаде, Н 02 254 04-06	210,00	1.260,00
		Улица Баричких бораца, Н 02 333 04-10, Н 02 340 03	1.440,00	7.100,00
		Улица Владимира Вујовића, Н 02 341 01	390,00	1.560,00
		Н 02 331 01-02	290,00	1.160,00
		Улица Омладинских бригада, Н 02 001 14-18	980,00	5.880,00
		Н 02 325 01	100,00	400,00
		Улица Јанка Тешића - крак, Н 02 327 01	120,00	960,00
		Н 02 539 01, Н 02 540 02	520,00	4.160,00
		Улица Јанка Тешића - крак десно, Н 02 330 01, Н 02 543 01-02	510,00	2.040,00
		Н 02 537 01-03	730,00	4.380,00
		Н 02 524 01-02	630,00	3.780,00
		УКУПНО МЗ:	23.800,00	102.470,00
18.	Велико Поље			
		Пут од окретнице ка Стублинама, ОП 516	2.920,00	11.680,00
		Улица трећег дивизиона ПВО, Пут за Станковце, Н 06 006 01-05	3.370,00	24.240,00
		Улица Илије Кораћа - Станковци, Н 06 172 02-04	2.840,00	17.040,00
		Пут ка аутопуту, Н 06 171 01	1.380,00	2.760,00
		Пут од игралишта ка Стублинама, Н 06 005 01-07	3.570,00	25.470,00
		Стаменића крај, Н 06 009 01-04	1.610,00	5.440,00
		Улица Јелене Димитријевић	550,00	2.200,00
		Н 06 524 01	480,00	1.920,00
		Н 06 152 01	190,00	380,00
		Н 06 523 01	480,00	960,00
		Стаменића крај, Н 06 125 01, Н 06 511 01-02	1.120,00	4.480,00

		Н 06 168 01	180,00	720,00
		УКУПНО МЗ:	18.690,00	97.290,00
19.	Мала Моштаница			
		Моштаничка, Н 17 140 01	440,00	880,00
		Раваничка улица и Дрењански крај, Н 17 006 01-08	2.750,00	9.000,00
		Раваничка, Шумадијска, ОП 501	5.280,00	22.910,00
		Атарски пут за Кућерине, Н 17 181 01, Н 17 523 01	1.530,00	6.120,00
		Улица Краљевића Марка, Н 17 204 01	260,00	1.560,00
		Улица Милана Гајића, Н 17 205 01	100,00	600,00
		Максимовића крај, Н 17 002 01-03	330,00	1.320,00
		Тринаестог октобра, Н 17 002 12-15	970,00	3.880,00
		Палих бораца, ОП 502	330,00	1.980,00
		Пут поред фудбалског игралишта, Н 17 008 01	140,00	280,00
		УКУПНО МЗ:	12.130,00	48.530,00
20.	Стублине			
		Улице Ћира Даскаловића, Михајла Пупина, Кружни пут, ОП 521	6.450,00	32.100,00
		Ковачевићи, Н 26 152 01	530,00	1.060,00
		Лазаревића крај, Н 26 006 01-03, Н 26 006 07-09	1.250,00	6.160,00
		Каплановићи, Н 26 159 01, Н 26 512 01-02	940,00	5.640,00
		Стари Ђерам, Н 26 002 01-02	1.750,00	7.000,00
		Пут поред пруге, Пут ка Велико Пољу, Н 26 012 01-07	3.250,00	19.500,00
		Улица Александра Симића	1.910,00	6.900,00
		Удовичићи, Н 26 001 01-04	1.370,00	4.700,00
		Улица Белог крина, Н 26 003 01	880,00	3.520,00
		Улица Милке Марковић, Пут за Дубраве, ОП 520	7.700,00	21.640,00
		Пут иза "Мише Јела", Н 26 151 01, Н 26 511 01	820,00	4.920,00
		Н 26 188 01	160,00	640,00
		Симеуновићи, Н 26 194 01	170,00	680,00
		Улица Хајдук Вељка, Н 26 201 01-02, Н 26 202 01	980,00	5.880,00
		Н 26 539 01-02	470,00	2.820,00
		Улица Пушкинова, Тодоровићи, Н 26 005 01-04	1.390,00	8.340,00
		Веза Дорђула-Дубрава, Н 26 008 01-02	720,00	4.320,00
		Улице Дорђола, Стублинска, Мојсила Мојсиловића, ОП 524	2.890,00	14.450,00
		Атарски пут према Стублинама	550,00	2.200,00

		Веза Симеуновићи - Пут за Дубраву, Н 26 193 01, Н 26 519 01	550,00	2.840,00
		Улица Јована Оливера, Н 26 169 01, Н 26 517 01	550,00	4.400,00
		УКУПНО МЗ:	35.280,00	159.710,00
21.	Пољане			
		Пут за Јаковљевиће, Н 22 113 01	185,00	1.110,00
		Борисава Атанасковића, атарски пут ка Ранковићу, Н 22 508 01-03	600,00	3.000,00
		Борисава Атанасковића, пут ка Ранковићу, Н 22 134 01-03	3.640,00	18.120,00
		Дишићи, Н 22 001 01-04, Н 22 126 01-04	2.880,00	17.480,00
		Доњи крај, пут ка Бејли мосту, ОП 510	9.820,00	35.200,00
		Боре Мандића, Горњи крај, ОП 511	3.120,00	8.720,00
		Пут ка гробљу, Н 22 515 01	215,00	1.290,00
		Борисава Атанасковића, пут за Јаковљевиће, Н 22 109 01, Н 22 509 01	940,00	4.400,00
		Ћосићева, Милована Петровића, пут ка ТЕ ТО, Н 22 002 01-03, Н 22 130 01-02, Н 22 131 01	5.030,00	20.120,00
		Пут ка Протиној воденици, Н 22 110 01	630,00	2.520,00
		Путеви ка Колубари, Н 22 111 01	500,00	2.000,00
		Улица Милешевска, Ђорђевићи, Н 22 117 01	170,00	510,00
		Улица Маринковићева, Н 22 104 01	750,00	3.000,00
		Н 22 138 01	550,00	2.200,00
		Н 22 523 01	170,00	1.020,00
		Улица Млавска, Н 22 112 01	500,00	2.000,00
		УКУПНО МЗ:	29.700,00	122.690,00
22.	Звечка			
		Улица Солунског фронта, ОП 527	2.020,00	6.490,00
		Улица Чеде Тодоровића, ОП 528	4.720,00	17.370,00
		Пут за гробље, Н 12 183 01	130,00	520,00
		Улица V Козарске, Н 12 003 04-06	3.130,00	12.520,00
		Улица Илије Бирчанина, Н 12 005 01	530,00	1.590,00
		Улица Раје Поповића, Н 12 004 08-10, Н 12 004 01-08	2.240,00	6.180,00
		Улица Радована Стублинчевића, Н 12 239 01-06	2.060,00	4.120,00
		Веза Д.В. Корчагина - Ваљевски пут, Н 12 006 01-04	1.790,00	7.160,00
		Улица 21. Славонске бригаде, Н 12 225 03-05	1.430,00	4.290,00
		Улица Божицара Маринковића, Н 12 195 01-04	780,00	3.120,00
		Улица Живе Борјановића, Н 12 001 01-10	3.560,00	14.240,00

		Пут поред пруге, Н 12 138 01	710,00	1.780,00
		32 - га улица, Н 12 133 01-02	290,00	580,00
		Пут поред надвожњака, Н 12 131 01	710,00	1.420,00
		Пут ка цркви, Н 12 184 01	40,00	160,00
		Н 12 248 02-03, Н 12 248 01-05	2.850,00	11.400,00
		Н 12 130 01-02	340,00	850,00
		Ул.21. славонске бригаде - крак, Н 12 532 04	1.000,00	3.670,00
		Улица Доситеја Обрадовића, Н 12 180 01-02	390,00	1.760,00
		Улица 11-та, Н 12 179 01-02	2.300,00	8.430,00
		Ул.21. славонске бригаде - крак, Н 12 532 02	580,00	2.320,00
		Н 12 545 01	1.050,00	4.200,00
		Пут за кућу Марковић Слободана, Н 12 243 01	300,00	1.200,00
		Улица Аксентијевићева, Н 12 244 01	180,00	1.080,00
		Улица Чеде Тодоровића, Н 12 330 01	2.040,00	6.120,00
		Игралиште	190,00	190,00
		Риворовићи, Н 12 185 01	140,00	560,00
		Н 12 129 01	150,00	450,00
		37. улица, Н 12 132 01	220,00	880,00
		Н 12 517 01	270,00	1.080,00
		УКУПНО МЗ:	36.140,00	125.730,00
23.	Забрежје			
		Атарски путеви од "Перила" до "Забрана", Н 11 212 01, Н 11 523 01-02, Н 11 525 01-02, Н 19 504 01, Н 11 522 01	2.520,00	11.860,00
		Подбара атарски пут, Н 11 518 01-04	1.260,00	7.560,00
		Пут за Оклисак, Н 11 217 01	570,00	2.280,00
		Атарски пут поред гробља, Н 11 535 01-03	820,00	4.920,00
		Атарски путеви за приступ рени бунарима, Н 11 213 01, Н 11 544 01, Н 11 503 02-03, Н 11 502 02-04	8.250,00	54.500,00
		УКУПНО МЗ:	13.420,00	81.120,00
24.	Ратари Бргулице			
		Н 04 526 01-03	990,00	9.900,00
		Атарски пут ка пескани, Н 04 527 01-02	620,00	2.480,00
		УКУПНО МЗ:	1.610,00	12.380,00
		УКУПНО СВЕ МЗ:	488.055,00	2.025.900,00

А.3.4. Копање канала уз некатегорисане путеве

Радови на копању канала уз некатегорисане путеве су изведени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца.

Р.бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)
1.	Орашац		
		Милошевића пут, Н 20 109 01	1.000,00
		УКУПНО МЗ:	1.000,00
2.	Барич		
		Баричка река, општински пут ОП 501	300,00
		Ново насеље	400,00
		Колонија - улаз	200,00
		Београдска	100,00
		Баричка река, општински пут ОП 501	300,00
		УКУПНО МЗ:	1.300,00
		УКУПНО СВЕ МЗ:	2.300,00

А.3.5. Остали радови који су извођени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца

Р. бр.	М.З.	Радна машина	Изведени радови
1.	Обреновац	Цукурова	Ископ утовар и транспорт запрљаног материјала за потребе израде паркинга и израда слоја дробљеног каменог агрегата 0-63 мм - "Насеље Сунце"
			Ископ утовар и транспорт запрљаног материјала за потребе израде паркинга и израда слоја дробљеног каменог агрегата 0-63 мм - Улица Саве Ковачевића
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема за асфалтирање - II МЗ - Улица испод Владе столара
			Уклањање нараслих банкина - припрема за машинско пресвлачење - Улица Саве Ковачевића
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Дудови - Улица браће Југовића
			Ископ утовар и транспорт запрљаног материјала за потребе израде паркинга и израда слоја дробљеног каменог агрегата 0-63 мм - II МЗ - "Насеље Циглана"
			Ископ утовар и транспорт запрљаног материјала за потребе израде паркинга и пешачке стазе и израда слоја дробљеног каменог агрегата 0-63 мм - насеље "Тополице"
			Ископ утовар и транспорт запрљаног материјала за потребе израде саобраћајнице у насељу и израда слоја дробљеног каменог агрегата 0-63 мм "Тополице"
			Планирање земље из ископа на локацији Вашариште око чесме
			Припрема и планирање локације за пријем струганог асфалта (рециклаже) на локацији "Гребача" - узгртање
			Премештање ризле и соли за потребе зимске службе из магацина ЛМ Комерц у магацин у Мислођину (утовар, транспорт и истовар)
			Припрема и планирање локације за пријем материјала (земље) на локацији "Гребача" - узгртање
			Пренос и постављање стубића на паркингу преко пута цркве

			Равнање терена на Вашаришту
			Пренос струганог асфалта на кружном току од "Гребаче" до хотела - затварање саобраћаја због извођења радова на мосту
			Пренос струганог асфалта са кружног тока од хотела до ЈКП "Обреновац" - отварање саобраћаја после завршених радова на мосту
			Насипање прилазног пута до наших контејнера у ЈКП "Обреновац" са довозеним струганим асфалтом са кружног тока
			Утовар материјала (земље) и затварање долме за саобраћај због извођења радова на мосту
2.	Јасенак	Цукурова	Ископ рова за потребе полагања водоводне цеви код дома и његово затрпавање
3.	Барич	Цукурова	Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Николе Бешевића
			Планирање и равнање депоније од земље - гробље
			Ископ утовар и транспорт запрљаног материјала за потребе израде платоа - црква
			Постављање, укуп цеви и боксова за контејнере и насипање ниша - Колонија
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - улица Капетана Теофилова
			Површински ископ запрљаног материјала и насипање струганог асфалта - плато Колонија
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Ново насеље
			Замена пропуста на ОП 501
4.	Дражевац	Цукурова	Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање за ново гробље и постављање пропуста на улазу на ново гробље
			Припрема пута за асфалтирање - Рашће
5.	Звечка	Цукурова	Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Михаила Живковића
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Живе Борјановића крак
6.	Грабовац	Цукурова	Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - два пута у Доњем крају ка Неђи Станојевићу и Живиславу Прелићу
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Филимоновића пут
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - пут за Гољића пут наставак
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Шевар (Роми)
			Ископ утовар и транспорт запрљаног материјала за потребе израде игралишта и израда слоја дробљеног каменог агрегата 0-63 мм - Ђурићи
			Уређење гробља
			Санација оштећених деоница пута у Ђурићима (Црна бара)
			Санација оштећења струганим асфалтом - пут у Чанића крају

			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Сенића крај ка кући Милића Чанића
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - пут ка Славку Ристићу
			Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Филимоновића пут наставак
7.	Велико Поље	Цукурова	Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - Богдана Кршића
8.	Стублине	Цукурова	Проширење гробља
9.	Трстеница	Цукурова	Постављање пропуста - горњи Карићи
10.	Дрен	Цукурова	Површински ископ запрљаног материјала - припрема пута за асфалтирање - пут у Музичкој колонији
11.	Мислођин	Цукурова	Насипање рампе на путу у Осовљу
		Цукурова	Површински ископ и планирање дробљеног каменог агрегата 0-63 мм на платоу гробља

А.3.6. Крпљење ударних рупа хладном масом на некатегорисаним путевима и улицама које су изводили радници ЈП за изградњу Обреновца

Р. бр.	Месна заједница	Назив пута/улице
1.	Ушће	Од електране ка центру, општински пут
		Улица Горњи крај
		Улица Горњи крај 2 део
2.	Велико Поље	Главни пут за Стаменића крај
3.	Уровци	Брештанска
4.	Обреновац	Улица Војводе Мишића код "Пећине"
		Улица Љубе Ненадовића
		Улица Ђачког батаљона
		Колубарски мост

А.4. Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. Београд из Рипња је склопљен Уговор број 9 од 03.01.2024. године.

Радови су изведени на следећим локацијама:

Р.бр.	МЗ	Назив пута	Ознака пута	Дужина (m)
1.	Барич	Ул. Рада Тадића	Н 02 425 01 - 04	82,36
		Ул. Гробљанска	Н 02 431 01	55,50
		Ул. Савска	Н 02 205 01	69,88
		Ул. Николе Бешевића	Н 02 259 01	51,96
		Ул. Капетана Теофилова	Н 02 256 01	132,18
		Ул. Буде Давидовића	Н 02 562 01	63,63
		Ул. Михајла Обреновића	Н 02 279 01	89,95
		Укупно МЗ:		545,46
2.	Бело Поље	Тамнавска	Н 03 134 01 – 02	285,17

			Н 03 136 01	
		Ваљевчића сокак	Н 03 128 01	102,12
			Укупно МЗ:	387,29
3.	Велико Поље	Ул. Тодора Васића (поред Рома)	Н 06 004 03 - 04	184,63
		Ул. Богдана Кршића	Н 06 146 01	183,23
			Укупно МЗ:	367,86
4.	Грабовац	Јеличића пут (улица Трговачка)	Н 08 264 02	389,56
		Ул. Сенића крај (пут ка Милићу Чанићу)	Н 08 285 01	131,91
		Улица Војскића пут (пут ка Славку Ристићу)	Н 08 277 02	61,03
		Улица Гољића	Н 08 207 02	198,77
		Улица Алановица (Радосављевића пут)	Н 08 286 01	438,46
		Синђелића пут, 4. Део	Н 08 234 01	99,87
		Бранковића пут 1. Део	Н 08 236 01	99,66
		Филимоновића пут (1. Део)	Н 08 247 02 – 03	268,90
		Улица Дубрава (Лазића пут)	Н 08 229 02	30,20
		Улица М. Миловука 13-20	Н 08 249 01	29,10
		Улица Мојсиње – Јањићи	Н 08 001 07	482,64
		Улица Грабовачка - крак ка Марковић Зорану	66	82,86
		Пут ка Шиши Шаиновић	Н 08 268 03	482,52
		Улица Баштенска у Доњем крају	Н 08 007 05	30,69
		Улица Гољића пут – наставак	Н 08 207 02	75,61
		Улица Матића пут	Н 08 232 01	359,00
		Пут ка кући Урошевић Томислава	Н 08 211 01	75,47
		Пут до Живислава Прелића	Н 08 261 01	76,15
		Улица Бранковића пут 1. Део наставак (ка Мигету Бранковићу)	Н 08 236 01	122,75
		Улица Грабовачка - крак ка Стојков Вене	66	70,64

		Пут за Милинка Остојића	Н 08 260 01	99,95
		Пут за Сремчевић Срђана	Н 08 274 01	89,07
		Улица Синђелића (пут 4. Део наставак, брдо)	Н 08 234 01	113,29
		Веза Глумац - Прелићи	Н 08 283 01	224,67
		Укупно МЗ:		4.132,77
5.	Дрен	Ул. Миросављевића крај	Н 10 102 01	103,53
		Ул. Музичка колонија	Н 10 103 01	107,22
		Ул. Гаврића крај	Н 10 002 02	81,30
		Пут за Прњавор	Н 10 009 02	94,93
		Укупно МЗ:		386,98
6.	Забрежје	Гробљанска (Цара Лазара)	Н 11 528 01	225,79
		Укупно МЗ:		225,79
7.	Звечка	Ул. 4.	Н 12 315 01	165,80
		21. славонске бригаде 19 - 21 крак	Н 12 229 01	85,96
		Брегалничка	Н 12 307 01	56,74
		Живе Борјановића	Н 12 265 01	129,85
		Укупно МЗ:		438,35
8.	Ратари Бргулице	Ул. Цветна, поред дома културе Ратари	Н 23 121 01	313,70
		Укупно МЗ:		313,70
9.	Пироман Бровић	Путна веза Пироман - Бровић	Н 21 506 02 Н 21 507 01	737,80
		Укупно МЗ:		737,80
10.	Трстеница	Пут поред школе	Н 27 001 01 - 02	353,20
		Укупно МЗ:		353,20
11.	Стублине	Улица Љиљане Контић	Н 26 225 06	569,45
		Укупно МЗ:		569,45
12.	Трећа МЗ	Ул. Саве Ковачевића	66	119,34
		Ул. Вашариште	95 01	130,00
		Укупно МЗ:		249,34
13.	Ушће	Пут за Ацу Дошића	Н 29 132 03	275,82
		Шуматовачка	Н 29 139 02	126,24

		Пут за Иве	Н 29 128 01 Н 29 516 01	331,60
			Укупно МЗ:	733,66
14.	Скела	Петра Глумчевића	Н 25 148 01	168,24
			Укупно МЗ:	168,24
15.	Букићевица	Угљеша Богуновић	Н 07 530 03	199,55
			Укупно МЗ:	199,55
16.	Јасенак	Пут за гробље	Н 13 123 01-02	306,32
			Укупно МЗ:	306,32
17.	Дудови	Дивне Ђурић	34 23	209,02
			Укупно МЗ:	209,02
18.	Друга МЗ	Пут иза куће Владе столара	78 23	92,00
			Укупно МЗ:	92,00
19.	Рвати	Рваћанска крак		57,93
			Укупно МЗ:	57,93
20.	Мислођин	Пут за гробље	Н 18 149 01	127,49
			Укупно МЗ:	127,49
21.	Дражевац	Криве Баре	Н 09 130 01	244,73
		Рашће	Н 09 122 01-02	331,95
		Пут за Степановиће	Н 09 194 01	183,23
		Пут за гробље		147,10
			Укупно МЗ:	907,01
			Укупно све МЗ:	11.509,21

Радови по Уговору број 9 од 03.01.2024. су завршени.

А.6. Одржавање некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима

А.6.1. Услуга одржавања

Након спроведеног поступка јавне набавке са Пружаоцем услуге "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 3813 од 08.11.2023. године. Реализација Уговора зависиће од временских услова и падавина у наредном периоду. Услуге по овом Уговору нису реализоване због благе зиме. Након спроведеног поступка јавне набавке са Пружаоцима услуге Аутопревозник "ЗОРАН ЈОВИЧИЋ" предузетник из Дрена, "ROAD CONSTRUCTION COOP" д.о.о. из Обреновца и "МАРКОП 2020" д.о.о. из Грабовца је склопљен Уговор број 4004 од 12.11.2024. године. Реализација Уговора зависиће од временских услова и падавина у наредном периоду.

A.6.2. Набавка соли и ризле

Набавка индустријске соли за потребе зимске службе

Након спроведеног поступка јавне набавке са Испоручиоцем "ZODEX" д.о.о. из Београда је склопљен Уговор број 3899 од 15.11.2023. године. Реализација Уговора зависиће од временских услова и падавина у наредном периоду и набавка ће се вршити sukcesивно по потреби и налогу Наручиоца. Након спроведеног поступка јавне набавке са Испоручиоцем "МАША КОМЕРЦ" из Старе Пазове је склопљен Уговор број 4285 од 03.12.2024. године. Реализација Уговора зависиће од временских услова и падавина у наредном периоду и набавка ће се вршити sukcesивно по потреби и налогу Наручиоца. Испоручена количина соли по овом Уговору износи 48,00 тона.

Набавка ризле за потребе зимске службе

Након спроведеног поступка јавне набавке са Испоручиоцем ПЗП ВАЉЕВО А.Д. ВАЉЕВО из Ваљева је склопљен Уговор број 3755 од 03.11.2023. године за набавку ризле за потребе зимске службе. Реализација Уговора зависиће од временских услова и падавина у наредном периоду и набавка ће се вршити sukcesивно по потреби и налогу Наручиоца.

Након спроведеног поступка јавне набавке са Испоручиоцем ПЗП ВАЉЕВО А.Д. ВАЉЕВО из Ваљева је склопљен Уговор број 4577 од 24.12.2024. године за набавку ризле за потребе зимске службе. Реализација Уговора зависиће од временских услова и падавина у наредном периоду и набавка ће се вршити sukcesивно по потреби и налогу Наручиоца. По овом Уговору није било набавке ризле.

A.7. Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "СИГНАЛ" д.о.о. из Сомбора Централа 163 је склопљен Уговор број 3915 од 06.11.2024. године, за редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица.

A.11. Израда цевастих пропуста по месним заједницама

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПЗП ВАЉЕВО А.Д. ВАЉЕВО из Ваљева је склопљен Уговор број 3903 од 04.11.2024. године, за постављање цевастих пропуста по месним заједницама.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Р.бр.	Врста изведених радова	Дужина (м)
1.	ПРИПРЕМА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА	11.151,00
A.1.	Редовно одржавање атарских путева - 11.151,00 м	
2.	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, КОЛСКО ПЕШАЧКИХ СТАЗА У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛИХ УЛИЦА	14.152,00
A.3.	Насипање струганим асфалтом и туцаником - 17.768,42 м	
A.3.1.	Насипање струганим асфалтом комбинованом радном машином ЈП за изградњу Обреновца -	
A.3.2.	Насипање равним шљунком - 16.360,00 м	
3.	УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА	304.925,00
A.3.3.	Сечење шибља и растиња уз некатегорисане путеве - 488.055,00 м	
A.3.4.	Копање канала уз некатегорисане путеве - 2.300,00 м	
4.	АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, КОЛСКО ПЕШАЧКИХ СТАЗА У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛИХ УЛИЦА	11.509,21
A.4.	Машинско пресвлачење коловозне конструкције - 11.509,21 м	
	УКУПНО:	341.737,21

Б. БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

Б.1.1. Техничка документација за изградњу бициклистичко-пешачких и пешачких стаза

Бициклистичко-пешачка стаза дуж Шабачког пута

У јуну месецу 2024. године, кроз поступак набавке на које се закон не примењује ПД „SET“ д.о.о. Шабац изабрано је као извршилац услуге израде техничке документације за изградњу бициклистичко-пешачке стазе дуж Шабачког пута.

За предметну БПС прибављени су локацијски услови од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 2023. године.

Обавеза Извршиоца услуге је да изради техничку документацију по дефинисаним фазама – ПГД, ПЗИ, Елаборат привремене саобраћајне сигнализације за време трајања радова и План превентивних мера.

Извршилац је уведен у посао 5.8.2024. године, што је констатовано посебним Записником о увођењу у посао.

Извршилац је ПГД завршио и предао Наручиоцу на даљу процедуру 30.10.2024. године.

Кроз посебан поступак ЈН извршен је избор извршиоца техничке контроле П.Д. „Шидпројект“ д.о.о.. Вршиоци техничке контроле су у посао уведени 26.12.2024. године.

Бициклистичко-пешачка стаза дуж Ваљевског пута

У августу месецу 2024. године, кроз поступак набавке на које се закон не примењује ПД „GMP GRAMONT-NS“ д.о.о. Нови Сад изабрано је као вршилац услуге израде техничке документације за изградњу бициклистичко-пешачке стазе дуж Ваљевског пута.

За предметну БПС прибављени су локацијски услови од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 2023. године.

Обавеза Извршиоца услуге је да изради техничку документацију по дефинисаним фазама – ПГД, ПЗИ, Елаборат привремене саобраћајне сигнализације за време трајања радова и План превентивних мера.

Извршилац је уведен у посао у октобру 2024. године, с тим да је на захтев Извршиоца Наручилац достављао накнадно оперативни полигон и интегрисане подлоге са катастром подземних вода.

В. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

В.3. Изградња мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце

У августу месецу 2024. године спроведен је отворени поступак за избор извођача радова за изградњу мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце. Уговор је потписан са привредним друштвом Манес д.о.о. из Тополе. Увођење извођача радова у посао извршиће се у координацији са Секретаријатом за инвестиције Града Београда који води инвестицију изградње нове зелене пијаце у Обреновцу..

Г. УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

Г.6. Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стациономи 1+122,20

За изградњу пешачког моста кроз отворени поступак јавне набавке, изабран је извођач радова, привредно друштво ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Извођач радова је уведен у посао 01.06.2024.године. Радови су завршени 17.7.2024.године..

Пешачки мост је распона 13 м, а укупна дужина конструкције моста је 13,08м. Ширина моста је 2,66 м. Главни носачи су решеткасти са лучним горњим појасом.

У току је процедура прибављања пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, и прикупљање неопходне документације за примопредају и окончани обрачун радова, као и за технички преглед и пријем објекта.

Г.7. Изградња пешачког моста на калу Купинац на стационажи 2+257,00

За изградњу пешачког моста кроз отворени поступак јавне набавке изабран је извођач радова привредно друштво ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Извођач радова је уведен у посао 01.06.2024.године. Радови су завршени 31.7.2024.године. Распони моста су 12,5м и два пута по 6м, а укупна дужина конструкције моста је 24,67м. Ширина моста је 2,15 м. Главни носачи су решеткасти са паралелним појасним штаповима. На месту средњих ослонаца додатни челични елементи формирају лук.

У току је процедура прибављања пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, и прикупљање неопходне документације за примопредају и окончани обрачун радова, као и за технички преглед и пријем објекта.

Г.9. Изградња водоводне мреже, атмосферске и фекалне канализације у новој улици поред Зелене пијаце

Јавна набавка за избор Извођача радова на изградњи водоводне мреже, атмосферске и фекалне канализације у новој улици поред Зелене пијаце, спроведена је током августа месеца 2024 године. Поступак јавне набавке је прекинут због покренутог поступка заштите права понуђача, који је још увек у току.

Г.14. Уређење платоа на гробљу у улици Богољуба Урошевића Црног у Другој МЗ

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. Београд из Рипња је склопљен Уговор број 1433 од 22.04.2024. године.

Површина платоа износи $P = 195,08 \text{ m}^2$.

Радови по овом уговору су реализовани у целости.

Д. УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

Д.1. Технички преглед и употребна дозвола за објекат Свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац

За објекат Свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац завршен је технички преглед и пријем објекта. Вршилац техничког прегледа је било П.Д. „ANDZOR ENGINEERING d.o.o“ из Новог Сада. Исходован је Извештај о техничком прегледу и кроз систем ЦЕОП-а поднет захтев за употребну дозволу. РГЗ је вратио Елаборат геодетских радова на корекцију. Елаборат геодетских радова је исправљен и поднет је нови усаглашени захтев за издавање употребне дозволе.

Д.2. Изградња, технички преглед и употребна дозвола за пословни објекат у МЗ Вукићевица

Радови на изградњи пословног објекта у МЗ Вукићевица су завршени 2023. године. У току 2024. године вршена је припрема пројектне и градилишне документације за спровођење техничког прегледа и пријема објекта и издавање употребне дозволе. Реализација објекта је вршена кроз две фазе 2020. године и 2023. године, због протока времена и фазног извођења са два извођача прикупљање документације захтевало више времена.

Д.3.1. Изградња објекат за испраћај у комплексу цркве у МЗ Конатице

Током маја месеца 2024. године у комплексу цркве Св. апостола Томе у МЗ Конатице, изведени су припремни радови на терену за изградњу објекта за испраћај. Радови су обухватили сечење

неколико вишедеценијских стабала ораха у порти цркве, рушење дела ограде и отварање новог колског приступа, рашчишћавање и нивелацију терена, измештање дела инсталација и превезивање истих.

Радове је по потписаном уговору изводило привредно друштво „Corpore bonafides co“ d.o.o. Лазаревац, са заједничким понуђачем Рајко Миловановић ПР, Грађевинско трговинска радња „Lux gradnja“ Ћелије.

Уговор је потписан 13.05.2024. године, а извођач радова је уведен у посао 15.05.2024. године. Радови су завршени 01.07.2024. године.

Д.4. Изградња, реконструкција и текуће одржавање Домова културе по МЗ

Д.4.1. Санација крова дома месне заједнице у МЗ Љубинић

За санацију крова дома месне заједнице у МЗ Љубинић, кроз отворени поступак јавне набавке, изабран је извођач радова привредно друштво „Ekogradnja projekt“ doo. Извођач радова је уведен у посао 15.04.2024. године.

Скинут је покривач од етернит плоча, као и оштећена кровна грађа и лимарија. Санирано је 561м² крова уз замену кровог покривача са трапезним лимом.

Сви радови су завршени 14.06.2024. године. Са извођачем радова потписани су Записник о примопредаји изведених радова и Записник о коначном обрачуну.

Д.4.2. Текуће одржавање дома МЗ у МЗ Орашац

За текуће одржавање Дома МЗ Орашац, кроз отворени поступак јавне набавке, изабран је Извођач радова Занатско-грађевинско-текстилна радња „Марјан“, Новак Марјановић ПР Стублине, Ваљевски пут 517/а Стублине. Уговор је потписан 22.04.2024. године, а Извођач радова је уведен у посао 23.05.2024. године. Радови на текућем одржавању обухватили су замену поломљених црепова на крову, поправку штокова на вратима, замену брава на вратима, замену плафоњера, замену водокотлића, постављање бојлера у кухињи. Радови су завршени 23.06.2024. године.

Д.4.3. Санација крова Дома МЗ у МЗ Скела

За санацију крова Дома МЗ у МЗ Скела стручне службе ЈП за изградњу Обреновца су дале техничко решење и предмер и предрачун радова. Кроз отворени поступак јавне набавке, изабран је извођач радова привредно друштво „Ekogradnja projekt“ d.o.o. Извођач радова је уведен у посао 6.11.2024. године.

Предмет радова је замена кровног покривача новим лименим покривачем, извођење лимарских и тесарских радова на крову, као и других врста радова, како би се кров објекта довео у добро стање. Површина крова 1180м². Извођач радова је 27.11.2025. год. обуставио радове због неповољних временских услова – залеђене површине лимених табли односно могућности повреде радника.

Д.4.4. Текуће одржавање Дома МЗ у МЗ Скела

Издаја на терен и снимање стања објекта. Издаја предмера и предрачуна радова као процене коштања текућег одржавања Дома МЗ. Текуће одржавање подразумева радове на санирању старог дела бине, радове на сређивању свлачионица, израду новог пода и монтажу плафона у великој сали, уз извођење молерских радова на овом делу објекта.

Е. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Е.1. Издаја урбанистичких планова - ПДР саобраћајне везе Улице Краља Александра I и обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре

Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам израдило је Извештај о раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације са изградњом

саобраћајнице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу, број 350-579/2023 10.01.2024. године.

Комисија за планове Градске општине Обреновац усвојила је Извештај о раном јавном увиду. Условe за потребе израде нацрта плана, Имаоци јавних овлашћења достављали су у периоду од јануара до јуна месеца 2024. године.

Радни тим ЈП за изградњу Обреновца је као обрађивач планског документа поступао по условима и захтевима из услова Ималаца јавних овлашћења, и у периоду јануар-јун 2024. године радио корекције идејног решења саобраћаја и нацрта планског решења, и припрему Нацрта плана за стручну контролу.

У циљу корекције решења одржани су оперативни састанци са:

- пројектним тимом Института за путеве ради усаглашавања идејних решења предметног ПДР-а и ППППН брзе саобраћајнице Остружница-Обреновац,
- надлежним Имаоцима јавних овлашћења ЈП Путеви Србије, ради добијања њихове сагласности на решење саобраћаја,
- пројектантима и извођачима радова на изградњи фекалне канализације у Мислођину и Баричу ради усаглашавања положаја главне ФЦС пре уливања у постројење за пречишћавање отпадних вода.

На изради финалног Нацрта ПДР рађено је током јула, августа и прве половине септембра месеца. Нацрт плана је достављен надлежном органу Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове ГО Обреновац, на упућивање у даљу процедуру 26.9.2024. године.

Стручна контрола плана од стране Комисије за планове ГО Обреновац обављена је на седници комисије која је одржана 9.10.2024. године, и план је пуштен у процедуру јавног увида.

Јавни увид у ПДР обављен је у периоду од 16.10.2024. године до 14.11.2024. године.

Паралелно са јавним увидом Нацрт плана детаљне регулације је прослеђен свим релевантним институцијама ИЈО, које су дале своје услове за израду плана, како би исте дале и своје стручно мишљење о нацрту плану.

Комисија за планове Скупштине ГО Обреновац одржала је 27.11.2024. године јавну седницу на којој су чланови Комисије слушали предлоге одговора које је припремио обрађивач, у вези са примедбама поднетим у току јавног увида. На овој седници формиран су закључци Комисије за планове који су саставни део Извештаја о јавном увиду у предметни Нацрт плана који је сачињен и потписан 6.12.2024. године.

Овим извештајем Комисија за планове је констатовала да се Нацрт плана детаљне регулације након извршених корекција у складу са Извештајем о јавном увиду може упутити у даљу процедуру разматрања и доношења.

Градска општина Обреновац је 18.12.2024. године доставила Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Нацрт плана ради упућивања Комисији за планове Скупштине града Београда на сагласност.

Е.2. Израда урбанистичко-техничких докумената

Е.2.1. Урбанистички пројекат за изградњу спортског центра Топољак

Израда Урбанистичког пројекта за изградњу спортског центра „Топољак“ започета је 2023. године.

Урбанистички пројекат се ради на основу идејног решења спортског центра које је урадило „ГР Спорт“ д.о.о Сремска Митровица.

У току 2023. године за потребе израде предметног УП-а, прибављена је информација о локацији, и поднети су захтеви за издавање услова на адресе 18 ималаца јавних овлашћења. Захтеви за услове су прослеђени 02.08.2023. године. Закључно са крајем 2023. године прибављено је 15 услова, остали услови прибављени су у периоду јануар – фебруар 2024. године.

Пристигли услови су прослеђени пројектантском тиму како би исти извршио корекцију идејног решења у складу са условима. Са пројектантима је одржан радни оперативни састанак 14.2.2024. године.

До августа 2024. године пројектанти нису доставили кориговано решење како би се наставио рад на изради урбанистичког пројекта. Координацију са пројектантским тимом раде овлашћена лица оснивача, ГО Обреновац.

Наставак рада на изради Урбанистичког пројекта започет је након конституисања новог сазива Скупштине ГО Обреновац и именовања новог Председника ГО и његових заменика и помоћника.

У октобру месецу после неколико одржаних радних састанака разрада идејног решења за потребе израде Урбанистичког пројекта је дата стручним службама ЈП за изградњу Обреновца. 18.10.2024. године достављен је нови Пројектни задатак од стране Помоћника Председника ГО Обреновац Г-дина Душана Митровића.

Разрађено идејно решење по новом пројектном задатку и условима Ималаца јавних овлашћења је 14.11.2024. године достављено на сагласност претпостављенима у ГО Обреновац.

Након корекције идејног решења на основу сугестија представника ГО Обреновац, у децембру месецу упућени су захтеви за обнављање услова који су истекли у међувремену.

Е.2.3. Урбанистички пројекат за изградњу улице која повезује Улицу Детелинска и Улицу Косовска са индустријском зоном „Уровци“ и утврђивање јавног интереса

Урађен је Елаборат геомеханичких истраживања и прикупљени су услови 17 институција који су издали услове из своје надлежности за разраду предметног урбанистичког пројекта и идејног решења предметних саобраћајница.

За потребе УП-а урађена су Идејна решења саобраћајница, Идејна решења кишне канализације, Идејна решења јавног осветљења, Идејна решења измештања ТТ инсталација. Сва идејна решења урађена су од стране ЈП за изградњу Обреновца.

У 2024. години рађена је корекција Идејног решења саобраћајнице према доспелим условима Ималаца јавних овлашћења.

Корекције су рађене првенствено ради усклађивања са условима Секретаријата за саобраћај, Секретаријата за јавни превоз и ЈП „Путеви Србије“.

Идејно решење је усклађено у потпуности са издатим условима ИЈО, урбанистички пројекат је завршен и прослеђен на сагласност ЈП „Путеви Србије“ 5.11.2024. године.

ЈП „Путеви Србије“ су 2.12.2024. године доставили своје мишљење да се урбанистички пројекат може упутити у даљу процедуру усвајања надлежном органу.

Дописима од 4.12.2024. године и допуном истог од 16.12.2024. године ЈП за изградњу Обреновца је обавестило надлежни орган о изради урбанистичког пројекта, како би исти прикупио адресне податке власника парцела, који су у обухвату и контактної зони границе урбанистичког пројекта. Прикупљање података је предуслов за распис јавног увида у урбанистички пројекат.

Ж. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ж.4., Ж.5., Ж.6., и Ж.7. -Техничка документација за мостове на Купинцу

Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца урадила је током 2022. и 2023. године пројектно-техничку документацију за четири пешачка моста преко канала Купинац и то: мост број 1 - Мост на КП 650/1 КО Рвати, (Улица купиначка), мост број 2 – Мост на каналу Купинац на стационажи 2+593,32 км, (скретање из Улице краља Милана у Улицу купиначку), мост број 3 – Мост на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км, (локација постојећег пешачког моста преко канала Купинца), мост број 4 – Мост на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км. (ТЦ „BIG“).

Урађена је засебна пројектно-техничка документација за сваки мост.

У току 2024. године прибављена је грађевинска дозвола за мост број 3 - Мост на каналу Купинац на стациономи 2+257,00 км, (локација постојећег пешачког моста преко канала Купинца) и урађен је Пројекат за извођење.

За потребе извођења радова урађени су Планови превентивних мера за изградњу пешачких мостова на каналу Купинац на стациономима 1+122,20 км и 2+257,00 км. Пројектант за оба плана превентивних мера је „Андзор енџинијеринг“ д.о.о. Нови Сад.

За извођење радова кроз систем ЦЕОП-а прибављене су пријаве радова и за Мост број 3 и за Мост број 4.

Ж.10. Техничка документација за Трг „Саша Радишић“ у МЗ Забрежје

У 2022. години Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца урадила је Идејно решење за уређење простора Трга „Саша Радишић“ у МЗ Забрежје. Идејно решење обухвата уређење простора трга изградњом нових поплочаних пешачких површина, изградњу и уређење зелених површина, изградњу дечијих игралишта, јавне расвете, приступне саобраћајнице и изградњу јавних паркинг површина. Укупна површина која се овим пројектом уређује је 2795 m².

На основу урађеног Идејног решења прибављени су Локацијски услови.

Након прибављања Локацијских услова израђен је Идејни пројекат за уређење терена.

Поднет је захтев Секретаријату за имовинске и правне послове Града Београда за добијања сагласности за предметну инвестицију. Захтев је поднет 27.05.2022. године, и до краја 2024. године није добијен одговор Секретаријата, иако је постојао велики број ургенција, због тога што су се различита одељења овог секретаријата спорила око надлежности за издавање предметне сагласности, као и због пословања Секретаријата кроз привремена радна тела.

Ж.12. Техничка документација за реконструкцију атмосферске канализације у Улици краља Милана

Урађено је идејно решење за реконструкцију и изградњу новог дела мреже атмосферске канализације у Улици краља Милана. Укупна дужина атмосферске канализације која ће бити реконструисана и дограђена је 186,0м. Пречник атмосферске канализације је Ф800,0мм са падовима од 0,2%. Укупан број пројектованих шахти на траси је 10. Реципијент где ће се вода испуштати је канал Купинац. Пре испуштања у канал пројектован је сепаратор уља одговарајућег капацитета. Пројектну документацију је радила Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца. Прибављени су Локацијски услови кроз систем ЦЕОП-а. Израђен је геомеханички елаборат за потребе изградње предметне канализације. Завршена је израда Пројекта за грађевинску дозволу.

Ж.13. Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана

Урађено је идејно решење изградње атмосферске канализације у насељу Циглана у Обреновцу. За потребе изградње атмосферске канализације у насељу Циглана урађен је и геомеханички елаборат.

Укупна дужина пројектоване атмосферске канализације у насељу Циглана је 412,0м. Пречник атмосферске канализације је од Ф250,0мм до Ф600,0мм, са падовима од 0,3% до 8,0%. Укупно је пројектовано 30 шахти. Пре испуштања атмосферске канализације у канал Купинац пројектован је сепаратор уља одговарајућег пречника. Пројектну документацију је радила Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца. Прибављени су Локацијски услови кроз систем ЦЕОП-а. За даљу разраду пројектно-техничке документације неопходно је решавање имовинско-правних односа на предметној локацији.

Ж.14. Техничка документација за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац

Иновирано је Идејно решење за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац, и прибављени су нови Локацијски услови.

Секретаријату за имовинске и правне послове града Београда прослеђен је захтев за брисање непостојећег објекта на парцели из катастра непокретности, као и за прибављање предметне непокретности у јавну својину Града Београда путем изградње. Обе сагласности су неопходне како би се добило Решење о одобрењу извођења радова.

До краја 2023. године није добијен званични одговор Секретаријата.

У току 2024. године Секретаријат за имовинске и правне послове града Београда се изјаснио да они не могу дати сагласност на брисање објекта, и да се покрене поступак пред РГЗ-ом и Грађевинском инспекцијом.

Поднет је захтев грађевинској инспекцији за потврђивање чињеничног стања, односно да је спорни објект срушен и да не постоји на терену, како би се пред надлежним службама РГЗ-а повео поступак брисања објекта из катастра.

Записник о извршеном ванредном теренском и канцеларијском инспекцијском прегледу за предметну катастарску парцелу достављен је 13.9.2024. године од стране Секретаријата за инспекцијски надзор и комуникацију.

Урађен је и Идејни пројекат за потребе добијања Решења о одобрењу изградње по члану 145 Закона о планирању и изградњи.

Ж.16. Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у Улици београдска у Баричу

Урађено је идејно решење изградње атмосферске канализације у Улици београдска у Обреновцу. Укупна дужина новопроектоване атмосферске канализације у улици је 1430,50м. Пречник атмосферске канализације је у распону од Ф300,0мм до Ф1000,0мм, са падовима од 0,3% до 8,0%. Укупно је пројектовано 53 шахте. Пројектну документацију је радила Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца.

Одбијен је захтев за издавање Локацијских услова кроз систем ЦЕОП-а, због услова ЈП Пuteва Србије, и дубине укрштања инсталације са трупом државног пута.

Ж.17. Техничка документација за изградњу објекта за испраћај у МЗ Конатице

По захтеву Српске православне црквене општине Конатице урађена је пројектно-техничка документација за изградњу објекта за испраћај у комплексу цркве Св. апостола Томе у Конатицама, на КП 519 КО Конатице.

Израђено је идејно решење и прибављени су Локацијски услови кроз систем ЦЕОП-а.

У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу са пратећим елаборатима.

Кроз отворене поступке јавних набавки изабрани су пројектанти који треба да израде Елаборат заштите од пожара и Главни пројекат заштите од пожара, као и пројектант који треба да ураде План превентивних мера.

Кроз посебан поступак јавне набавке извршен је избор вршиоца техничке контроле пројектне документације.

Новопланирани објект за испраћај пројектован је као слободностојећи објект, димензија 19.50х10.0 м +10.75х3.50 м, спратности П+0. Планирана Нето површина приземља објекта је 205.97 м2, а планирана бруто површина приземља објекта је 237.35 м2.

Ж.19. Техничка документација за изградњу саобраћајнице С-14 (продужетак улице Хајдук Вељкове од Улице В. Мишића до Ул. М. Обреновића)

За потребе израде предметне пројектно-техничке документације урађен је Елаборат геотехничких истраживања. Обрађивач Елабората је ПД „Гео-тест“ д.о.о. Београд. Избор извршиоца је обављен кроз отворени поступак јавне набавке.

Геометри ЈП за изградњу Обреновца су извршили снимање терена и израду катастарско-топографског плана.

Ж.20. Техничка документација за изградњу саобраћајнице С-15 (продужетак улице Хајдук Вељкове од Улице М. Обреновића до Улице Бошка Бухе)

За потребе израде предметне пројектно-техничке документације урађен је Елаборат геотехничких истраживања. Обрађивач Елабората је ПД „NHV-Inženjering“ д.о.о из Ваљева. Избор извршиоца је обављен кроз отворени поступак јавне набавке.

Геометри ЈП за изградњу Обреновца су извршили снимање терена и израду катастарско-топографског плана.

Током новембра 2024. године спроведен је отворени поступак јавне набавке за избор пројектаната који ће радити пројектно-техничку документацију за изградњу предметне саобраћајнице. Пројектант је П.Д. Пинс инжењеринг д.о.о. из Новог Сада. У току децембра месеца извршено је потписивање уговора.

Ж.21. Техничка документација за изградњу саобраћајнице С-23 (улица поред старе зграде Југодрва)

За потребе израде предметне пројектно-техничке документације урађен је Елаборат геотехничких истраживања. Обрађивач Елабората је ПД „NHV-Inženjering“ д.о.о из Ваљева. Избор извршиоца је обављен кроз отворени поступак јавне набавке.

Геометри ЈП за изградњу Обреновца су извршили снимање терена и израду катастарско-топографског плана.

Стручне службе ЈП за изградњу Обреновца су одрадиле Пројекат препарцелације за издвајање јавне саобраћајне површине С23. Пројекат препарцелације је усвојен и потврђен од стране надлежног органа. Следећи корак је предаја пројекта препарцелације на спровођење у РГЗ.

Ж.22. Техничка документација за изградњу саобраћајнице С-12 (продужетак Улице Здравковићеве од Улице М. Обреновића до Улице Бошка Бухе)

За потребе израде предметне пројектно-техничке документације урађен је Елаборат геотехничких истраживања. Кроз отворени поступак јавне набавке за обрађивача Елабората је изабран ПД „NHV-Inženjering“ д.о.о из Ваљева.

Геометри ЈП за изградњу Обреновца су извршили снимање терена и израду катастарско-топографског плана.

Током новембра 2024. године спроведен је отворени поступак јавне набавке за избор пројектаната који ће радити пројектно-техничку документацију за изградњу предметне саобраћајнице. Пројектант је П.Д. Пинс инжењеринг д.о.о. из Новог Сада. У току децембра месеца извршено је потписивање уговора.

Геометри ЈП за изградњу Обреновца су у периоду јануар-децембар 2024.године извршили на терену следеће геодетске радове:

Израда ситуационих и катастарско-топографских планова за:

1. Баљевац КП 702, 703 и 705 (гробље)
2. Баљевац КП 728 (Дом културе)
3. Барич КП 359/1 (Колонија)
4. Бело Поље КП 398/1 (Комунално)
5. Бело Поље КП 438/1 (гробље)
6. Дражевац КП 170 (Судско вештачење)
7. Комунална милиција (четири локације)
8. Кртинска КП 369, 370 и 371 (МЗ Кртинска)
9. Забрежје КП 2821/1 (паркинг)
10. Конатице КП 285/1 (гробље)

11. Конатице КП 519 (црква)
12. Конатице КП 987 (ситуација за водовод)
13. Купинац (мостови изведено стање)
14. Мислођин КП 2190/1 (ситуација за водовод)
15. Обреновац КП 95/1 (црква)
16. Обреновац КП 386/1 (чесма парк)
17. Обреновац КП 1030/85 (ОШ Посавски партизани)
18. Обреновац КП 1201/5 и др. (Атлетски стадион)
19. Обреновац КП 2214 (Дом Б.Поље)
20. Обреновац КП 1030/1 (паркинг Дудови)
21. Пироман КП 1302/1 (фудбалско игралиште)
22. Скела КП 110/1 (Дом)
23. Скела КП 469 (Црква)
24. Трстеница КП 1635/1
25. ул.Аце Симовић (тротоар)
26. Обреновац КП 1463 (паркинг)
27. Ситуација за ул. С23
28. Ситуација за ул. С14
29. Ситуација за ул. С215
30. Ситуација за ул. С12
31. Звечка КП 1935 (аутобуско стајалиште)

Омеђавање катастарских парцела:

1. Барич КП 301/2
2. Барич КП 313/2
3. Барич КП 624/10
4. Барич КП 1141/2
5. Грабовац КП 3542
6. Грабовац КП 4259/2
7. Грабовац КП 6416
8. Конатице КП 763
9. Конатице КП 1585
10. Мислођин КП 2202/1
11. Скела КП 3747
12. Стублине КП 1393/1
13. Стублине КП 1723
14. Велико Поље КП 4071
15. Забрежје КП 1558/4, 1564/2 и др.

Остало:

1. Барич КП 312/26 (Обданиште кућни бр.)
2. Дражевац КП 942/1 (обележавање стаза на гробљу)
3. Конатице КП 519 (црква-обележавање темеља)
4. Конатице КП 587 (израда подужни и попречних профила)
5. Конатице КП 285/1 (израда подужни и попречних профила)
6. Обележавање два моста на Купинцу
7. Мислођин КП 2190/1 (израда подужни и попречних профила)
8. Обреновац КП 109 (површине)
9. Обреновац КП 1205/1 (површине)
10. Сава Насеље (етажирање станова)
11. Обреновац КП 1066/5 и 1066/8 (обележавање стазе)
12. Ул. Детелинска и Косовска (израда Пројекта препарцелације)
13. Уровци КП 1474 (обележавање платоа испред капеле)
14. Обреновац КП 1205/1, 1205/10 и др. (саобраћајнице вашариште)
15. Бело Поље КП 324/1 (обележавање трасе водовода)

16. Забрежје КП 2453/1 и др. Оклисак (обележавање нове улице)
17. Мислођин КП 2202/1 (рачунање површине асфалта)
18. Забрежје – имовинско правни статус за бунаре
19. Обреновац КП 165/1, 165/4 и др. (део ба зелени пијац)
20. Пројекат геодетског обележавања за парцелацију јавне саобраћајне површине С23

Ванпрограмске активности

Стручне службе ЈП за изградњу Обреновца су у периоду од јануара до новембра 2024. године обавиле и следеће ванпрограмске активности:

Израда пројектно-техничке документације ван програмом дефинисаних ставки и по захтеву оснивача и других јавних и комуналних предузећа

1. Елаборат привремене измене режима саобраћаја у делу ул. М. Обреновића, Вашариште, С. Поповића Гембеша и мајора Тепавца за време одржавања манифестације "Петровдански вашар" у Обреновцу.
2. Израда идејног решења за потребе уређења јавне саобраћајне површине и паркинга у насељу „Сунце“ на КП 1461, 1463, 1464, 230 и 231/1 К.О. Обреновац. Идејним решењем планирано је асфалтирање и обележавање 73 паркинг места, као и извођење приступних саобраћајница.
3. Израда пројектне документације за адаптацију и пренамену биоскопа Палез у омладински центар, по захтеву Канцеларије за младе ГО Обреновац. Прибављено је Одобрење за извођење радова. Сарадња са канцеларијом за младе Обреновца и руководством Дома културе у циљу утврђивања стварних потреба и пројектног задатка. Сарадња са канцеларијом за младе око писања пројекта за добијање средстава од Министарства спорта и омладине. Добијена средства за реализацију пројекта (грађевински део и опрема)
4. Израда Елабората постављање монтажно демонтажне јавне чесме на КП 728 КО Баљевац у Обреновцу
5. Израда техничке документације за изградњу секундарног водовода на некатегорисаном путу Н 14155 01 КО Конатице у Обреновцу на захтев ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац. Секундарна водоводна мрежа се ради за потребе изградње чесме на новом гробљу у МЗ Конатице. Добијено је решење о извођењу радова.
6. Израда идејног решења за гробље у Баљевцу. Терен је геодетски снимљен и дат је предлог постављања приступних стаза, озелењавања и оgrade, као и предлог распореда гробних места. Број појединачних гробних места је 56 двојних 320 а тројних 20. У склопу приступне саобраћајнице предвиђено је 34 паркинг места. У ситуационом решењу предвиђен је и положај капеле. Пројекат урађен по захтеву месне заједнице.
7. Израда Идејног решења проширења гробља у Малој Моштаници. Терен је геодетски снимљен и дат је предлог постављања приступних стаза, озелењавања и оgrade, као и предлог распореда гробних места. Број појединачних гробних места је 56, двојних 320 а тројних 20. Пројекат урађен по захтеву месне заједнице.
8. Израда идејног решења за постављање чесме у градском парку.
9. Израда измене и допуне Нацрта плана о постављању привремених објеката – киоска (брисање две локације и увођење још једне локације код аутобуског стајалишта код насеља Тополице).
10. Израда идејног решења постављања контејнера у радничком насељу у Баричу. Планирано је 13 асфалтираних „ниша“ дуж Радничке улице у Баричу.
11. Израда Елабората нереализованих локација за предшколске установе. Елаборат урађен и прослеђен Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове ГО Обреновац.
12. Израда идејног решења за уређење школског дворишта у ОШ „Посавски партизани“.
13. Израда Извештаја за озакоњење са Елаборатом геодетским радова капеле на гробљу у Уровцима.

14. Израда графичке документације постојећег стања објекта ДЗ Обреновац-блок „Б“ ради израде ИДП-а за реконструкцију ултразвучног одељења
15. Израда идејног решења адаптације радиолошког блока у објекту „А“ Дома здравља у Обреновцу.
16. Израда графичке документације постојећег стања објекта ДЗ Обреновац-блок „А“ ДЗ Обреновац ради израде Пројекта за реконструкцију објекта, а по захтеву ДЗ Обреновац.
17. Израда Елабората за постављање Станице комуналне милиције у Обреновцу на локацији КП 1539/20 КО Обреновац, Улица Карђорђева.
18. Израда Елабората за постављање Станице комуналне милиције у Обреновцу на локацији КП 1478/1 КО Обреновац, Улица цара Лазара.
19. Израда Елабората за постављање Станице комуналне милиције у Обреновцу на локацији КП 42/2 и 42/3 КО Рвати, Улица краља Милутина.
20. Израда Елабората за постављање Станице комуналне милиције у Баричу на локацији КП 313/2 и 359/1 КО Барич, Улица радничка
21. Израда идејног решења за паркинг простор испред амбуланте ДЗ у Кртинској.
22. Израда идејног решења за паркинг простор испред амбуланте ДЗ у Забрежју.
23. Израда идејног решења за паркинг простор у стамбеном насељу Циглана.
24. Израда идејног решења саобраћајних приступа на простору Вашаришта за потребе одржавања пољопривредних вашара.
25. По усменом захтеву ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац цртање основа за планове зонирања улица за паркирање (три варијанте).

Пружање услуга стручног надзора

1. Стручни надзор на извођењу радова на изградњи вртића у Баричу. 12.05.2023. уведен у посао Извођач радова М Ентеријер Градња. Радови завршени 12.03.2024.год., а записнички извршена примопредаја објекта 20.05.2024.год. и завршен записник о коначном обрачуну. Објекат је АБ, скелетни, на темељима самцима, површине НГП=1359,74 м².
2. Стручни надзор на извођењу радова на реконструкцији, доградњи и надградњи пословног објекта у Баричу. 22.04.2024. уведен у посао Извођач радова Архиком ДОО Нови Сад са члановима групе. Објекат је спратности По+П+1, АБ, комбинација масивне и скелтне градње, са темељном плочом и делом са темељним тракама, површина објекта НГП=908,97 м², укупне бруто површине 1073,34 м².
3. Стручни надзора на санацији ученичких тоалета у Техничкој школи „Буда Давидовић“. Извођач радова је ТАРА СТИЛ из Београда, уведен у посао 22.07.2024, а радове завршио 14.08.2024. Потписани записници о примопредаји и коначном обрачуну.
4. Стручни надзора на извођењу радова на Аква парку на Базенима у Обреновцу. Дана 14.11.2022. уведен Извођач радова „Алекс Инжењеринг“ у посао. Праћење извођења радова, решавање текућих проблема.
5. Стручни надзор над извођењем радова на замени осветљења новим ЛЕД расветним телима и реконструкцији постојећег разводног ормана у хали затвореног базена.
6. Стручни надзор на санацији кровног покривача зграде ГО Обреновац. Извођач радова је „HIDRO-IZO TIM A&A“ д.о.о. Обреновац. Извођач радова је уведен у посао 24.11.2024. године, а радови су завршени 09.12.2024 године.
7. Стручни надзор над извођењем радова на замени осветљења новим ЛЕД расветним телима и реконструкцији постојећег разводног ормана у хали затвореног базена.

Израда предмера и предрачуна за извођење радова и техничких спецификација за потребе расписивања јавних набавки

1. Излазак на терен и снимање објекта Дома МЗ у МЗ Мала Моштаница. Дата процена коштања санације крова и процена коштања текућег одржавања Дома МЗ.
2. Излазак на терен и снимање крова управне зграде ГО Обреновац. Формирање решења за санацију целог крова по захтеву представника ГО Обреновац, израђен предмер и предрачуна радова.

3. Излазак на терен и снимање објекта Дома МЗ у МЗ Јасенак. Формирање решења за санацију крова и текуће одржавање обејекта, израђен предмер и предрачуна радова за санацију крова и предмер и предрачун радова за текуће одржавање објекта
4. Излазак на терен и снимање фудбалског игралишта у МЗ Мислођин. Дата процена коштања радова на текућем одржавању и ограђивању игралишта
5. Излазак на терен и снимање фудбалског игралишта у МЗ Рвати. Дата процена коштања радова на санацији надстрешнице на објекту у склопу фудбалског игралишта.
6. По захтеву надлежних представника ГО Обреновац, формиран елаборат са прегледом пројеката и трошкова прединвестиционих процењених вредности за 4 Дома културе по месним заједницама и за објекат за испраћај у Конатицама.
7. По усменом захтеву ГО Обреновац снимање постојећег стања објекта школе у МЗ Конатице и израда предмера и предрачуна за инвестиционо одржавање. Предмер и предрачун је прослеђен ГО Обреновац дана 14.10.2024. године ради расписивања јавне набавке.
8. Снимање постојећег стања објекта за испраћај у МЗ Уровци као и израда предмера и предрачуна за његову реконструкцију ради достављања података везано за процену радова.
9. Снимање постојећег стања објекта Соколског дома ради израде предмера и предрачуна за инвестиционо одржавање, а по захтеву ЈП СКЦ Обреновац ради расписивања јавне набавке.
10. За потребе Дома здравља Обреновац извршено је снимање постојећег стања крова зграде Дома здравља и израђен је предмер и предрачун радова за обезбеђење финансијских средстава за предметну санацију.
11. Израда технологије демонтаже и предмера и предрачуна радова за уклањање старог моста на каналу Купинац, који је поред новоизграђеног моста на стационажи 2+257,00 км.
12. Израда техничке спецификације и процена вредности радова за осветљење игралишта у Мислођину.

Услуга техничке подршке и сарадње са ГО Обреновац и другим јавним предузећима и институцијама

1. По захтеву ЈКП Обреновац, а у садрадњи и са Секретаријатом за инвестиције и Извођачем радова „Јадран“, подношење захтева за употребну дозволу за надстрешницу на робној пијаци у Обреновцу.
2. Техничка сарадња са ГО Обреновац на подношењеу захтева за субвенције за енергетску санацију зграде Базена и на припреми документације за јавну набавку.
3. Излазак на терен и снимање постојећег стања крова зграде „HELP“-а у Обреновцу. Дато је решење за санирање крова и громобранску инсталацију, и израђен је предмер и предрачун радова према износу средстава са којим се располагало.
4. Координација рада ЈКП Јавно осветљење – месне заједнице на територији општине Обреновац око изградње новог јавног осветљења на територији општине Обреновац.
5. Учествовање у раду комисије формиране од стране Градске општине Обреновац за енергетску ефикасност на територији општине Обреновац
6. Учествовање у раду комисије формиране од стране Градске општине Обреновац за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ VII-02 бр. 020-3/113 од 11.08.2023. године
7. Техничка сарадња са ЈКП „Топловод“, услуга техничке сарадње одговорног извођача електро радова за потребе изградње објеката топлотних подстаница и типских прикључака.
8. Отклањање квара заједно са представницима Инсе на јавном сату на тргу – квар поправљен и јавни сат пуштен у рад.
9. Прикупљање потребне документације и координација са вршиоцима техничког прегледа објекта Вртић у Баричу. Технички преглед завршен.

10. Прикупљање потребне документације и предаја исте кроз ЦЕОП за потребе добијања употребне дозволе објекта Вртић у Баричу. Поступак у току.
11. Активности на прикупљању потребне документације за добијање употребне дозволе на замени осветљења новим ЛЕД расветним телима и реконструкцији постојећег разводног ормана у хали затвореног базена. Поступак у току.

Примпредаја изведених радова на изградњи кишне канализације

Припрема градилишне и пројектне документације за изведене радове кишне канализације које се воде на конту ЈП за изградњу Обреновца, ради протоколарне примопредаје са оснивачем ГО Обреновац и крајњим корисником.

Издавање техничких услова и сагласности кроз систем ЦЕОП-а у својству Имаоца јавних овлашћења, као управљач некатегорисаним путевима на територији ГО Обреновац

Ж. Преглед урађене пројектне документације

1. Елаборат привремене измене режима саобраћаја у делу ул. М. Обреновића, Вашариште, С. Поповића Гембеша и мајора Тепавца за време одржавања манифестације "Петровдански вашар" у Обреновцу
2. Идејно решење пројекта саобраћајница: Косовске и Детелинске улице од улице Јована Цвијића до улице Индустријске са новоформираним краком до улице Бранислава Нушића
3. Елаборат привремене измене режима саобраћаја у делу ул. Милоша Обреновића, Вашариште, Саве Поповића Гембеша, Мајора Тепавца као и у делу улице Краља Петра Првог од раскрснице са улицом Вука Караџића и улицом Милоша Обреновића, за време одржавања манифестације "Крстовдански вашар" у Обреновцу

Преглед издатих техничких услова (сагласности) за локацијске услове за израду пројектне документације и изградњу

1. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу нове СТС 10/0,4 kV, 250 kVA на К.П. 515/7 КО Ушће, општина Обреновац са уклапањем у ел мрежу 10 kV и 1 kV мрежу, а преко К.П. 752, 3157/1, 3157/3, 3157/4, 3163/2, 516/3, 516/2, 515/5, 3163/3, 515/6, 3163/4, 515/7, 514/3 КО Ушће, општина Обреновац - 256.546,45 динара
2. ЈП за изградњу Обреновца - Услови за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана у Обреновцу, категорије Г, класификационог броја 222312 (100%), КО Рвати
3. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне мреже на К.П. 2200 и 860/5 КО Мислођин у циљу прикључења на градску водоводну мрежу објекта на К.П. 860/10 и 860/13 КО Мидлођин, категорије Г, класификационог броја 222 210 - 35.198,70 динара
4. "MAB TEAM INVESTMENT" УБ - Услови за пројектовање и прикључење за изградњу стамбеног објекта, категорије В, класификационог броја 112222 (100%) на кат. парцелама бр. 156/1, 156/2, 157 и 158, све КО Рвати - 9.548,00 динара
5. "BUGARSKI GROUP" д.о.о. Кртинска - Услови за трасу нове градње измештања дела секундарне мреже ТП 25 КО Обреновац, категорије Г, класификационог броја 222230(100%) - 15.115,85 динара
6. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне мреже на К.П. 983/24, 983/129, 978/30 и 978/28 КО Обреновац у циљу прикључења на градску водоводну мрежу објекта на К.П. 978/2 КО Обреновац, категорије Г, класификационог броја 222210 - 30.540,61 динара
7. "AVR SOLAR PARK ZAPAD" д.о.о.Београд - Услови за израду урбанистичког пројекта са идејним решењем за изградњу соларне електране до 10 MW на К.П. 3775 КО Звечка - 350.000,00 динара
8. АД "Електромержа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност за заузеће јавне површине у току радова на постављању подземног кабловског вода електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А СП - 422.045,00 динара

9. Милош Брдаревић - Услови за изградњу стамбеног објекта По+Пр+1 на К.П. 368/2 КО Рвати, категорије А, класификационог броја 111011 (100%)
10. ПД "TERMOVAR PRO" д.о.о. Обреновац - Услови за прикључење објекта радионице са административним простором на К.П. 862/1 КО Велико Поље на електродистрибутивну мрежу, категорије Г, класификационог броја 222410 (100%) и 222420 (100%) - 12.500,00 динара
11. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за изградњу типског примарног прикључка и примарни део топлотне подстанице за објекат на К.П. 2233 КО Обреновац, Тополице бб - 10.671,75 динара
12. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за санацију примарне мреже ТП70, улица Царице Милице 26б, КО Рвати - 39.139,72 динара
13. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за санацију, реконструкцију и изградњу секундарне мреже ТП37, улица Сремског фронта бр. 4-32 и 16-24, улица Јоакима Вујића бр. 11-15 и 26-30 и улица Проте Матеје Ненадовића бр. 23-31, КО Рвати - 109.956,00 динара
14. ПД ЗА ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПОСЛОВЕ "VIRAGA" д.о.о. Обреновац - Услови за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, категорије В, класификационог броја 112222 (100%) на К.П. 1323 и 1324 КО Обреновац и техничког решења прикључка на улицу - 12.000,00 динара
15. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за санацију примарне - II магистрале у насељу Рвати, улица Рваћанска 27-31, КО Рвати - 23.587,50 динара
16. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу надземне НН мреже за прикључење стамбеног објекта на К.П. 631/14 КО Рвати, категорије Г, класификационог броја 222 410 - 24.990,00 динара
17. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу надземне НН ел. мреже за прикључење објекта на К.П. 218/1 КО Бровић, категорије Г, класификационог броја 222410 - 91. 800,00 динара
18. "SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE" Београд - Услови за изградњу дистрибутивних делова оптичке приступне мреже електронских комуникација на подручју Обреновца - фаза 2, категорије Г, класификационог броја 222 431 (100%), КО Рвати - 340.000,00 динара
19. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за укрштање и паралелно вођење на предложено решење за објекат: Кабловски вод 1 kV од ТС 10/0,4 kV О-94 на К.П. 447/3 КО Обреновац до КПК на новом стамбеном објекту на К.П. 2264 КО Обреновац, преко делова К.П. 447/3, 447/2, 283, 645 и 2264 све КО Обреновац
20. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за санацију, реконструкцију и изградњу дела секундарне мреже ТП23, улица Милана Ракића бр. 3-5, КО Зобрежје - 42.218,44 динара
21. "Шумадија омега" д.о.о. Пироман - Сагласност за постављање инсталација за време извођења радова на постављању цеви атмосферске канализације КО Обреновац - 6.447,36 динара
22. "Шумадија омега" д.о.о. Пироман - Сагласност за заузеће и раскопавање за време извођења радова на постављању цеви атмосферске канализације КО Обреновац - 1.815,16 динара
23. Винко Живковић - Услови за изградњу стамбеног објекта По+П+2+Пк, категорије В, класификационог броја 112222 (100%) на К.П. 1451/3, 1453/48 и 1453/49 КО Обреновац - 12.000,00 динара
24. "Тополице-2" д.о.о. Обреновац - Услови за изградњу планске саобраћајнице, наставак постојеће улице Тополице до улице Милоша Обреновића у Обреновцу - 27.763,00 динара
25. АД "Електропривреда Србије" Београд - Услови за замену система за транспорт пепела и шљаке ТЕНТ А, КО Уровци и КО Кртинска - 12.000,00 динара
26. АД "Електромержа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност за раскопавање и заузеће коловоза у току радова на постављању подземног кабловског вода електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А СП - 344.292,08 динара
27. АД "Електромержа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност за заузеће јавне површине у току радова на постављању подземног кабловског вода

електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А
СП - 69.875,00 динара

28. "MAV TEAM INVESTMENT" УБ - Сагласност на саобраћајно решење и прикључак на улици
Спасоја Станојчића за изградњу стамбеног објекта, категорије В, класификационог броја
112222 (100%) на кат. парцелама бр. 156/1, 156/2, 157 и 158, све КО Рвати

29. Јавно предузеће за изградњу Обреновца - Услови за уређење јавних саобраћајних површина
и изградња паркинг места у насељу "Сунце" на К.П. 1461, 1463, 1464, 230 и 231/1 КО Обреновац

30. Миодраг Кокановић - Услови за изградњу стамбеног објекта По+П+Пк на К.П. 368/2 и 368/3
КО Рвати, категорије А, класификационог броја 111011 (100%)

31. АД "Електромрежа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност
за раскопавање и заузеће коловоза у току радова на постављању подземног кабловског вода
електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А
СП - 281.693,52 динара

32. АД "Електромрежа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност
за заузеће јавне површине у току радова на постављању подземног кабловског вода
електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А
СП - 100.620,00 динара

33. ПД "ART BUILD" Обреновац - Услови за реконструкцију дела постојећег вреловода DN50 и
изградњу новог вреловода за објект у улици Попа Леонтија Марковића, категорије Г,
класификационог броја 222230, КО Рвати - 25.856,33 динара

34. Милован Инђић - Услови за изградњу стамбено-пословног објекта спратности По+П+2+Пк
на К.П. 992 и 207/6 КО Рвати, категорије Б, класификационог броја 112221 (73,49%) и 123001
(26,51%)

35. АД "Електромрежа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност
за раскопавање и заузеће коловоза у току радова на постављању подземног кабловског вода
електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А
СП - 242.569,42 динара

36. АД "Електромрежа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност
за заузеће јавне површине у току радова на постављању подземног кабловског вода
електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А
СП - 86.645,00 динара

37. Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и
комуникацију - Услови за постављање наменских монтажних објеката - станице комуналне
милиције у Обреновцу (4 објекта) - 50.000,00 динара

38. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу нове SBTS 10/0,4 kV на
К.П. 1363/1 КО Бровић - Матића крај; ул. Владимира С. Павловића са уклапањем у мрежу 10 и
1 kV, категорије Г, класификационих бројева 222410 и 222420 - 153.600,00 динара

39. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне
мреже на некатегорисаном путу Н 14 115 01 КО Конатице у Обреновцу, категорије Г,
класификационог броја 222210 (нпр. 100%) - 27.096,30 динара

40. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне
мреже у улици Чедомиља Тодоровића, МЗ Конатице, категорије Г, класификационог броја
222210 - 20.910,00 динара

41. АД "Електромрежа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност
за раскопавање и заузеће коловоза у току радова на постављању подземног кабловског вода
електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А
СП - 242.569,42 динара

42. АД "Електромрежа Србије" Београд - "Енерготехника Јужна Бачка" Нови Сад - Сагласност
за заузеће јавне површине у току радова на постављању подземног кабловског вода
електроенергетске инсталације новог кабловског вода 110 kV Обреновац до ТС - ТС ТЕНТ - А
СП - 86.645,00 динара

43. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за изградњу типског секундарног прикључка преко К.П.
406/11 КО Бело Поље, категорије Г, класификационог броја 222230 - 11.148,68 динара

44. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне мреже на некатегорисаном путу Н 18 134 01 КО Мислођин у Обреновцу, категорије Г, класификационог броја 222210 (нпр. 100%) - 26.538,42 динара
45. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне мреже у Јасенку, општина Обреновац, категорије Г, класификационог броја 222210 (100%) - 81.638,39 динара
46. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне мреже у Грабовцу, општина Обреновац, категорије Г, класификационог броја 222210 (100%) - 209.015,95 динара
47. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за изградњу типског секундарног прикључка за објекат на К.П. 1541/1 КО Забрежје, категорије Г, класификационог броја 222230
48. ЈП "Србијагас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже (притиска до 4 бар) ДГМ "Барич 4 фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 340.000,00 динара
49. МОДУС ГРАДЊА - 28.608,00 динара
50. ЈП "Србијагас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже (притиска до 4 бар) ДГМ "Ушће 2 фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 340.000,00 динара
51. ЈП "Србијагас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже (притиска до 4 бар) ДГМ "Скела 2 фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 168.691,86 динара
52. ЈП "Србијагас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже (притиска до 4 бар) ДГМ "Уровци 2 фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 340.000,00 динара
53. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за примарни прикључак и примарни део топлотне подстанице за објекат на К.П. 545 КО Рвати, категорије Г, класификационог броја 222230 (100%) - 7.644,90 динара
54. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу секундарне водоводне мреже на К.П. 494/10, 494/11 и 425 КО Бело Поље, категорије Г, класификационог броја 222210 (100%) - 17.850,00 динара
55. Град Београд, за потребе Градске општине Обреновац - Услови за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на К.П. бр. 2379/1, 2382/1, 2402, 2404/2, 2405/2, 2406, 2413, 2410/2, са колектором на К.П. бр. 3407, 2408, 2401, 2400 и изливном грађевином на К.П. бр. 2400 све КО Барич, категорије Г, класификационе ознаке 222330 (100%)
56. Срђан Вулићевић - Услови за изградњу слободностојећег пословног објекта - сале за свечаности на К.П. 366 КО Мислођин, категорије В, класификационе ознаке 121114 (100%) - 12.500,00 динара
57. ЈП "Путеви Србије" Београд - Услови за реконструкцију укрсног места државног пута IБ реда број 26 са државним путем IIA реда број 148 и прикључка за пункт за одржавање државних путева у зони петље Обреновац
58. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу НН кабловског вода за прикључење стамбено - пословног објекта у Обреновцу на К.П. 40 КО Обреновац, а преко К.П. 83/1, 80/1, 643 и 40 КО Обреновац, категорије Г, класификационих бројева 222410 (100%) и 222420 - 41.000,00 динара
59. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Услови за изградњу надземне мреже 1kV од постојећег стуба нисконапонске ел. мреже на К.П. 2973/1 КО Звечка до будућег стуба испред стамбеног вода у ул. Радоја Воштића бр. 8, категорије Г, класификационих бројева 222410 (100%) - 41.000,00 динара
60. Град Београд, за потребе Градске општине Обреновац - Услови за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ратари на К.П. бр. 803/2, са колектором на К.П. бр. 1065, и изливном грађевином на К.П. бр. 1043 све КО Ратари, категорије Г, класификационе ознаке 222330 (100%)
61. ЈП "Србијагас" Нови Сад - Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже (притиска до 4 бар) ДГМ "Дражевац 2 фаза", категорије Г, класификационог броја 222 100 (100%) - 340.000,00 динара

62.Стручна услуга за израду пројектне документације по Уговору број 3606 од 15.10.2024. године, који је закључен са Управом Градске општине Барајево, за потребе израде базе података некатегорисаних путева на подручју КО Мељак, КО Вранић и КО Шиљаковац, ГО Барајево – Уговорена вредност:995.466,78 динара. Реализација Уговора је у току.

Укупно вредност урађене пројектне документације износи 6.619.358,59 динара.

СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У циљу реализације програма пословања, финансијског плана и плана набавки, ЈП за изградњу Обреновца је закључно са 31.12.2024. године, спровело 36 отворених поступака јавних набавки, од чега 13 поступака за радове (за три поступка закључно са 31.12.2024. године нису закључени уговори због ЗЗП-а), 14 поступака за услуге и 2 обустављена поступка за услуге, и 5 поступака за добра и 2 обустављена за добра.

Обрадили :

Снежана Чоловић, дипл.инж.арх.

Снежана Чоловић

Дамир Кочевећ, дипл.инж.саобраћаја

Дамир Кочевећ

Јована Бајић, дипл. правник

Јована Бајић

Сандра Живановић, дипл.економиста

Сандра Живановић

Јелена Станојевић, дипл.економиста

Јелена Станојевић



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Горан Ћирић

магистар техн. наука Горан Ћирић