ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса наручиоца:	Вука Караџића 99 д, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpobrenovac.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: хидроградња и регулација вода (реке, канали, пристаништа, притоке, уски заливи и бране)
Опис предмета јавне набавке: Радови на отклањању последица поплаве на делу 1. фазе корита Баричке реке редни број Р-11/2015
Назив и ознака из општег речника набавки: 45232400 Радови на изградњи одводних канала

Првобитна вредност уговора:	5.709.645,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	5.709.645,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 7. уговора је предвиђено да Извођач задржава право на продужење рокова у случају:
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.

Остале информације:

Продужење рока, сходно члану 7. тачка 3. Уговора, се врши јер извођач није могао да изврши радове у уговореном року из објективних разлога - због отежаних временских услова (киша) који су отежавали квалитетно извођење радова по техничким прописима.