

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 9. седници одржаној дана **27.08.2020.** године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године, као у предложеном тексту.

Усвојени Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године из става 1., чини саставни део ове одлуке.


Усвојени Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године, проследити оснивачу на даље поступање и сагласност.

Број: 2176-3/2020

Председник Надзорног одбора


Миладин Тошић

ЈП за изградњу
Обреновца
2175-3/2020
27.08.2020.



ЈП за изградњу Обреновца

Обреновац, Вука Караџића 99д
тел. 011/8721-927, 8721-071, 8720-295, 8720-395
фах. 011/8721-071, 8721-927, 8720-295

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. године

Август 2020

I) ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА,

Обреновац, Вука Караџића 99 д

ЈБКЈС 61525

ПИБ: 101933143 Мат.број: 06900496

Директор :Милан Марошанин, дипл.инг.маш.

Јавно предузеће за изградњу Обреновца основано је као јавно предузеће одлуком Скупштине општине Обреновац 31.03.1993.године, али као организација са посебним задацима од интереса за општину Обреновац постоји од 01.01.1987.године као Радна заједница заједничких стручних служби **ОСИЗ-а за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац и Основне заједнице становања општине Обреновац**. Радна заједница заједничких стручних служби се сматра зачетком начина рада и пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца, односно његовог правног претходника Друштвеног фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац .

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је кроз цео период пословања било препознатљиво по великом броју високо образованих и стручних кадрова који су доприносили успешном пословању и унапређењу услова живота и рада свих грађана општине Обреновац изградњом објеката и мреже водоснабдевања, канализације, саобраћајница, топловода, јавног осветљења и др.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца од 18.фебруара 2009.године, у складу са Статутом града Београда и Статутом градске општине Обреновац, дошло је до знатнијих измена у основним делатностима овог предузећа, а Одлуком о допуни Одлуке о оснивању ЈП за изградњу Обреновца од 31.05.2010.године делатност је проширена на просторно планирање и пројектовање грађевинских и других објеката, послове израде урбанистичких планова и урбанистичко техничке документације и омогућено је обављање стручних послова за трећа лица , под условом да се истим не доведи у питање благовремено обављање послова из основне делатности Предузећа .

Одлуком о промени оснивачког акта-одлуке о оснивању ЈП за изградњу Обреновца (Сл.лист Града Београда бр. 66/2016) , извршено је усклађивање важеће одлуке , у складу са одредбама Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће за изградњу Обреновца, сходно измени Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/09 , 73/10 , 101/10 , 101/11 , 93/12 , 62/13 , 63/13-испр., 108/13 , 142/14 , 68/15-др.закон и 103/15), од 01.12.2016.године, не спада у индиректне кориснике буџетских средстава, али је исто, имајући у виду члан 2.тачка 5.наведеног закона, корисник јавних средстава укључен у консолидовани рачун трезора локалне власти и као такво је у позицији да му директни корисник буџета , одговоран за њега , одређује приходе и примања , као и расходе и издатке.

Одлуком о измени Одлуке о промени оснивачког акта –Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца која је објављена у Сл. Гласнику РС бр.117/16 извршена је промена постојећег оснивачког акта и исто је основано ради обављања делатности управљања , коришћења, заштите , уређивања, унапређења изградње и одржавања добара у општој употреби (некатегорисани путеви, тргови, јавни паркови и др), као делатности од општег интереса и послова од значаја за рад органа градске општине Обреновац. Претежна делатност предузећа овом изменом акта јесте изградња путева и аутопутева (шифра 42.11) . Јавно предузеће за изградњу Обреновца има искључиво право за обављање претежне делатности (изградња путева и аутопутева) , као делатности од општег интереса за коју је основано, на подручју градске општине Обреновац.

Предузеће може да врши и друге делатности , уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Предузеће може стицати приход обављањем стручних послова из делатности Предузећа за трећа лица на основу посебног уговора.

У складу са чланом 14 став 1 Закона о јавним предузећима оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса обавља у континуитету.

Оснивачким актом предузећа, у складу са чланом 59 став 3 Закона о јавним предузећима прописано је да се исто финансира из буџета оснивача.

На дан 30.06.2020. године Јавно предузеће има 46 запослених, од чега 41 на неодређено и 5 на одређено време. Од укупног броја запослених је 26 са високом, 3 са вишом и 17 са средњом стручном спремом. За троје запослених са високом стручном спремом мирује радни однос у предузећу.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, у ЈП за изградњу Обреновца су образовани организациони делови и утврђен делокруг њиховог рада :

1. Управа предузећа
2. Сектор општих послова
3. Сектор финансијских послова
4. Сектор правних послова
5. Сектор техничких послова

II) ПРИХОДИ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је до 30.11.2016 год. било индиректни корисник буџета ГО Обреновац и по том основу му је припадао део прихода трезора ГО Обреновац. Од 01.12.2016 год. Предузеће обавља делатност као корисник јавних средстава, који се финансира из буџета ГО Обреновац, сходно Закону о јавним предузећима. Сходно измени Закона о буџетском систему ЈП за изградњу Обреновца је као корисник јавних средстава укључен у консолидовани рачун трезора градске општине Обреновац и као такво је у позицији да му директни корисник буџета, одговоран за њега, одређује приходе и расходе. Одлуком Скупштине ГО Обреновац даје се сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца и на Финансијски план ЈП за изградњу Обреновца. Од 01.12.2016 год. Скупштина ГО Обреновац даје сагласност и на Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац.

Програм пословања са финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца се доноси за сваку буџетску годину, а по потреби се у току године доносе и измене истог у складу са изменама Одлуке о буџету ГО Обреновац. На Програм пословања са финансијским планом за 2020. год. је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-127 од 12.12.2019. године, а на Прву измену Програма пословања са финансијским планом је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-9 од 27.02.2020 године.

Финансијски план се састоји из следећих целина:

- I Приходи из буџета
- II Приходи из буџета – суфицит
- III Сопствени приходи

I Приходи из буџета су део прихода трезора ГО Обреновац које ГО Обреновац определи ЈП за изградњу Обреновца као субвенције за текуће и капитално финансирање одобрених расхода. Приходе од субвенција чине :

1. Субвенције из средстава класичног буџета

II Приходи из буџета – суфицит су приходи из претходне буџетске године, који се као субвенције преносе за финансирање расхода у текућој буџетској години.

III Сопствени приходи су приходи које предузеће оствари од вршења услуга трећим лицима, продаје старих материјала и наплате спорних потраживања из ранијих година. У периоду 01.01 – 30.06.2020 године по наведеним основама су остварени приходи у укупном износу од 142.507.191,89 динара, односно 25,74 % у односу на планирани годишњи приход од 553.698.760,00 динара.

По поднетим захтевима за коришћење средстава субвенција, од стране оснивача нису уплаћене субвенције у износу од 122.608.663,95 дин . закључно са 30.06.2020 год. што је утицало на смањене приходе од субвенција за 22,39 % у односу на планиране од 547.698.760,00 дин.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА У ПЕРОДУ 01.01 -30.06.2020

Ознака	Врста прихода	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗОВАНО	%
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:				
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	547.698.760,00	141.750.018,09	25,88
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	0,00		
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	0,00		
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	0,00		
Укупно А:		547.698.760,00	141.750.018,09	25,88
Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :				
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир			
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине			
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града			
Укупно Б:		0,00	0,00	
В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :				
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	6.000.000,00	757.173,80	12,62
Укупно В:		6.000.000,00	757.173,80	12,62
УКУПНО А + Б + В :		553.698.760,00	142.507.191,89	25,74

III) РАСХОДИ

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2020

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	РЕАЛИЗОВАНО	%
A)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	10.000.000,00	8.320.375,55	83,20
2	Услуга транспорта материјала	5.000.000,00	1.039.872,00	20,80
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	15.000.000,00	13.507.655,30	90,05
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	55.000.000,00	8.118.314,36	14,76
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима			
	5.1. Услуга одржавања			
	5.2. Набавка соли и ризле	17.000.000,00	3.294.324,00	19,38
6	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	6.000.000,00	419.253,60	6,99
7	Одржавање информационог дисплеја - панела	1.000.000,00	73.800,00	7,38
8	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	100.000,00		
9	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	1.000.000,00		
10	Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева	2.000.000,00	670.918,20	33,55
		30.000.000,00		
	УКУПНО А:	142.100.000,00	35.444.513,01	24,94
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ			
1	Изградња бицикличичко пешачке стазе код СПА центра	5.868.000,00		
2	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	7.825.935,00		
3	Одржавање и поправке тротоара уз градске улице	205.115,00	205.113,97	100,00
	УКУПНО Б:	13.899.050,00	205.113,97	1,48

В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем			
2	Редовно одржавање јавног осветљења			
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже	2.112.710,00		
	2.2. Набавка потребног материјала			
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	100.000.000,00	23.109.188,23	23,11
4	Изградња мреже јавног осветљења			
	4.1. Техничка документација (лок. услови, тех. контроле и таксе)	550.000,00	85.624,03	15,57
	4.2. Радови на изградњи мрежа ЈО	720.000,00	636.444,00	88,40
	4.3. Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	200.000,00		
УКУПНО В:		103.582.710,00	23.831.256,26	23,01

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење локације Бањског комплекса II фаза	16.000.000,00	8.930.313,84	55,81
2	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.400.000,00	60.000,00	4,29
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I, II и III фазе	595.000,00	41.760,00	7,02
4	Уређење паркинга код Обреновачке цркве	8.000.000,00	7.855.278,75	98,19
5	Одржавање опреме на бањској бушотини	590.000,00	15.680,68	2,66
6	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	1.000.000,00	64.830,00	6,48
7	Уређење терена на локацији Старе Бање			
8	Завршни радови на уређењу локације Бањског комплекса	4.700.000,00		
УКУПНО Д:		32.285.000,00	16.967.863,27	52,56

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	40.000.000,00		
2	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са техничком документацијом	17.000.000,00	5.181.282,00	30,48
3	Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине	1.500.000,00	821.910,60	54,79
5	Изградња капела по МЗ	6.000.000,00	1.184.664,00	19,74
6	Израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић	550.000,00		
7	Израда техничке документације Интерната за пољопривредно хемијску школу	550.000,00		
8	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари	1.200.000,00	279.400,00	23,28
9	Одржавање и опремање домова културе по МЗ	5.000.000,00		
10	Одржавање капела по МЗ	5.000.000,00		
УКУПНО Ђ:		76.800.000,00	7.467.256,60	9,72

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 1 Измена планске документације

УКУПНО Е:

Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	ПЗФ	8.000.000,00	2.872.879,00	35,91
2	Прибављање земљишта	2.000.000,00		
УКУПНО Ж:		10.000.000,00	2.872.879,00	28,73

3) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА			
1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ			
1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)			
1.1.1. Трошкови материјала за одржавање хигијене	300.000,00	120.287,30	40,10
1.1.2. Трошкови канцеларијског материјала	595.000,00	209.489,60	35,21
1.1.3. Трошкови осталог материјала	300.000,00	4.642,36	1,55
1.2. Трошкови горива и енергије			
1.2.1. Трошкови електричне енергије	3.500.000,00	941.723,25	26,91
1.2.2. Трошкови горива (бензин)	1.000.000,00	216.588,16	21,66
1.2.3. Трошкови горива (евродизел)	5.800.000,00	1.233.909,25	21,27
1.3. Трошкови резервних делова			
1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине	550.000,00		
1.3.2. Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	550.000,00	248.058,00	45,10
1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара			
1.4.1. Трошкови средстава и опреме за БЗР (безбедност и заштита на раду)	250.000,00	12.879,60	5,15
1.4.2. Алат и инвентар у употреби	250.000,00		
2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	78.500.000,00	31.927.677,91	40,67
2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.550.000,00	5.316.058,44	39,23
2.3. Трошкови накнада по уговору о делу	500.000,00	24.050,31	4,81
2.4. Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.500.000,00	705.039,40	47,00
2.5. Остали лични расходи и накнаде			
2.5.1. Отпремнине приликом одласка у пензију			
2.5.2. Јубиларне награде			
2.5.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	650.000,00	180.718,00	27,80
2.5.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу	200.000,00		
2.5.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла	50.000,00		
2.5.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	2.000.000,00	845.868,24	42,29
	400.000,00		

2.5.7. Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	270.000,00	266.716,50	98,78
3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
3.1. Трошкови транспортних услуга			
3.1.1. Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	26.610,00	26,61
3.1.2. Трошкови интернета	50.000,00	11.537,96	23,08
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	300.000,00	58.069,71	19,36
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	1.100.000,00	282.182,71	25,65
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00	220.246,00	73,42
3.2. Трошкови услуга одржавања			
3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	600.000,00	294.466,31	49,08
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	300.000,00	63.426,80	21,14
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	350.000,00	40.810,00	11,66
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.830.000,00	710.824,09	38,84
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања	300.000,00		
3.3. Трошкови закупнина			
3.3.1. Трошкови закупнина пословног простора	400.000,00	164.771,00	41,19
3.4. Трошкови рекламе и пропаганде			
3.4.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала	400.000,00	59.201,88	14,80
3.4.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	782.000,00	245.000,00	31,33
3.5. Трошкови осталих услуга			
3.5.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.100.000,00	437.961,01	39,81
3.5.2. Трошкови дератизације	50.000,00		
3.5.3. Трошкови паркинг сервиса	250.000,00	109.920,00	43,97
3.5.4. Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	80.000,00		
3.5.5. Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	100.000,00	26.661,50	26,66
3.5.6. Трошкови осталих услуга	300.000,00	73.930,00	24,64
4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА			
4.1. Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	14.000.000,00		

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
5.1. Трошкови непроизводних услуга			
5.1.1. Трошкови здравствених услуга	500.000,00	22.200,00	4,44
5.1.2. Трошкови адвокатских услуга	50.000,00		
5.1.3. Трошкови ревизије финансијских извештаја	350.000,00		
5.1.4. Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	900.000,00	598.324,39	66,48
5.1.5. Трошкови интелектуалних услуга правних лица	500.000,00	110.498,18	22,10
5.1.6. Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	300.000,00	86.400,00	28,80
5.1.7. Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	3.400.000,00	1.268.496,00	37,31
5.1.8. Трошкови других непроизводних услуга	150.000,00	62.400,00	41,60
5.2. Трошкови репрезентације			
5.2.1. Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	595.000,00	96.581,70	16,23
5.2.2. Поклони	150.000,00	48.000,00	32,00
5.3. Трошкови премија осигурања			
5.3.1. Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	1.700.000,00	45.951,00	2,70
5.4. Трошкови платног промета			
5.4.1. Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00	23.876,25	23,88
5.5. Трошкови чланарина			
5.5.1. Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	250.000,00	40.500,00	16,20
5.6. Трошкови пореза			
5.6.1. Порез на имовину	500.000,00	108.044,22	21,61
5.6.2. Порез на пренос апсолутних права	100.000,00		
5.6.3. Комунална такса на фирму	50.000,00	9.480,00	18,96
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила	60.000,00	20.603,00	34,34
5.6.5. Остали порези и накнаде	50.000,00		
5.7. Остали нематеријални трошкови			
5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)	150.000,00	61.151,00	40,77

5.7.2. Судске таксе и судски трошкови	550.000,00	259.298,95	47,15
5.7.3. Трошкови вештачења	200.000,00		
5.7.4. Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар	800.000,00	99.180,00	12,40
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа	700.000,00	178.825,50	25,55
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	400.000,00	100.415,00	25,10
5.7.7. Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000,00	240.838,00	53,52
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
6.1. Расходи по основу камата			
6.2. Расходи камата по дугорочном кредиту	10.000.000,00	5.082.800,43	50,83
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ	420.000,00	191.905,32	45,69
7.1. Остали непоменути расходи			
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.000.000,00		
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
8.1. Софтвери и остала права	600.000,00		
9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
9.1. Постројења и опрема			
9.1.1. Намештај			
9.1.2. Рачунарска опрема	200.000,00		
9.1.3. Електронска опрема	350.000,00	115.480,00	32,99
9.1.4. Остала опрема	580.000,00		
9.1.6 Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	100.000,00		
10. ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА	10.000.000,00		
10.1. Отплата главнице	5.420.000,00	1.732.126,48	31,96
УКУПНО 3:	175.032.000,00	55.682.700,71	31,81

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	142.100.000,00	35.444.513,01	24,94
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	13.899.050,00	205.113,97	1,48
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	103.582.710,00	23.831.256,26	23,01
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	32.285.000,00	16.967.863,27	52,56
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	76.800.000,00	7.467.256,60	9,72
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	10.000.000,00	2.872.879,00	28,73
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	175.032.000,00	55.682.700,71	31,81
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	553.698.760,00	142.471.582,82	25,73
УКУПНО:				

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ ИЗНОСИ:

Стање средстава на текућим рачунима Јавног предузећа за изградњу Обреновца на дан 30.06.2020. године износи:

- текући рачун код Управе за трезор Обреновац
- текући рачун код Војвођанске банке Обреновац
- текући рачун код " ОТП Банка " Обреновац

35.609,07
25.369,51
1.314.663,71

**И) ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО РАЧУНИМА, СИТУАЦИЈАМА, ПДВ-у И ТРОШКОВИ
ПОСЛОВАЊА (ДУГОВАЊА) НА ДАН 30.06.2020 год:**

1	Редовно одржавање атарских путева	1.664.075,11
2	Услуга транспорта материјала при редовном одржавању атарских путева	570.960,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање	1.416.341,20
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - мастимично машинско пресвлачење и крпљење	46.867.666,98
5	Услуге одржавања некатегорисаних путева у зимским условима	510.444,00
6	Набавка ризле за потребе одржавања нек. путева у зимским условима	213.615,36
7	Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева	29.957.374,68
8	Редовно одржавање јавног осветљења - услуга монтаже и демонтаже	2.112.120,00
9	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење, семафоре и пословни простор са каматом	81.403.555,46
10	Уређење локације Бањског комплекса	2.785.279,20
11	Одржавање опреме на бањској бушотини	292.629,32
12	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина	484.410,00
13	Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине	559.930,80
14	Изградња капела по МЗ - Уровци	236.932,80
15	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело поље	571.000,00
16	Набавка бензина и еуродизела	447.029,55
17	Услуга одржавања грађевинских машина и возила	343.000,20
18	Услуга чувања магацина у Мислођину	342.108,00
19	Трошкови пословања	564.399,94
	- остали материјални трошкови	

Укупно 1 - 19 : **171.342.872,60**

Доспеле обавезе према добављачима за извршене радове, услуге и прибављена добра по рачунима и ситуацијама до 30.06.2020. године и обавезе за ПДВ износе 171.342.872,60 динара што чини 30,94 % у односу на планиране расходе за 2020. годину.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Рекапитулација извршених и плаћених расхода до 30.06.2020. године	142.471.582,82	25,73
Рекапитулација извршених а неплаћених расхода до 30.06.2020. године	171.342.872,60	30,95
Укупно :	313.814.455,42	56,68

Из наведеног произилази да су планиране програмске активности реализоване кроз спровођење поступака јавних набавки, закључење уговора за услуге, добра и извођење радова, све у оквиру расположивих средстава и динамике преноса средстава по основу субвенција из буџета ГО Обреновац.

Степен реализације Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца на дан 30.06.2020 године износи 56,68% у односу на планиране годишње расходе у износу од 553.698.760,00 динара.

IV) ПРИЛОГ

A. НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ

A.1. Редовно одржавање атарских путева

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ЛМ Комерц" д.о.о. из Обреновца и "Gradcoop" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 539 од 26.02.2020. године. Радови су изведени на следећим локацијама:

Р.бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Напомена
1.	Баљевац	Дубраве (Војни пут), Н 09 204 02, Н 09 205 01	100,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	100,00	
2.	Дражевац	Швабића крај, Н 09 134 01	274,00	туцаник
		Петровића-Мијаиловића крај, бб	103,00	туцаник
		Јанковића-Васића пут, Н 09 152 01	205,00	туцаник
		Пантића крај, Н 09 002 03	164,00	туцаник
		Југовића крај, Н 09 205 01	170,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	916,00	
3.	Дрен	Пут за Гаврића крај-наставак, Н 10 001 01-02	406,00	туцаник
		Пут од куће Милете Тривића, Н 10 007 01	311,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	717,00	
4.	Јасенак	Пут за Забран-наставак, Н 16 001 01	105,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	105,00	
5.	Конатице	Карашица, Н 14 116 01	305,00	туцаник
		Пут за Стару цркву, Н 14 147 01	82,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	387,00	
6.	Кртинска	Пут за Прово к.бр. 20-ка Трњацима, Н 15 563 01-02	120,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	120,00	
7.	Орашац	Пут ка Поповић Слободану, Н 20 129 01	118,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	118,00	
8.	Пироман-Бровић	Пут за Кесеровиће, Н 21 117 01	90,00	туцаник
		Стекића пут, Н 21 118 01	80,00	туцаник
		Добросављевића пут, Н 21 100 02	35,00	туцаник
		Пут за Стојана, Н 05 110 02	89,00	туцаник
		Пут за Јовановић Милоша, Н 05 124 01	61,00	туцаник
		Пут за Животу Недељковића, Н 05 120 01	24,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	379,00	
9.	Пољане	Брђански крај, Н 22 519 01	228,00	туцаник
		Јаковљевића крај, Н 22 134 02-03	272,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	500,00	

10.	Љубинић	Пут од Милеве Ф. ка Ромима, Н 16 001 05	87,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	87,00	
11.	Ратари-Бргулице	Голубарска крак ка Р. Планинчићу, Н 04 209 01	70,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	70,00	
12.	Стублине	Пут поред Раје Лазаревића, Н 26 004 01	274,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	274,00	
13.	Вукићевица	Пут за Станисављевиће, Н 07 125 01	100,00	туцаник
		Пут за Гајиће (наставак), Н 07 109 01	85,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	185,00	
14.	Звечка	Ул. Браће Лазића к. бр. 295, Н 12 146 01	186,00	туцаник
		Улица 3, Н 12 162 01	222,00	туцаник
		Улица Ивана Егедушевића к. бр. 14, Н 12 185 01	135,00	туцаник
		Улица Браће Лазића до к. бр. 103, Н 12 159 01	51,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	594,00	
15.	II МЗ	Улица Ђачког батаљона од к. бр. 58, 66	100,00	туцаник
		Улица Мајданска к. бр. 51д, 66	110,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	210,00	
16.	Дудови	Ул. Браће Југовића - крак 1, 66	101,00	туцаник
		Ул. Браће Југовића - крак 2, 66	79,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	180,00	
		УКУПНО СВЕ МЗ:	4.942,00	

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПД "Gradcoop" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 3188 од 28.11.2019. године. Радови су изведени на следећим локацијама:

Р.бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Напомена
1.	Баљевац	Пут од Мијатовића краја ка гробљу, Н 01 001 04	194,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	194,00	
2.	Барич	Аце Спасића - крак, Н 02 292 01	88,00	стругани асфалт
		Јанка Тешића - крак, Н 02 333 01	297,00	стругани асфалт
		Дубоко, Н 02 215 01	103,00	стругани асфалт
		Сокак преко пута В. електричара, Н 02 395 01	93,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	581,00	
3.	Бело Поље	Пут ка арборетуму, Н 03 505 01	241,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	241,00	

4.	Дражевац	Криве बारे - пут ка Неги, Н 09 129 01	150,00	стругани асфалт
		Криве बारे - пут ка Бамбију, Н 09 130 01	236,00	стругани асфалт
		Криве बारे - пут ка Д.Стевановићу, Н 09 128 03	343,00	стругани асфалт
		Лазаревића крај, Н 09 188 02-03	170,00	стругани асфалт
		Дубраве - Војни пут, Н 09 204 02	117,00	стругани асфалт
		Пантићи, Н 09 002 03	237,00	стругани асфалт
		Петровића-Мијаиловића крај, Н 09 001 07	301,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	1.554,00	
5.	Дрен	Пут поред куће Свете Живковића, Л-2031	1.029,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	1.029,00	
6.	Грабовац	Деспотовића пут, Н 08 218 03, Н 08 222 01	309,00	стругани асфалт
		Нешића пут, Н 08 218 05	241,00	стругани асфалт
		Гољића пут, Н 08 207 02	194,00	стругани асфалт
		Пут ка Кикију Комановићу, Н 08 284 01	254,00	стругани асфалт
		Јанића пут, Н 08 001 07	500,00	стругани асфалт
		Јеличића пут, Н 08 264 02	149,00	стругани асфалт
		Радосављевића пут, Н 08 286 01-02	344,00	стругани асфалт
		Сремчевића пут, Н 08 274 01	89,00	стругани асфалт
		Шаиновића пут, Н 08 275 01	157,00	стругани асфалт
		Филимоновића пут, Л-2036	665,00	стругани асфалт
		Милутиновића брдо, Н 08 243 01	150,00	стругани асфалт
		Пут за Обриће, Н 08 261 01	110,00	стругани асфалт
				УКУПНО МЗ:
7.	Јасенак	Пут за Орницу, Н 13 526 01	194,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	194,00	
8.	Конатице	Пут за Јасеновицу (до игралишта), Н 14 511 03	425,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	425,00	
9.	Кртинска	Мариџанов пут, Н 15 565 01	50,00	стругани асфалт
		Пут за Баре, Н 15 501 02	244,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	294,00	

10.	Мала Моштаница	Балканска улица, Н 17 151 02	149,00	стругани асфалт
		Вис крак десно доле, Н 17 229 01	143,00	стругани асфалт
		Вис други десно, Н 17 226 01	141,00	стругани асфалт
		Димитрија Туцовића, Н 17 116 01	292,00	стругани асфалт
		Слободана Пенезића, Н 17 149 05	193,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	918,00	
11.	Мислођин	Пут за Шаре, Н 18 145 01	411,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	411,00	
12.	Орашац	Пут од школе ка Миљковићима, Н 20 501 01-04	210,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	210,00	
13.	Пироман-Бровић	Пут за Б.Ранковић, бб	65,00	стругани асфалт
		Пут за Томић Ивана, Н 21 119 01	136,00	стругани асфалт
		Толов пут поред пруге, Н 21 104 02-03	132,00	стругани асфалт
		Пут за Стојана, Н 05 110 02	88,00	стругани асфалт
		Пут за Јовановић Милоша, Н 05 124 01	106,00	стругани асфалт
		Пут за Бргуле-до моста, Н 05 502 01	222,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	749,00	
14.	Пољане	Маринковићи, Н 22 103 01, Н 22 104 01	529,00	стругани асфалт
		Марковића крај, Н 22 001 06-07	534,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	1.063,00	
15.	Љубинић	Пут ка Даниловић Златану, Н 16 112 01	123,00	стругани асфалт
		Пут ка Бобану Јовичић, Н 16 517 01	95,00	стругани асфалт
		Пут ка Димитријевић Влади, бб	71,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	289,00	
16.	Ратари Бргулице	Ивановићи, Н 23 510 01	171,00	стругани асфалт
		Мале Бргулице, Н 23 121 01	142,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	313,00	
17.	Скела	Улица 56 Родољуба поред к.бр.263, Н 25 109 01	149,00	стругани асфалт
		Ул. Милоја Бељинца - до ћуприје, Н 25 125 03	79,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	228,00	

18.	Стублине	Пут од Дубраве ка Тодоровићима, Н 26 005 06	545,00	стругани асфалт
		Дубрава - гробље, Н 26 196 01	81,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	626,00	
19.	Трстеница	Пут од стругаре до Ж. Драгише, Н 27 110 01	107,00	стругани асфалт
		Пут од окретнице до Пантелић З., Н 27 131 01	430,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	537,00	
20.	Уровци	Ул. Б.У.Црног од к.бр. 1а до к.бр.1в, бб	46,00	стругани асфалт
		Ул. Врачарска од к.бр. 32, Н 28 145 02	200,00	стругани асфалт
		Пут кроз гробље, бб	103,00	стругани асфалт
		Ул. Шабачки пут од к.бр.82, бб	100,00	стругани асфалт
		Ул. Мајданска од к.бр.9 до к.бр.15, Н 12 187 01	145,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	594,00	
21.	Ушће	Пут до Драгана Сосиног (Дуго поље), Н 29 133 01	199,00	стругани асфалт
		Пут за Горјачу према Жики Лелићу, Н 29 118 03	513,00	стругани асфалт
		Пут за Горјачу према Мирославу Живковићу, Н 29 120 01	216,00	стругани асфалт
		Пут ка Драгану Живковићу, Н 29 116 01	83,00	стругани асфалт
		Веза Пољачки крај - Горњи крај, Н 29 003 01-02	380,00	стругани асфалт
		Пут ка Нени Плетикосић, Н 29 145 01	188,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	1.579,00	
22.	Велико Поље	Пут за Станобару, Н 06 158 01-02	231,00	стругани асфалт
		Степићи, бб	105,00	стругани асфалт
		Пут од Гребаче према М. Стаменићу, Н 06 156 01	330,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	666,00	
23.	Вукићевица	Пут према школи, Н 23 123 01	231,00	стругани асфалт
		Пут од Ковачевића до Вуковића, Н 23 123 02	93,00	стругани асфалт
		УКУПНО МЗ:	324,00	
24.	Звечка	Ул.Д.В.Корчагина пут према Бојану Стевићу, к.бр.91а-93, Н 12 314 01	228,00	стругани асфалт
		Ул. Браће Лазића низ канал к.бр.141, до Милоша Милојевића, Н 12 124 01	327,00	стругани асфалт
		Спој ул.П.П.Одрода, од Филића до 36. улице, Н 12 004 02-04	343,00	стругани асфалт
		Улица С.Чанића - према С.Лечићу, Н 12 250 01	114,00	стругани асфалт

	Ул. Браће Јоксића, поред к.бр.95, ка Пауновић Драгану, Н 12 158 01	340,00	стругани асфалт
	Пут ка Срби Филићу - М.Калајџића, Н 12 294 01, Н 12 295 01-02	60,00	стругани асфалт
	Ул. Р. Стублинчевића, крај улице, Н 12 239 06	66,00	стругани асфалт
	УКУПНО МЗ:	1.478,00	
	УКУПНО СВЕ МЗ:	17.659,00	

А.2. Услуге транспорта материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова Аутопревозник "Зоран Јовичић" предузетник из Дрена је склопљен Уговор број 445 од 18.02.2020. године за транспорт материјала. Услуга транспорта се врши сукцесивно а у зависности од динамике рада грађевинских машина на позицијама чишћења путних канала, обала,

А.3. Редовно одржавање некатегорисаних путева - Пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ЛМ Комерц" д.о.о. из Обреновца и "Gradcoop" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 540 од 26.02.2020. године. Радови су изведени на следећим локацијама:

Р.бр.	Катастарска општина(МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Напомена
1.	Барич	Ул. 31. српске бригаде, Н 02 379 01	58,00	туцаник
		Ул. 31. српске бригаде-крак лево, Н 02 379 01	31,00	туцаник
		Пут ка Тришићу, Н 02 302 01	39,00	туцаник
		Ул. Београдска, Н 02 234 01	125,00	туцаник
		Ул. Јанка Тешића, Н 02 570 02	36,00	туцаник
		Ул. Војислава Илића, Н 02 252 01	64,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	353,00	
2.	Мала Моштаница	Ул. Обреновачка, Н 17 194 02-03	224,00	туцаник
		Пут за Кућерине, Н 17 523 01	294,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	518,00	
3.	Мислођин	Пут ка Верољубу Лазаревићу, Н 18 196 01	150,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	150,00	
4.	Ушће	Веза Доњи крај-Пољачки крај, Н 29 003 01-02	464,00	туцаник
		Пут ка Малиши Ђотуновићу, Н 29 139 01	352,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	816,00	
5.	Уровци	Шабачки пут к. бр. 92-100, Н 28 149 01	154,00	туцаник
		Шабачки пут к. бр. 108-114, 66	126,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	280,00	
6.	Грабовац	Станојевићи, Н 08 264 02	227,00	туцаник
		Димитријевић Драган, Н 08 268 03	143,00	туцаник

		Бобан Бранковић, Н 08 238 01	90,00	туцаник
		Рашићи, Н 08 229 02	100,00	туцаник
		Милутиновићи, Н 08 243 01	94,00	туцаник
		Прелићи, Н 08 289 02	143,00	туцаник
		Пут за Богдановић Јована, бб	103,00	туцаник
		Матића пут, Н 08 231 02	171,00	туцаник
		Пут за Роме-Дубрава, Н 08 224 01	204,00	туцаник
		Пут за Јовановиће, Н 08 204 01	175,00	туцаник
		Радосављевићи, Н 08 286 02	145,00	туцаник
		Неговановићи, Н 08 214 01	101,00	туцаник
		Пут ка Лучић Миливоју, Н 08 561 01	67,00	туцаник
		Гробље-крак десно, Н 08 226 01	95,00	туцаник
		Гробље-крак десно, Н 08 226 01	154,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	2.012,00	
7.	Трстеница	Пут за Јефтиће, Н 27 127 01	185,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	185,00	
8.	Бело Поље	Бошковића крај-слепи крај, Н 03 141 01	110,00	туцаник
		Пут ка арборетуму,	301,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	411,00	
9.	Велико Поље	Стаменићи, Н 06 549 01	228,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	228,00	
10.	Скела	Ул. 56 родољуба к. бр. 263, Н 25 109 01	100,00	туцаник
		УКУПНО МЗ:	100,00	
		УКУПНО СВЕ МЗ:	5.953,00	

А.3.1. Насипање некатегорисаних путева равним шљунком по споразуму са Р.Б. "Колубара" Лазаревац

Сходно Споразуму о активностима на отклањању последица утицаја рударских радова на подручју општине Обреновац за период 2019.-2020. године, VIII 01 број 401-308 од 07.05.2019. године, склопљеног између ЈП "Електропривреда Србије", огранак Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац и Градске општине Обреновац, извођени су радови на насипању путева равним шљунком.

Р.бр	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Количина (м³)
1.	Пољане	Пут ка ТЕТО "Б", Н 22 002 01	400,00	540,00
		Пут према Брђанском крају, Н 22 007 01	300,00	
		Јаковљевића пут, Н 22 134 02	500,00	
		Пут ка Митровић Радованки, Н 22 515 01	400,00	
		Јованића пут, Н 22 105 01	500,00	

		Јованића пут, Н 22 502 01	350,00	
		Ђорђевића пут, Н 22 116 01	450,00	
		Јанатовића крај, Н 22 118 01	250,00	
		Јанатовића крај, Н 22 117 01	300,00	
		УКУПНО МЗ:	3.450,00	
2.	Конатице			
		Јасеновица, Н 14 512 01, Н 14 513 01	1.500,00	504,00
		Пут за Новака, Н 14 158 01, Н 14 504 04	2.000,00	
		Пут за игралиште, Н 14 511 02-03	500,00	
		Пут за Тимотијевиће, Н 14 528 01	500,00	
		УКУПНО МЗ:	4.500,00	
3.	Пироман Бровић			
		Пут поред Тимотић Владана, Н 05 504 01	40,00	504,00
		Пут за Петровиће, Н 05 500 01	190,00	
		Пут за њиве поред канала, Н 05 503 01	200,00	
		Пут према Тамнави, Н 21 500 01-02	600,00	
		Пут за Велико Поље - стара пруга, Н 21 003 01	400,00	
		Пут Беле баре до бргулске стране, Н 21 511 01	600,00	
		Стари трстенички пут, Н 21 005 01, Н 27 002 01-05	500,00	
		Пут поред Карикине куће, Н 21 505 01	300,00	
		УКУПНО МЗ:	2.830,00	
		УКУПНО СВЕ МЗ:	10.780,00	1.548,00

А.3.2. Сечење шибља и растиња уз некатегорисане путеве

Радови на сечењу шибља и растиња уз некатегорисане путеве су изведени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца.

Р.бр	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Површина (м ²)
1.	Јасенак			
		Пут за ливаде, Н 13 120 01-04	1.680,00	5.040,00
		Веза Сенића крај - центар, Н 13 129 01-02	810,00	1.620,00
		Пут ка гробљу, Н 13 123 01-02	920,00	1.840,00
		Чубура, Н 13 138 01	620,00	1.240,00
		Пут за Луг, Н 13 001 01-02, Н 13 002 01	1.040,00	2.080,00
		Сенићи, Н 13 131 01	360,00	720,00
		Веза Сенића крај - Швабића крај, Н 13 132 01	340,00	680,00

		Пут ка Баричу, Н 13 008 01	440,00	880,00
		Веза Мислођинска - Сенића крај, Н 13 137 01	630,00	1.260,00
		Шумадија- Вински пут, Л 2038	3.230,00	6.460,00
		Пут од "Пужа" до школе, Л 2004	2.250,00	4.500,00
		УКУПНО МЗ:	12.320,00	26.320,00
2.	Ушће			
		Вишњак, Н 29 117 03	1.010,00	2.020,00
		Дуго поље, Н 29 133 01, Н 29 526 01-02	1.810,00	3.620,00
		Ђотуновићи, Н 29 136 01-04	580,00	1.160,00
		Марјановићи, Н 29 004 04-05, Н 29 146 01-02	1.120,00	2.240,00
		Црвенковићи, Н 29 002 01-02	560,00	1.120,00
		Веза центар - пут за Орнице	440,00	880,00
		Ул.Милорада Р.Јевтића, Н 29 118 01-03	910,00	1.820,00
		Пут за Старо ушће, Н 29 113 01	530,00	1.060,00
		Пут од радничког насеља до школе, Л 2040	2.660,00	5.320,00
		Пут од млина до школе, Л 2032	1.430,00	2.860,00
		УКУПНО МЗ:	11.050,00	22.100,00
3.	Конатице			
		Думача, Н 14 001 01-05	1.520,00	3.040,00
		Думача - крак, Н 14 151 01, Н 14 152 01, Н 14 453 01-02	1.120,00	2.240,00
		Хајдучица, Н 14 136 01, Н 14 002 01-02, Н 14 003 01-03, Н 14 520 01	3.240,00	6.480,00
		Јасеновица, Н 14 122 01, Н 14 511 01-03, Н 14 512 01	2.820,00	5.640,00
		Веза Јасеновица - Николићи, Н 14 508 01-02, Н 14 509 01-02	1.510,00	3.020,00
		Карашица, Н 14 116 01, Н 14 112 02, Н 14 502 01	1.440,00	2.880,00
		Веза Дишићи-Стара црква, Н 14 536 01	1.250,00	2.500,00
		Дишићи, Н 14 140 01-02	340,00	680,00
		Пут за Стару цркву, Н 14 147 01, Н 14 538 02	920,00	1.840,00
		Брочиште - пут за Пољане, Л 2009	1.740,00	3.480,00
		Пут за Пајиће, Н 14 125 01-03	910,00	1.820,00
		УКУПНО МЗ:	16.810,00	33.620,00
4.	Мислођин			
		Бркин поток, Н 18 002 01-08	1.730,00	3.460,00
		Бачевица-Мирослава Антића, Н 18 197 01	240,00	480,00
		Бачевица - крак лево, Н 18 203 01	210,00	420,00
		Бачевица - крак десно, Н 18 202 01	330,00	660,00

	Бачевица-Аце Поповића, Н 18 200 01	170,00	340,00
	Слатина, Н 18 005 01-04	1.120,00	2.240,00
	Улица Боривоја Маричића, Н 18 007 01-02	970,00	1.940,00
	Гвозденовића пут, Н 18 003 01-06	1.540,00	2.080,00
	Гвозденовића пут - крак, Н 18 137 01	420,00	840,00
	Водоводска ка манастиру, Н 18 134 001-02, Н 18 546 01	1.520,00	3.040,00
	Брђанска улица, Н 18 156 01-06	840,00	1.680,00
	Пут ка манастиру, Н 18 110 03-04	940,00	1.880,00
	Павловића пут, Н 18 006 01-03	890,00	1.780,00
	Кик, Н 18 004 01-06	980,00	1.960,00
	Пут ка Језеру, Н 18 166 01-03	520,00	1.040,00
	Бачевица гробље, Н 18 193 01-02	750,00	1.500,00
	Брђанска - Језеро Вис, Л 2002	1.520,00	3.040,00
	УКУПНО МЗ:	14.690,00	28.380,00
5.	Дражевац		
	Пут за Велико Поље, Н 09 113 01-03	540,00	1.080,00
	Ивојевац, Н 09 144 01, Н 09 149 01	930,00	1.860,00
	Јанковића-Васића крај, Н 09 152 01	610,00	1.220,00
	Пут за аду, Н 09 118 01, Н 09 508 01	550,00	1.100,00
	Стари Пештан, Н 09 119 01, Н 09 121 01	1.130,00	2.260,00
	Рашће, Н 09 122 01-02	410,00	1.640,00
	Парлози, Н 09 111 01-02	620,00	1.240,00
	Швабића крај, Н 09 526 01-03, Н 09 134 01-10	2.750,00	5.500,00
	Јелисавчића крај, Н 09 007 02	520,00	1.040,00
	Југовића крај, Н 09 004 01-02, Н 09 205 01	850,00	1.700,00
	Дубраве, Н 09 554 01, Н 09 176 01	1.030,00	2.060,00
	Степановића крај, Н 09 194 01, Н 09 007 01	910,00	1.820,00
	Станковића крај, Н 09 003 01, Н 09 155 01	790,00	1.580,00
	Пештанска-преко пута игралишта, Н 09 124 01-02, Н 09 125 01	560,00	1.120,00
	Криве баре, Н 09 128 01-03, Н 09 129 01, Н 09 130 01	1.230,00	2.460,00
	Ранковића крај, Н 09 171 01, Н 09 546 01, Н 09 544 03	330,00	660,00
	Лазаревића-Пантића крај, Н 09 191 01	2.160,00	4.320,00
	Пут за Пољане, Л 2007	2.410,00	4.820,00
	УКУПНО МЗ:	18.330,00	37.480,00
6.	Пољане		
	Јаковљевићи, Н 22 134 01-03, Н 22 508 02-03, Н 22 509 01, Н 22 109 01	2.420,00	4.840,00
	Доњи крај - крак 1, Н 22 107 01	200,00	400,00
	Пут за Николиће, Н 22 121 01	920,00	1.840,00

		Пут ка фудбалском игралишту, Н 22 119 01-02	480,00	960,00
		Ђорђевићи, Н 22 118 01-02, Н 22 117 01	620,00	1.240,00
		Дишићи, Н 22 001 01-05	1.480,00	2.960,00
		Пут ка ТЕТО, Н 22 002 01-04, Н 22 130 01-02, Н 22 131 01	3.240,00	6.480,00
		Веза Дишићи - окретница, Н 22 519 01-02	1.180,00	2.360,00
		Пут ка Колубари - крак, Н 22 112 01	620,00	1.240,00
		Петровићи, Н 22 127 01-03	840,00	1.680,00
		Пут од дома ка Дражевачком лугу, Л 2007	4.410,00	8.820,00
		Пут од надвожњака до моста на Колубари, Л 2009	3.080,00	6.160,00
		УКУПНО МЗ:	19.490,00	38.980,00
7.	Мала Моштаница			
		13. октобра, Н 17 002 12-15	740,00	1.480,00
		Моштаничка, Н 17 001 01-16, Н 17 140 01	2.610,00	5.220,00
		Вис, Н 17 007 01-05	980,00	1.960,00
		Дрењански крај, Н 17 006 04-09	940,00	1.880,00
		Светог Саве, Н 17 001 01-06	960,00	1.920,00
		Пут ка гробљу, Н 17 005 01-03	320,00	640,00
		Раваничка, Н 17 006 02-03	910,00	1.820,00
		Стара пруга, Л 2001	1.680,00	3.360,00
		УКУПНО МЗ:	9.140,00	18.280,00
8.	Барич			
		Железничка улица, Н 02 391 01-04	1.820,00	3.640,00
		Улица Баричких Бораца, Н 02 001 01-07, Н 02 333 01-10	1.870,00	3.740,00
		Улица Александра Аце Тешића, Н 02 002 01-08	1.860,00	3.720,00
		Гробљанска улица, Н 02 006 04-08	910,00	1.820,00
		Улица Аце Спасића, Н 02 005 05-09, Н 02 004 01-09	1.900,00	3.800,00
		Улица Милисаве Чамџије, Н 02 246 01-05, Н 02 245 01	730,00	1.460,00
		Улица Дубоко, Н 02 214 01-04, Н 02 216 01, Н 02 219 01, Н 02 218 03	940,00	1.880,00
		6. војвођанске бригаде, Н 02 254 01-12	1.090,00	2.180,00
		Улица Јанка Тешића, Л 2002	2.340,00	4.680,00
		УКУПНО МЗ:	13.460,00	26.920,00
9.	Баљевац			
		Јанковића крај-Роми, Н 01 108 01-02, Н 01 002 01-02, Н 01 001 06-09	4.230,00	8.460,00
		Ђумурите баре, Н 01 132 01, Н 02 533 01	180,00	360,00
		Мијатовића крај, Н 01 001 02-04, Н 01 116 01-02	2.350,00	4.700,00

	Максимовића крај, Н 01 113 01-02	1.330,00	2.660,00
	Пут ка Ибарској магистрали, Л 2006	2.680,00	5.360,00
	УКУПНО МЗ:	10.770,00	21.540,00
10.	Бело Поље		
	Колубарски вез, Н 03 124 01-02	3.260,00	6.520,00
	Пут поред Боцета, Н 03 508 01	1.320,00	2.640,00
	Колубарска иза Електродистрибуције, Н 03 113 01-02, Н 03 115 01-02	1.420,00	2.840,00
	Пут ка асфалтној бази, Н 03 144 01, Н 03 514 01	730,00	1.460,00
	Тамнавска, Н 03 137 01-05	420,00	1.680,00
	Гробљанска, Н 03 139 01, Н 03 138 01	360,00	720,00
	Пут ка игралишту, Н 03 123 01	160,00	640,00
	Пут ка Потковици, Н 03 122 01, Н 03 507 01	450,00	900,00
	Пут поред ресторана "Лале" до арборетума, Н 03 118 01, Н 03 505 01	1.420,00	2.840,00
	Кузмановићи, Н 03 119 01-02, Н 03 121 01, Н 03 506 01	630,00	1.260,00
	Кружни пут, Л 2012	1.330,00	2.660,00
	УКУПНО МЗ:	11.500,00	24.160,00
11.	Ратари и Бргулице		
	Павловића крај, Н 23 001 01-04, Н 23 103 01	990,00	1.980,00
	Пут за Ивановиће, Н 23 105 01, Н 23 104 01-02, Н 23 510 01, Н 23 509 01	1.820,00	3.640,00
	Пут за Ђуриће, Н 23 110 01	140,00	280,00
	Занатска, Н 23 102 01	270,00	540,00
	Пут ка Тадићу, Н 23 501 01, Н 23 503 01	320,00	640,00
	Рафаиловићи, Н 23 101 01	150,00	300,00
	Пут ка Великој бари, Н 23 107 01-02	900,00	1.800,00
	Мале Бргулице, Н 23 121 01	130,00	260,00
	Пут ка гробљу, Н 23 117 01-03, Н 04 202 01	940,00	1.880,00
	Пут ка М.Матић, Н 04 201 01, Н 04 503 01	390,00	780,00
	Матића крај, Н 04 001 01	750,00	1.500,00
	Пут ка Петровић Зорану, Н 04 203 01	210,00	420,00
	Пут ка Кртинској кроз Живковиће, Л 2025	2.270,00	4.540,00
	Ратарска улица, Л 2029	2.600,00	5.200,00
	УКУПНО МЗ:	11.880,00	23.760,00
	УКУПНО СВЕ МЗ:	149.440,00	301.540,00

А.3.3. Копање канала уз некатегорисане путеве

Радови на копању канала уз некатегорисане путеве су изведени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца.

Р. бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)
1.	Јасенак		
		Пут ка школи, Л-2004	890,00
		Пут ка Вранићу, Л-2004	480,00
		Сенића крај, Л-2005	1.080,00
		УКУПНО МЗ:	2.450,00
2.	Барич		
		Милисава Чамџије, Н 02 246 05	40,00
		УКУПНО МЗ:	40,00
3.	Бело Поље		
		Гребача, Н 03 124 02	100,00
		УКУПНО МЗ:	100,00
		УКУПНО СВЕ МЗ:	2.590,00

А.3.4. Остали радови који су извођени радним машинама ЈП за изградњу Обреновца

Р. бр.	М.З.	Радна машина	Опис радова
1.	Обреновац - III МЗ	Sukurova	Уређење терена - Бањски комплекс
		Sukurova	Постављање бетонских стубића - Бањски комплекс
		Palazzani	Уређење одбојкашког игралишта - Бањски комплекс
2.	Јасенак	Palazzani	Уређење терена - Окретница Јасенак - Вранић
3.	Вукићевица	Sukurova	Уређење терена - Уклањање депонованог материјала код дома
		Sukurova	Уређење некатегорисаног пута Н 07 521 01
4.	Мислођин	Sukurova	Уређење депоније струганог асфалта - Магацин Мислођин
5.	МЗ Рвати	Sukurova	Уређење платоа - Центар за мигранте
6.	Барич	Sukurova	Утовар депонованог материјала - Ул. 31. српске бригаде
		Sukurova	Уређење гробља
7.	Бело Поље	Palazzani	Ископ јама за анализу земљишта
8.	Обреновац - II МЗ	Sukurova	Припрема улице за асфалтирање - Насеље Потиха воће
9.	Конатице	Sukurova	Уређење терена око фудбалског игралишта

10.	Скела	Сукурова	Уређење терена - Двориште цркве
11.	МЗ Дудови	Сукурова	Копање рова за канализациону цев - Ул. Браће Југовића
12.	Уровци	Сукурова	Рад на изградњи аутобуског стајалишта
13.	Ратари и Бргулице	Сукурова	Поправка коловоза - Некатегорисани пут Н 23 121 01 Мале Бргулице
14.	Велико Поље	Сукурова	Поправка коловоза - Некатегорисани пут Н 06 156 01 Вепровица
15.	Пољане	Сукурова	Чишћење наноса испод моста

А.4. Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 773 од 20.03.2019. године и Уговор број 723 од 10.03.2020. године. Радови су изведени на следећим локацијама:

Р.бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута (улице)	Дужина (м)	Асфалт (м ²)
1.	Баљевац	Дубраве (Војни пут), Н 09 204 02, Н 09 205 01	100,00	260,00
		УКУПНО МЗ:	100,00	260,00
2.	Барич	Ул. 31. српске бригаде - крак, Н 02 379 01	122,30	327,10
		Пут ка Тришићу, Н 02 302 01	91,40	247,85
		Улица Београдска - крак, Н 02 234 01	141,50	373,70
		Ул.Јанка Тешића - крак, Н 02 570 02	273,30	725,10
		Ул.Војислава Илића, Н 02 252 01	228,70	610,93
		УКУПНО МЗ:	857,20	2.284,68
3.	Бело Поље	Бошковића крај - слепи крак, Н 03 141 01	110,80	292,13
		УКУПНО МЗ:	110,80	292,13
4.	Дражевац	Швабића крај, Н 09 134 01	287,50	866,50
		Петровића-Мијаиловића крај, бб	104,40	276,24
		Јанковића-Васића пут, Н 09 152 01	210,00	546,00
		Пантића крај, Н 09 002 03	159,00	477,00
		Југовића крај, Н 09 205 01	172,00	447,20
		УКУПНО МЗ:	936,50	2.612,94
5.	Дрен	Пут поред куће Милете Тривића, Н 10 007 01	140,00	373,01
		Пут за Мију Илића, бб	154,00	400,40

		Пут за Гавриће-наставак, Н 10 001 01-02	200,00	600,00
		УКУПНО МЗ:	494,00	1.373,41
6.	Грабовац	Сенића пут - кружни, Н 08 283 01	253,00	768,06
		Пут од Б. Прелића ка Швабиној кући, Н 08 289 01	209,00	638,68
		Неговановића пут, Н 08 214 01	177,00	539,42
		Пут ка кући Н. Ђурића, Н 08 218 01	188,00	571,65
		Пут ка Мирићић Бобану, Н 08 257 01	96,00	264,96
		Пут за Роме-Дубрава, Н 08 224 01	204,00	530,40
		Пут за Јовановиће, Н 08 204 01	183,00	480,60
		Матића пут, Н 08 231 02	176,00	457,90
		Станојевићи, Н 08 264 02	231,00	600,60
		Рашићи, Н 08 229 02	100,00	300,00
		Радосављевићи, Н 08 286 02	145,00	377,00
		Пут ка Лучић Миливоју, Н 08 561 01	74,00	197,90
				УКУПНО МЗ:
7.	Јасенак	Пут за Луг - наставак, Н 13 001 01	116,00	301,60
		УКУПНО МЗ:	116,00	301,60
8.	Конатице	Карашица, Н 14 116 01	303,00	909,00
		Пут за Стару цркву, Н 14 147 01	80,00	214,00
		УКУПНО МЗ:	383,00	1.123,00
9.	Мислођин	Водоводска крак, бб	42,00	109,20
		Пут ка Верољубу Лазаревићу, Н 18 196 01	160,00	416,00
		УКУПНО МЗ:	202,00	525,20
10.	Орашац	Пут до Грујић Јелене, Н 20 559 01	90,00	240,86
		УКУПНО МЗ:	90,00	240,86
11.	Пироман-Бровић	Пут ка Тамнави, Н 21 107 01	161,00	427,80
		Пут за Јовановић Горана, Н 05 111 02	135,70	361,75
		Пут за Животу Недељковића, Н 05 120 01	39,00	105,76
		УКУПНО МЗ:	335,70	895,31
12.	Љубинић	Пут поред М.Јовановић ка попадији, Н 16 001 05	126,70	329,42
		УКУПНО МЗ:	126,70	329,42

13.	Скепа	Савска - крак, Н 25 114 01	220,50	576,32
		УКУПНО МЗ:	220,50	576,32
14.	Стублине	Пут за Симеуновиће, Н 26 006 02-03	287,00	746,20
		УКУПНО МЗ:	287,00	746,20
15.	Трстеница	Пут за Булатовиће, Н 27 138 02-03	153,50	399,10
		УКУПНО МЗ:	153,50	399,10
16.	Уровци	Пут ка Аврамовићима, Н 28 117 01	158,20	426,55
		Ул. Б. Урошевића Црног к. бр. 47а, Н 28 114 01	241,70	638,44
		УКУПНО МЗ:	399,90	1.064,99
17.	Ушће	Пут за Орнице, Н 29 132 01	630,60	1.651,85
		УКУПНО МЗ:	630,60	1.651,85
18.	Велико Поље	Пут за Станковце, Н 06 006 03-04	163,00	652,00
		УКУПНО МЗ:	163,00	652,00
19.	Вукићевица	Пут за Гајиће (наставак), Н 07 109 01	208,70	626,10
		УКУПНО МЗ:	208,70	626,10
20.	Забрежје	Пут за бедем, Н 11 233 01	333,00	894,52
		УКУПНО МЗ:	333,00	894,52
21.	Звечка	Ул. 15-та, Н 12 206 01	178,80	485,50
		Ул. Солунског фронта к. бр. 12, Н 12 215 01	173,00	457,60
		Ул. Р. Стублинчевића к. бр. 45, Н 12 240 01	139,00	370,00
		УКУПНО МЗ:	490,80	1.313,10
22.	Кртинска	Пут за Прово ка Трњацима, Н 15 563 01-02	98,50	267,45
		УКУПНО МЗ:	98,50	267,45
23.	Ратари-Бргулице	Голубарска крак ка Р.Планинчићу, Н 04 209 01	74,00	196,10
		УКУПНО МЗ:	74,00	196,10
		Брђански крај, Н 22 519 01	224,70	786,45

24.	Пољане	Јаковљевића крај, Н 22 134 02-03	272,00	816,00
		УКУПНО МЗ:	496,70	1.502,45
25.	МЗ Дудови	Браће Југовића, бб	102,30	269,64
		УКУПНО МЗ:	102,30	269,64
26.	II МЗ	Ул. Ђачког Батаљона од к.бр 58, бб	132,00	404,94
		Ул. Ђачког Батаљона КП 1735/15 до КП 1735/22 бб	107,00	428,00
		Ул. Мајданска к.бр.51д, бб	110,00	338,00
		УКУПНО МЗ:	349,00	1.170,94
		УКУПНО СВЕ МЗ:	9.795,40	27.396,48

А.5.1. Зимска служба - чишћење некатегорисаних путева

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 3213 од 02.12.2019. године. Услуге одржавања некатегорисаних путева у зимским условима по овом уговору су окончане у марту 2020 год.

А.9. Постављање цевастих пропуста на некатегорисаним путевима

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова аутопревозник "Зоран Јовичић" ПР из Дрена је склопљен Уговор број 446 од 18.02.2020. године. Радови су изведени на следећим локацијама:

Р. бр.	Катастарска општина (МЗ)	Назив пута и ознака пута	Реализовано		
			Ø 300	Ø 400	Ø 800
1.	Барич	Јанка Тешића, Н 02 325 01	15,00		
2.	Бело Поље	Пут ка асфалтној бази, Н 03 144 01	5,00		
3.	Дражевац	Пантића крај, Н 09 002 03	5,00		
		Јанковића-Васића пут, Н 09 152 01	5,00		
		Ивојевац, Н 09 144 05		5,00	
4.	Дрен	Гаврићи, Н 10 001 02	10,00		
		Симићи, Н 10 111 01		10,00	
5.	Грабовац	Јањићи, Н 08 286 01	5,00		
		Доњи крај, Н 08 282 01	5,00		
6.	Јасенак	Сенића крај, Н 13 134 01	15,00		
		Пут поред школе, Н 13 524 01	5,00		
		Сенића крај, Н 013 133 01		6,00	
7.	Конатице	Карашица, Н 14 116 01		5,00	
8.	Мала Моштаница	Обреновачка улица, Н 17 194 02	10,00		
9.	Мислођин	Водоводска улица, Н 18 134 01	5,00		
10.	Орашац	Пут ка гробљу, Н 20 128 02	5,00		
		Пут за војне баре, Н 20 526 01		5,00	
11.	Пироман-Бровић	Улица Бранка Томића, Н 21 120 01	5,00		
		Пут ка Тамнави, Н 05 500 01		5,00	

12.	Пољане	Јаковљевићи, Н 22 134 02	8,00	5,00	
13.	Љубинић	Пут поред цркве, Н 16 117 01		60,00	
		Пут ка Милеси Ф., Н 16 001 05		2,00	
14.	Вукићевица	Пут за Иверић (атарски), Н 07 531 03	5,00		
		Липовица, Н 07 119 01		5,00	
15.	Скела	Ж. Драгојловића крак, Н 25 568 01	2,00		
		Ж. Драгојловића, Н 25 132 02	5,00		
16.	Трстеница	Подрињска, Н 27 127 01	5,00		
Укупно све МЗ:			120,00	108,00	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Р.бр.	Врста изведених радова	Дужина (м)
1.	ПРИПРЕМА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА	38.434,00
A.1.	Атарски путеви - 22.601,00 м	
A.3.	Пресипање туцаником и струганим асфалтом - 5.053,00 м	
A.3.1.	Насипање равним шљунком - 10.780,00 м	
2.	УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА	152.030,00
A.3.2.	Сечење шибља и растиња - 149.440,00 м	
A.3.3.	Копање канала уз некатегорисане путеве - 2.590,00 м	
3.	АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА	9.795,40
A.4.	Машинско пресвлачење коловозне конструкције - 9.795,40 м	
4.	ТРОТОАРИ, СТАЗЕ И ПАРКИНЗИ	97,00
G.4.	Уређење паркинга код обреновачке цркве - 97,00 м	
УКУПНО:		200.356,40

Б. ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ

Б.1 Изградња бициклическо пешачке стазе код СПА центра

ЈП за изградњу Обреновца је урадило идејно решење предметне стазе и поднет је захтев за добијање локациских услова. По добијању локацијских услова се одмах приступа изради идејног пројекта.

Г. УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

Г.1 Уређење локације Бањског комплекса II фаза

У 2020. години на уређењу локације бањског комплекса у Обреновцу настављени су започети радови по уговорима из 2019. године.

По спроведеној јавној набавци у децембру 2019 год, изабран је извођач радова на набавци и постављању оградe око бањског комплекса. Извођач је уведен у посао 18.01.2020 год. Извршена је набавка и постављање 325 м леги оградe, једна двокрилна и две једнокрилне капије. Ограда је завршена 17.03.2020 год.

У јануару 2020. године спроведен је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда којим је уговорено извођење непредвиђених радова на уређењу бањског комплекса. Извођење уговорених радова Извођач је започео у фебруару месецу.

Током фебруара месеца спроведен је отворени поступак јавне набавке за избор извођача радова за наставак радова предвиђених пројектно-техничком документацијом на уређењу II фазе бањског комплекса – уређење сунчалишта, изградња пергола и наставак уређења платоа и стаза, изградња јавног осветљења. Уговор са извођачем радова је потписан 16.03.2020. године, а извођач радова је у предметни посао уведен тек 04.05.2020. године.

Увођење извођача радова у посао пролонгирано је због проглашења ванредног стања услед епидемије корона вирусом у Републици Србији. Ванредно стање је трајало од 15.03.2020. до 06.05.2020. године.

Сви уговорени радови на уређењу II фазе бањског комплекса били су обустављени у периоду од 15.03.2020. године до 04.05.2020. године.

Радови на изради електроинсталација у потпуности завршени. Изведена је кабловска канализација комплет са свим потребним кабловима од шахте поред базена до техничке просторије базена, уграђен је трансмитер температуре и ниво пловак у скимеру. Извршене су функционалне пробе и објекат пуштен у пробни рад.

Извршена је набавка урбаног мобилијара за комплекс-12 нових клупа и 12 нових ђубријера. Уз помоћ ЈКП Обреновац и ЈП за заштиту животне средине извршена је садња траве на површини од 925 м² и засађен сав садни материјал.

Сви уговорени радови на уређењу новог бањског комплекса у Обреновцу завршени су 12.06.2020. године.

Комплекс је пуштен у коришћење за јавност 17.06.2020. године. Завршен и опремљен бањски комплекс је на основу сагласности ГО Обреновац привремено предат на даље управљање и одржавање ЈП „СКЦ Обреновац“. Званична протоколарна примопредаја биће обављена по прибављању употребне дозволе за предметни комплекс.

Паралелно са извођењем радова на терену рађена је Измена пројектно техничке документације услед измена насталих током извођења радова како за уређење терена прве фазе, тако и за уређење терена друге фазе. Завршено је прибављање нових Локацијских услова, и измена ПГД за II фазу уређења терена. Изабран је вршилац техничке контроле за ПГД II фазе уређења терена, у току је измена ПГД за I фазу уређења терна бањског комплекса.

Г.4. Уређење паркинга код обреновачке цркве

Пројектну документацију је урадило Јавно предузеће за изградњу Обреновца. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "Gradcoop" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 541 од 26.02.2020. године. Изведене су риголе и канали и целокупан систем прикључен на градску кишну канализацију. Након тога је извршено асвалтирање паркинга и обележавање -саобраћајна сигнализација. Радови су у потпуности завршени .
Паркинг код обреновачке цркве: Површина 841,00 м² - Дужина 97,00 м

Г.5 Одржавање опреме на бањској бушотини

Извршена набавка и уградња фреквентних регулатора и мерача притиска, јер су постојећи дотрајали и нису били у функцији. Такође су завршени сви радови на повезивању постојеће и новопроектване инсталације у техничким просторијама као и измештање једног електро ормара.

Г.6 Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавних набавки мале вредности услуга, изабран је Извршилац посла „Хидрогеоцентар „ д.о.о. Лештане заједнички са понуђачем Институт МОЛ д.о.о. Стара Пазова на изради елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу – Стара бања.Извршилац услуга је уведен у посао 02.04.2018 године. Рок за реализацију уговора је 21 месец. Завршено је извођење хидрогеолошких истраживања за потребе израде елабората о резервама подземних вода . Достављен је завршни извештај о резултатима изведених радова Министарству рударства и енергетике- сектор за геологију и рударство на оверу резерви подземних вода за наведену локацију.

Г.8 Завршни радови на уређењу локације Бањског комплекса

На основу додатних финансијских средстава опредељених програмом рада ЈП за изградњу Обреновца током марта месеца спроведен је још један отворени поступак јавне набавке за избор извођача завршних радова на бањском комплексу – скидање ризле у зони постојећих тушева и изградња новог платоа поплочаног облацима са мрежом канала за одвођење атмосферских вода, израду нове хидроизолационе облоге постојећих тушева, израду нове облоге подова тушева, замена галантерије на тушевима и изградња пешачке стазе од комплекса до Улице Краља Александра. Овај Уговор потписан је 13.04.2020. године, а Извођач радова је у посао уведен 19.05.2020. године.

Завршни радови на уређењу локације бањског комплекса у Обреновцу су завршени 12.06.2020. године.

Д. УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

Д.2 Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица

Изабрани извођач радова на првој фази је „IZO-EKOMONT“ д.о.о из Обреновца са заједничким извођачем „PDV inženjering“ из Ваљева.

Почетак извођења радова је 15.01.2020. године.

У првој фази изградње објекта су планирани и изведени :

- груби грађевински радови
- постављање фасадне столарије

- комплетно завршена фасада објекта
- део инсталатерских радова које је било неопходно извести како би се планирани грађевински и фасадерски радови могли у потпуности завршени
- сви остали завршно занатски , инсталатерски радови и уређење терена ће бити предмет тендера друге фазе.

Објекат има бруто површину 149 м2.

Извођач радова је све уговорене радове завршио закључно са 22.05.2020.године

Д.3 Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине

Изабрани извођач радова је СЗГР „ГРАДЊА Драгољуб Косорић“ ПР из Обреновца.

Уговор за извођење радова потписан је 31.12.2019. године

Почетак извођења радова је 17.01.2020. године.

Уговорене обавезе извођача су биле да се овај објекат грађевински заврши а набавку опреме и монтажу је радило ЈКП Топловод.

Извођач радова је све уговорене грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске радове завршио закључно са 21.02.2020.године.

Д.5 Изградња капела по МЗ

Изабрани извођач радова је „NIKA CONSTRUCTION“ д.о.о из Београда

Уговор за извођење радова потписан је 02.04.2020.године.

Почетак извођења уговорених радова је 04.06.2020. године, а завршетак радова истиче 01.09.2020. године.

У току су радови на предметном објекту. Избетонирани су темељи и врши се засипање темеља песком и земљом.

Д.6 Израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић

У децембру 2019 год. ЈП за изградњу је завршило идејно решење које је прослеђено на сагласност ГО Обреновац и потом надлежном секретаријату. До 30.06.2020 год нисмо добили никакве повратне информације како би се израда пројекта наставила.

Д.7. Израда техничке документације Интерната за пољопривредно-хемијску школу

Током фебруара и марта 2020. године урађено је ново Идејно решење за изградњу ученичког дома Пољопривредно хемијске школе у Обреновцу сада само на КП 509 и делу КП 512/1 КО Обреновац. Ново идејно решење предвиђа изградњу новог ученичког дома спратности П+2+Пк укупне бруто грађевинске површине око 3674 м2, односно нето површине око 3134 м2.

Ово идејно решење је прослеђено на сагласност ГО Обреновац и надлежном секретаријату. Чека се њихов одговор како би се израда пројекта наставила .

Д.8 Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари

Носилац израде техничке документације фекалне канализације је ЈП за изградњу Обреновца. У предметном периоду је израђен елаборат укрштања фекалне канализације и далеководу у Белом пољу. Завршен је пројекат препумпне станице Бело Поље и добијене грађевинске дозволе. Комплетни пројекти су предати ЈКП Водовод и канализација Обреновац.

За МЗ Ратари су, у ранијем периоду, урађена два варијантна решења и достављена ЈКП Водовод и канализација на детаљнију анализу и усвајање. До сада нисмо добили одговор о усвојеној варијанти па се са овом техничком документацијом привремено застало.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ НАБАВКИ ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

У циљу реализације Програма пословања, финансијског плана и плана набавки за 2020. годину, ЈП за изградњу Обреновца је до **30.06.2020.** године спровело:

- **7 отворених поступака радова,**

- **1 преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,**

- **6 поступака јавних набавки мале вредности** (3 поступка добара, 2 поступка услуга и 1 поступак радова).

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

1. Припрема техничких спецификација за тендерске документације које је преузео Секретаријат за инвестиције Града Београда – Стара бања – Ламела А и Стара општина Обреновац.
2. Израда новог ПГД за управну зграду ВиК Обреновац- Усаглашавање са новим правилницима ради добијања нове грађевинске дозволе - стара дозвола је истекла.
3. Израда техничке спецификације за текуће одржавање дела зграде СДК
4. Услужно вршење стручног надзора за изградњу стаза и опсега на Новом гробљу у Обреновцу
5. Израда финалне верзије нацрта плана постављања привремених објеката-киоска на подручју ГО Обреновац. Урађен нацрт плана по захтеву Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове Управе ГО Обреновац. Исти предат Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове на даљу процедуру.
6. Израда елабората о заузећу јавних површина за потребе постављања 15 жардињера у улици Милоша Обреновића на кп бр. 642/1 КО Обреновац од ул. Љубе Ненадовића до броја 105 иза ул. Кнеза Михаила. Урађен елаборат по захтеву ЈКП Обреновац. Исти предат ЈКП Обреновац на даљу процедуру.
7. Израда елабората о заузећу јавних површина за потребе постављања 8 жардињера у улици Милоша Обреновића на КП бр. 642/1 и 545/4 КО Обреновац од ул. Саве Поповића Гембеша до ул. Краља Петра I . Урађен елаборат по захтеву ЈКП Обреновац. Исти предат ЈКП Обреновац на даљу процедуру.
8. Израда елабората о заузећу јавне површине за потребе постављања опреме за игру деце дечијег игралишта на кп бр. 1416/1 КО Обреновац.
9. Израда елабората о заузећу јавне површине за потребе постављања опреме за игру деце - дечијег игралишта на кп бр. 1044 КО Забрежје. Урађен елаборат по захтеву ЈП ЗЖС Обреновац. Исти предат ЈП ЗЖС Обреновац на даљу процедуру.
10. Израда елабората о заузећу јавне површине за потребе постављања опреме за игру деце- дечијег игралишта на кп бр. 1472/1 КО Обреновац. Урађен елаборат по захтеву ЈП ЗЖС Обреновац. Исти предат ЈП ЗЖС Обреновац на даљу процедуру.
11. Израда елабората о заузећу јавне површине за потребе постављања урбаног мобилијара на кп бр. 1389/2 КО Забрежје /Перило/. Урађен елаборат по захтеву ЈП ЗЖС Обреновац. Исти предат ЈП ЗЖС Обреновац на даљу процедуру.

12. Израда техничке документације паркинг простора на катастарским парцелама 375/23, 375/21 и 375/24 КО Рвати . Добијена информација о могућности формирања грађевинске парцеле за изградњу паркинг простора. У току поступак формирања исте након чега ће уследити израда техничке документације и прибављање одобрења за изградњу.
13. Израда техничке документације паркинг простора и платоа за споменик код сале у Првој Обреновачкој школи.
14. Евиденција (база података) о мрежи саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блока) које су у јавној својини ГО Обреновац
15. Пројекат саобраћајне сигнализације - саобраћајни знак са изменљивим садржајем порука у ул. Тамнавска у Обреновцу код к.бр. 37а, на К.П. 641/7 КО Обреновац
16. Пројекат саобраћајне сигнализације - саобраћајни знак са изменљивим садржајем порука у ул. Центар, код к.бр. 254 у Конатицама, на К.П. 1575/2 КО Конатице
17. Пројекат саобраћајне сигнализације - саобраћајни знак са изменљивим садржајем порука у ул. М. Манића Албанте, у Скели код школе, на К.П. 1957/1 КО Скела
18. Пројекат саобраћајне сигнализације - саобраћајни знак са изменљивим садржајем порука у ул. Војводе Мишића, раскрсница са улицом 14 октобара, к. бр. 24, на К.П. 1535 КО Обреновац
19. Пројекат саобраћајне сигнализације - саобраћајни знак са изменљивим садржајем порука у ул. Савска, код к. бр. 72, у зони школе, на К.П. 513/1 КО Бргулице, ка Шапцу
20. Пројекат саобраћајне сигнализације - саобраћајни знак са изменљивим садржајем порука у ул. Савска, код к. бр. 85, у зони школе, на К.П. 575 КО Ратари, ка Обреновцу
21. Пројекат саобраћајне сигнализације - саобраћајни знак са изменљивим садржајем порука у ул. Ваљевски пут, код к. бр. 2, у зони школе, на К.П. 1609 КО Бровић, ка Обреновцу
22. Пројекат саобраћајне сигнализације - саобраћајни знак са изменљивим садржајем порука у ул. Ваљевски пут, код к. бр. 21, у зони школе, на К.П. 1286 КО Пироман, ка Ваљеву
23. Главни пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на изградњи примарног вода за будућу ТП БП19 - КО Бело Поље
24. Елаборат привремене измене режима саобраћаја у делу ул. М. Обреновића, Вашариште, С. Поповића Гембеша и мајора Тепавца за време одржавања манифестације "Петровдански вашар" у Обреновцу
25. Главни пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на изградњи и санацији секундарне мреже ТП 45А КО Обреновац

Израда :

26. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 1538/1 и 1538/4 КО Обреновац
27. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 910/1 КО Барич
28. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 650/1 КО Рвати
29. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 94 КО Обреновац
30. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 109 КО Обреновац

31. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 165/1, 165/4 и 169/1 КО Обреновац
32. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 1416 КО Обреновац
33. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 1472/1 КО Обреновац
34. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 794/5 КО Уровци
35. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 605/1 КО Рвати
36. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 1235 КО Вукићевица
37. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 1044 КО Забрежје
38. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 376 КО Барич
39. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 2974/3, 4813 и 531 КО Звечка
40. Катастарско-топографског плана за кат.парцеле 1474 КО Уровци
41. Обнова границе катастарске парцеле 624/10 КО Барич
42. Обнова границе катастарске парцеле 1083 КО Барич
43. Обнова границе катастарске парцеле 279/4 КО Мислођин
44. Обнова границе катастарске парцеле 1003/36 КО Обреновац
45. Обнова границе катастарске парцеле 1735/15 КО Обреновац
46. Обнова границе катастарске парцеле 1326 КО Велико Поље
47. Обнова границе катастарске парцеле 1472/3 КО Велико Поље
48. Обнова границе катастарске парцеле 21/2 КО Вукићевица
49. Обележавање и снимање изведеног стања
 - Ново гробље (стазе)

ПРЕГЛЕД ИЗДАТИХ УСЛОВА – САГЛАСНОСТИ

1. Град Београд, Градска управа Града Београда - Услови за изградњу објекта комбиноване дечје установе у Обреновцу, на К.П. 2212, 641/6, 1585/28 и 2186 све КО Обреновац
2. Град Београд, Градска управа Града Београда - Услови за изградњу саобраћајнице - Тамнавска и изградњу припадајуће инфраструктуре, КО Бело Поље
3. "ЕПС Дистрибуција" Београд - Услови за изградњу СТС 10/0,4 кV, 250 кVа са уклапањем у мрежу 10 кV и кV, КО Стублине
4. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за изградњу примарног вода за будућу ТП БП 19, категорије Г, класификационог броја 222 230, КО Бело Поље
5. ЈКП "Топловод" Обреновац - Услови за изградњу секундарне мреже ТП БП 19, категорије Г, класификационог броја 222 230, КО Бело Поље
6. Град Београд, Градска управа Града Београда - Услови за изградњу електродистрибутивне 1 кV мреже јавног осветљења дела Железничке улице у Баричу, категорије Г, класификационог броја 211 202, КО Барич
7. "VIP MOBILE" Београд - Услови за изградњу радио-базне станице, категорије Г, класификационих бројева 221 310 КО Ушће
8. "ЕПС Дистрибуција" Београд - Услови за изградњу СТС 10/0,4 кV, 250 кVа са уклапањем у мрежу 10 кV и кV, КО Барич
9. ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац - Услови за изградњу водоводне мреже, категорије Г, класификационих бројева 222 210 КО Грабовац, КО Дрен, КО Орашац, КО Вукићевица

Обрадили :


1. Боривој Ђорђевић, дипл.инг.грађ.



2. Маријана нешковић, дипл. економиста



ЈП за изградњу Обреновца
директор



3. Пава Николић, дипл. правник



Милан Марошанин, дипл.инг. маш