



Република Србија
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Бр. 011-00-693/13
Датум, 31.05.2013. године
Београд

ЛП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Бука Караџића 99д
Обреновац

Поводом вашег захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 1532 од 22.05.2013. године, обавештавамо вас о следећем:

Чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца

Ставом 2. истог члана прописано је да је наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка.

Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа за јавне набавке дужна да у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од наручиоца захтевати додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења.

Из навода вашег захтева произилази да имате потребу за набавком непредвиђених радова који се односе на рушење септичке јаме и пралогођавању те деонице за наставак радова на објекту.

У образложењу дописа сте између осталог навели да је 23.04.2013. године приликом ископа за израду уводница за армирано бетонске дијафрагме у североисточном углу будуће фискултурне сале, откривена септичка јама испод асфалтног слоја на дубини око 1 м, затрпана са спољне стране. Овај објекат није евидентиран ни у једном планском акту, тако да се није знало за његово постојање. Неопходан услов за наставак радова у овом делу објекта представља уклањање

предметне септичке јаме и предузимање мера за санацију тог простора и прилагођавање условима израде армирано бетонских дијафрагми. Вредност непредвиђених радова је испод 15%, а основни уговор је закључен 18.01.2013. године након спроведеног отвореног поступка.

С обзиром на напред наведено, мишљења смо да за набавку непредвиђених радова на рушењу септичке јаме и пралоогођавању те деонице за наставак радова на објекту можете спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона.

ДИРЕКТОР

др Предраг Јовановић