

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Карацића 99 д
Место	Обреновац
Број одлуке	3273/8
Датум	12.10.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/1, 14/15 о 68/15), директор Јавног предузећа за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „Пими“ д.о.о Београд, са понудом број 3525 од 11.10.2016. године, у износу од **520.405,00** динара без ПДВ-а, односно 624.486,00 са ПДВ-ом са ПДВ-ом, поднетом у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, спроведеном на основу члана 36. став 1. тачка 5. ЗЈН, за јавну набавку додатних – непредвиђених радова на монтажи понтонске платформе – купалиште на води у Забрану, сагласно Извештају о стручној оцени понуда број 3273/7 од 11.10.2016. године.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац ЈП за изградњу Обреновца је спровео јавну набавку мале вредности радова - **набавка и монтажа понтонске платформе – купалиште на води у Забрану**, редни број МНР-1/2016.

Извођач је након радионичке израде понтонске платформе и мостова у деловима, извршио транспортовање на локацију и припрему за постављање на реку Саву у Забрану. Предметни понтон требало је да се постави на локацију која је одређена Решењем о издавању водних услова бр. VIII-06-325.1-27/2016 од 31.05.2016. године издатим од стране Секретаријата за привреду, а на основу позитивног Мишљења ЈВП „Београдводе“, бр. 250/5 од 05.05.2016. године.

Непосредно пре пуштања понтонске платформе у воду, дошло је до осетног пада водостаја и испливавања каменог набачаја, рађеног као обалоутврда, који се није могао предвидети нити уочити због повећаног нивоа Саве, а исти НИЈЕ БИО ДЕФИНИСАН кроз услове ЈВП „Београд вода“ и

решењем Секретаријата за привреду.

С обзиром да се, због новонастале ситуације (испливавања каменог набачаја рађеног као обалоутврда) понтон не може поставити на планирано и пројектовано место, јер би лежао на овом каменом зиду што би довело до оштећења истог, а тиме би била угрожена безбедност свих корисника понтона, морало се потражити ново техничко решење као и померање понтона са предвиђене локације за 15-ак метара ка средини Саве.

Да би се извршило померање понтонске платформе ка средини реке за око 15-ак метара, неопходно је извести додатне – непредвиђене радова који нису били укључени у првобитни уговор, а који су због наведених-непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци и исти се у техничком и економском погледу не могу раздвојити, од уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокује несразмерно велике тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца. Неопходан услов за стављање понтонске платформе у функцију је извођење горе непредвиђених радова са уградњом одговарајуће опреме. Из наведених разлога Наручилац се, сходно члану 36. став 2. ЗЈН, захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка обратио Управи и добио позитивно мишљење број 404-02-2503/16 од 15.08.2016. године. Након добијеног позитивног мишљења наручилац је донео одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 5. ЗЈН.

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану и
плану набавки за плаћање

Назив и ознака из општег речника
набавки

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
(са ПДВ-ом)

**Набавка и монтажа понтонске
платформе – купалиште на води у
Забрану**

ПП-6/2016

опште грађевински радови

НЕПЛАНИРАНА НАБАВКА

45262423 израда понтона

530.000,00 динара

636.000,00 динара

Наручилац је 06.10.2016. године објавио обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац је упутио позив за подношење понуда понуђачу „Пими“ д.о.о. Београд, Патријарха Димитрија 24.

2) Укупан број поднетих понуда: **1**

3) Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:

Назив/име понуђача		
Благовремене понуде		Број понуде
1.	„Пими“ д.о.о. Београд, Патријарха Димитрија 24	3525 од 11.10.2016.

4) Неблаговремених понуда нема.

Јавно отварање понуда обављено је 11.10.2016. године, са почетком у 10³⁰ сати и о истом сачињен записник број 3273/5.

5) Преглед понуда:

Комисија за јавну набавку је у записнику о отварању понуда констатовала следеће:

1. Назив или шифра понуђача: „Пими“ д.о.о Београд
Понуда поднета **самостално**

Цена **520.405,00** динара без ПДВ-а

Цена **624.486,00** динара са ПДВ-ом

Рок извођења радова **15** календарских дана од дана увођења у посао

Рок важења понуде **30** дана

Комисија је прегледом поднете документације у понуди понуђача „Пими“ д.о.о. Београд није уочила битне недостатке, тако да је понуђач испунио услове да учествује у преговарачком поступку.

6) Критеријум за оцењивање понуде је „најнижа понуђена цена”.

7) Оцена понуде:

Одмах након спроведеног поступка отварања понуда приступило се преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, и о истом је сачињен записник о преговарању бр. 3273/6 од 11.10.2016. године.

Овлашћени представник понуђача „Пими“ д.о.о. Београд је присуствовао преговарачком поступку и у I кругу остао при понуђеној цени, те је комисија констатовала да је именовани понуђач дао коначну цену у износу од 520.405,00 динара без ПДВ-а.

Комисија је у фази стручне оцене извршила рачунску контролу и прегледала достављену документацију.

Комисија констатује да у достављеној документацији, није било битних недостатака у смислу члана 106. ЗЈН, те је понуда понуђача „Пими“ д.о.о. Београд оцењена **прихватљивом и одговарајућом**.

8) Назив понуђача коме се додељује уговор:

У извештају о стручној оцени понуда бр. 3273/7 од 11.10.2016. године, Комисија за јавну набавку је констатовала да је у преговарачком поступку понуђач „Пими“ д.о.о. Београд понудио коначну цену за додатне – **непредвиђене** радове на монтажи понтонске платформе – купалиште на води у Забрану, у износу од **520.405,00** динара без ПДВ-а, односно 624.486,00 са ПДВ-ом, да је понуда **прихватљива** и предложила директору да донесе одлуку о додели уговора именованом понуђачу.

Директор је прихватио предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донео одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права наручиоцу, у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.



ЈП за изградњу Обреновца
директор

[Signature]
Милан Марошанин, дипл.инж.маш.

[Signature]
МК