

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1449/1
Датум	24.04.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке
Предмет јавне набавке
Назив и ознака из општег речника набавки
Назив и ознака из општег речника набавки
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)
Елемент уговора који се мења

Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима

МНУ-20/2017

друге услуге

Финансијски план - А.5.1.
План набавки – 1.2.20.

90620000 Услуге чишћења снега

2.407.322,50 динара

2.406.222,50 динара

Уговорена вредност услуга

МЕЊА се уговор за јавну набавку услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима, број 3711 од 31.10.2017. године, потписан са извођачем "ЛМ Комерц" д.о.о Обреновац, у члану 3. који се односи на вредност услуга.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 31.10.2017. године под бројем 3711 је закључен уговор за услуге одржавања некатегорисаних путева у зимским условима број МНУ-20/2017, са извршиоцем „ЛМ Комерц“ д.о.о Обреновац.

Вредност уговорених услуга је 2.407.322,50 динара без ПДВ-а, односно 2.648.054,75 са ПДВ-ом.

Извршилац је уз сагласност надзорног органа по одређеним позицијама из Основног уговора извршио вишак услуга а по одређеним позицијама је извршио мањак услуга.

Извршилац и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека извршених услуга констатовали да је у току извршења услуга из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде извршено мањак услуга у износу од 697.972,00 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је извршен вишак услуга у износу од 696.872,00 динара без ПДВ-а.

Стварна вредност извршених услуга по основном уговору износи **2.406.222,50** динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно извршених количина услуга констатованих грађевинском књигом.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 18. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 18.

Уколико се током извршења уговорених услуга појави потреба за извршења вишкова услуга, Извршилац не може приступити извршењу истих док не обавести стручни надзор Наручиоца, што ће се констатовати уписом у грађевински дневник.

По добијању сагласности од стручног надзора, што се констатује грађевинским дневником Извршилац ће извести вишак услуга.

Јединичне цене за све позиције услуга из основне понуде Извршиоца, за које се утврди постојање вишка услуга, остају фиксне и непромењиве.

Тачни подаци о количинама стварно изведених услуга по одговарајућим ставкама уносе се у грађевинску књигу и служе као доказ за обрачун и наплату услуга.

Приликом коначног обрачуна извршених услуга утврђују се стварне количине вишкова и мањкова услуга и исти се уговорају у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ „бр.18/77“).

ЈП за изградњу Обреновца
директор



Милан Марошанин, дипл.маш.инж.