

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Број одлуке	4135/8
Датум	30.11.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/1, 14/15 о 68/15), директор Јавног предузећа за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „**Milinković Company**“ д.о.о. **Бољевци**, са понудом број 4160 од 30.11.2018. године, у износу од **1.412.500,00** динара без ПДВ-а, поднетом у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, спроведеном на основу члана 36. став 1. тачка 5. ЗЈН, за радове на **изградњу спортске сале у ОШ Скела - непредвиђени радови**, сагласно Извештају о стручној оцени понуда број 4135/7 од 30.11.2018. године.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац ЈП за изградњу Обреновца је спровео отворени поступак за јавну набавку радова – **изградња спортске сале у ОШ Скела**, број **P-7/2018** и закључио уговор број 1190 дана 04.04.2018. године са извођачем „**Milinković Company**“ д.о.о. **Бољевци**, Браће Гаврајић 79, у вредности од **58.178.238,00** динара без ПДВ-а.

У тренутку израде пројектне документације терен је био зарастао у шибље из ког разлога је био неприступачан за прецизно снимање и израду катастарско – топографске подлоге. Када се приступило извођењу радова на уређењу терена и изради приступног противпожарног пута могла се детаљно сагледати конфигурација терена око спортске сале као и његова геомеханичка структура. Констатовано је да су делови терена насути шутом. Како шут није погодан за затрпавање цистерни од ПВЦ-а, јер их може оштетити, неопходно је набавити и уградити одговарајући материјал који није био предвиђен техничком спецификацијом као саставним делом наведеног уговора. Такође, у току извођења радова, откопавањем земље, констатовано је да је цеваста пропуст на улазу у

школски комплекс поломљен и практично неупотребљив и да га је неопходно порушити и заменити новим. Осим тога, у току извођења радова, констатовано је да, пројектом предвиђено одводњавање атмосферских вода са испуштањем воде у зелену површину не даје трајно решење, због мале висинске разлике и глиненог састава тла које има врло малу пропусну моћ, тако да је пројектом предвиђена површина недовољна да упије сву атмосферску воду.

Из наведених разлога дато је ново техничко решење одводњавања површинских вода у путни канал на приступној саобраћајници. Наведена сазнања (поломљени цевasti пропуст, делови терена насути шутотом и глиненни састав тла) представљају непредвидљиве околности које изазивају потребу за додатним радовима на уређењу терена око објекта спортске сале у ОШ Скела. Наведени додатни радови нису били укључени у првобитни уговор, а исти су из описаних разлога постали неопходни за извршење истог.

Укупна вредност свих додатних радова износи око 2,5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Имајући у виду чињенично стање да су у конкретном случају испуњени сви услови из члана 36. став 1. тачка 5 ЗЈН, Наручилац се обратио Управи захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка и добио позитивно мишљење број 404-02-4731/18 од 21.11.2018. године за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда. Након добијеног позитивног мишљења наручилац је спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 5. ЗЈН.

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану и плану набавки за плаћање

Назив и ознака из општег речника набавки

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
(са ПДВ-ом)

**Изградња спортске сале у ОШ Скела -
непредвиђени радови**

ПП-2/2018

опште грађевински радови

Финансијски план - Ђ.б.
План набавки – 1.3.31.

45212200 (радови на изградњи спортских објеката)

1.416.667,00 динара

1.700.000,00 динара

Наручилац је дана 28.11.2018. године упутио позив за подношење понуде понуђачу „**Milinković Company**“ д.о.о. **Бољевци** Браће Гаврајић 79
ПИБ: 102937492 Мат.бр.: 17487850

Наручилац је истовремено са слањем позива за подношење понуде објавио обавештење и конкурсну документацију о покретању преговарачког поступка без

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

2) Укупан број поднетих понуда: **1**

3) Благовремено је пристигла понуда следећег понуђача:

Назив/име понуђача	
Благовремене понуде	Број понуде
1. „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци Браће Гаврајић 79	4160 од 30.11.2018. у 8 ⁴⁰

4) Неблаговремених понуда нема.

Јавно отварање понуда обављено је 30.11.2018. године, са почетком у 9³⁰ сати и о истом сачињен записник број 4135/5.

5) Преглед понуда:

Комисија за јавну набавку је у записнику о отварању понуда констатовала следеће:

Назив или шифра понуђача: „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци Браће Гаврајић 79

Понуда поднета **самостално**

Цена **1.412.500,00** динара без ПДВ-а

Цена **1.695.000,00** динара са ПДВ-ом

Укупан рок извођења радова **10 календарских дана**

Гарантни рок за изведене радове **2 године**

Рок важења понуде **30 дана**

Комисија прегледом поднете документације у понуди понуђача „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци није уочила битне недостатке, тако да је понуђач испунио услове да учествује у преговарачком поступку.

6) Критеријум за оцењивање понуде је „најнижа понуђена цена”.

7) Оцена понуде:

Одмах након спроведеног поступка отварања понуда приступило се преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, и о истом је сачињен записник о преговарању бр. 4135/6 од 30.11.2018. године.

Овлашћени представник понуђача „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци је присуствовао преговарачком поступку и у I кругу остао при понуђеној цени, те је комисија констатовала да именовани понуђач дао коначну цену у износу од 1.412.500,00 динара без ПДВ-а.

Комисија је у фази стручне оцене извршила рачунску контролу и прегледала достављену документацију.

Комисија констатује да у достављеној документацији, није било битних недостатака у смислу члана 106. ЗЈН, те је понуда понуђача „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци оцењена прихватљивом и одговарајућом.

8) Назив понуђача коме се додељује уговор:

У извештају о стручној оцени понуда бр. 4135/7 од 30.11.2018. године, Комисија за јавну набавку је констатовала да је у преговарачком поступку понуђач „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци понудио коначну цену за радове на изградњи спортске сале у ОШ Скела - **непредвиђени радови**, у износу од 1.412.500,00 динара без ПДВ-а, односно 1.695.000,00 са ПДВ-ом и да су испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора именованом понуђачу.

Директор је прихватио предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донео одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права наручиоцу, у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

ЈП за изградњу Обреновца
директор




Милан Марошанин, дипл.инж.маш.