
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text5: Предмет јавне набавке: Општи радови у области ниске градње
Опис предмета јавне набавке: додатни радови на изградњи Улице краља Александра - трећа фаза, редни број ПП-1/2014
Назив и ознака из општег речника набавки: ознака из класификације делатности 42.11 (изградња путева и аутопута), назив и ознака из општег речника набавки 45233120 (радови на изградњи путева)

	Text6: Број уговора заведен код Наручиоца 3706 од 22.11.2013. године
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	Text7: Наручилац ЈП за изградњу Обреновца је спровео отворени поступак за  набавку радова на изградњи Улице краља Александра III фаза, број ЈН-Р-9/2013 и  закључио уговор са изабраним понуђачем “Инграп-омни“д.о.о из Београда, дана 22.11.2013.године, заведен код наручиоца под бројем 3706.
Приликом извођења радова извођач је открио постојање инсталација на  траси саобраћајнице, које нису биле дефинисане пројектом, нити издатим     условима од стране овлашћених институција. Како за предметне инсталацује нису постајала никаква сазнања, исте  ни пројектант приликом израде    пројектне документације није могао да унесе у пројекат.
У  конкретном случају ради се следећим инсталацијама:
1. прикључак усамљеног објекта (бивши бункер из Другог светског рата) на електричну мрежу, 
2.постајање хидранта и дела водоводне мреже интерног карактера фи160 мм у зони саобраћајнице. 
Наведене инсталације је неопходно изместити из пројектоване трасе саобраћајнице и прилагодити ту деоницу за наставак радова, што све представља непредвиђене радове,  које наручилац није могао предвидети  и који  нису обухваћени првобитним пројектом и уговором, а који су неопходни за реализацију основног уговора. 
С обзиром да је вредност додатних (непредвиђених ) радова испод 15 % од укупне  вредности првобитно закљученог уговора  и да су  у питању  радови, које би Наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора, Наручилац се, сходно члану 36. став 1. тачка 5. 2. ЗЈН, захтевом  за мишљење о основаности примене преговарачког поступка обратио  Управи и добио позитивно мишљење број 404-02-1137/14 од 09.04.2014. године о спровођењу преговарачког поступка са првобитним извођачем радова. 


	Text8: Наручилац ће позив за подношење понуда упутити првобитном извођачу радова  “Инграп-омни“д.о.о из Београда, Држићева 15,  ПИБ: 101496917, МБР: 06950639 
	Text9: Преговарање ће се обавити 25.04.2014. године у просторијама наручиоца у ул. Вука Караџића 99 д у Обреновцу у 11 и 10 часова уз присуство овлашћених представника заинтересованог понуђача. 
Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати отварању понуда и поступку преговарања и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку  преда писмено овлашћење заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Предмет преговарања је цена.


