
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text1: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
	Text2: Вука Караџића 99 д
	Text3: www.jpobrenovac.rs
	Text5: Предмет јавне набавке: опште грађевински радови
Опис предмета јавне набавке: Непредвиђени радови на реконструкцији и адаптацији објекта Стара бања  редни број ПП-1/2017
Назив и ознака из општег речника набавки: 45454000 (Радови на реконструкцији)





	Text6: Број уговора 85 од 10.01.2017. године

	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Dropdown2: [Радови]
	Text7: Наручилац ЈП за изградњу Обреновца је спровео отворени поступак за јавну набавку радова - на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање, број Р-24/2016 и закључио уговор број 85 дана 10.01.2017.године са извођачем - ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак  у вредности од 14.324.574,00 динара без ПДВ-а.
Након отпочињања радова по основном уговору на објекту Старе бање, и скидања малтера са зидова, констатовано је да су зидови у много лошијем стању него што се могло претпоставити. У зидовима од опеке задржана је велика количина влаге и након три године од мајских поплава 2014. године, те је неопходно, ради нормалног функционисања објекта у будућности, спречити даљу могућност капиларног пењања влаге, ињектирањењм средстава за хидроизолацију у масивне зидове  целом њиховом ширином. Након скидања малтера констатовано је и да је део фасадних зидова у лошем стању, због истрошености малтера и опеке којом је зидан, као и нарушавања статичке стабилности, израдом накнадних отвора, без адекватних надвратника, те се исти мора срушити у целости. 
Надзорни орган и извођач радова су заједнички констатовали да постоји велика капиларна влага коју је неопходно санирати те је неопходно срушити део фасадног зида, да би се наставило са уговореним радовима.
Набавка  додатних – непредвиђених  радова на хидроизолацију зидова и рушења зида за који се није могло никако раније утврдити да је у тако лошем стању све док са истог није скинут малтер  је неопходна за извршење првобитног уговора о јавној набавци.  Набавка предметних радова од стране другог извођача била би  неоправдана,  јер би   проузроковала  немогућност извршења основног уговора што би створило могућност да првобитни понуђач захтева накнаду штете од наручиоца 
Из наведених разлога Наручилац се, сходно члану 36. став 1. тачка 5.2. ЗЈН, захтевом  за мишљење о основаности примене преговарачког поступка  обратио  Управи и добио позитивно мишљење број 404-02-1161/2017 од  04.04.2017. године.





	Text8: Наручилац ће позив за подношење понуда упутити понуђачу
    ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак 
     ул. Југовића крај 250     ПИБ: 101933071 Мат.бр.: 07422121 


 


	Text9: Достављање понуда је до 12.04.2017. године до 10 часова на писарницу наручиоца у седишту Предузећа  Улица Вука Караџића 99д у  Обреновцу (позив на број ПП-1/2017 –„Непредвиђени радови на реконструкцији и адаптацији објекта Стара бања - не отварај“)
Отварање понуда и преговарање ће се обавити 12.04.2017. године у 10 и 30 у просторијама наручиоца у  седишту Предузећа у Улици Вука Караџића 99д, у Обреновацу уз присуство овлашћених представника заинтересованог понуђача. 

Предмет преговарања је цена.


