
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text1: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
	Text2: Вука Караџића 99 д
	Text3: www.jpobrenovac.rs
	Text5: Предмет јавне набавке: опште грађевински радови
Опис предмета јавне набавке: Непредвиђени радови на реконструкцији и адаптацији објекта Стара бања  редни број ПП-2/2017
Назив и ознака из општег речника набавки: 45454000 (Радови на реконструкцији)





	Text6: Број уговора 85 од 10.01.2017. године

	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Dropdown2: [Радови]
	Text7: Наручилац ЈП за изградњу Обреновца је спровео отворени поступак за јавну набавку радова - на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање, број Р-24/2016 и закључио уговор број 85 дана 10.01.2017.године са извођачем - ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак  у вредности од 14.324.574,00 динара без ПДВ-а.
Техничком спецификацијом, као саставним делом  наведеног уговора су дефинисани радови прве фазе на овом објекту -ламела Б,  а исти су обухватали тоталну реконструкцију фекалног колектора, као и прикључке ламеле Б на њега.
Приликом извођења радова извођач радова је наишао на енергетске каблове које је неопходно изместити, а који нису били предвиђени пројектном документацијом, а самом тим ни техничком спецификацијом. Пројектнм документацијом је било приказано укупно 5 енергетских каблова. Међутим, приликом ископа рова ради полагања цеви фекалне канализације и  изради  ревизионих шахти утврђено да на предметној локацији постоји 8 неправилно распоређених каблова ( 3 више од приказаног кроз извод из катастра ) који у потпуности онемогућавају изградњу фекалне канализације и  израду  ревизионих шахти. Измештање новооткривених енергетских водова изискује извођење непредвиђених грађевинских радова, да би извођач радова ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак наставио са уговореним радовима    Набавка  додатних – непредвиђених  радова који су проузроковани измештањем  новооткривених енергетских водова-каблова, за које  није постојало сазнање (јер се ради о  објекту изграђеном 30-тих година прошлог века) да постоје на терену, је неопходна за извршење првобитног уговора о јавној набавци.  
Набавка предметних радова од стране другог извођача била би  неоправдана,  јер би   проузроковала  немогућност извршења основног уговора што би створило могућност да првобитни понуђач захтева накнаду штете од наручиоца. 
Из наведених разлога Наручилац се, сходно члану 36. став 1. тачка 5.2. ЗЈН, захтевом  за мишљење о основаности примене преговарачког поступка  обратио  Управи и добио позитивно мишљење број 404-02-1768/17 од  02.06.2017. године.






	Text8: Наручилац ће позив за подношење понуда упутити понуђачу
    ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак 
     ул. Југовића крај 250     ПИБ: 101933071 Мат.бр.: 07422121 


 


	Text9: Достављање понуда је до 09.06.2017. године до 10 часова на писарницу наручиоца у седишту Предузећа  Улица Вука Караџића 99д у  Обреновцу (позив на број ПП-2/2017 –„Непредвиђени радови на реконструкцији и адаптацији објекта Стара бања - не отварај“)
Отварање понуда и преговарање ће се обавити 09.06.2017. године у 10 и 30 у просторијама наручиоца у  седишту Предузећа у Улици Вука Караџића 99д, у Обреновацу уз присуство овлашћених представника заинтересованог понуђача. 

Предмет преговарања је цена.


